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HST
R HS LIIKENNELIIKELAITOS
7326 Metrovarikko
13.3.2019 7105200
MV, SAILYTYSHALLI R 21-22
Projektiluokka C
Projektin yksikkd Infra- ja kalustoyksikk6. Hankepalvelu
Omaisuusluokka Varikot ja valvomotilat
Projektin omistaja Ikonen Jouni
Projektipaallikko Matasniemi Leena
Projektin kuvaus Sailytyshallin, raiteiden 19-21, (tarveselvityksessa vaarat raiteet) singelikaton
uusiminen.
Projektin tavoitteet Toiminnan jatkuminen Kiinteistdssa.
Kustannus-hydtyarvio Sailytyshallin singelikatto on tullut elinkaarensa paahan ja tulee uusia. Mydhemmin

toteutettuna on mahdollista, ettd katto on jo niin pahasti vaurioitunut, ettéd urakan
kustannukset ja laajuus kasvavat merkittavasti.

Projektin rajaukset Koskee vain raiteiden 19-21 valisen sailytyshallin vesikaton uutta katetta
Projektin rahoitusmalli Liikenndintikorvaus
Rahoitussuunnitelma Vuodelle 2019 on varattu 500 000 €. Rakennusurakan kustannusarvio on n 323 t€

ja rakennuttaminen, projektipdallikdn kustannukset ja muut kustannukset (lisatyot)
yhteensa 67 t€.

Vaikutukset kayttdtalouteen Hankkeen vaikutukset kayttétalouteen 25 vuoden aikana ovat:
Tulojen lisdys ja kustannussaastét 9 000 €, 10 v aikana ei vuotokorjauksia
Lisdkustannukset 10 000 €, sahkokustannukset urakan aikana
Kayttotalousvaikutus ilman poistoja - 1 000 €
Poistot 390 000 €
Yhteensa: -391 000 000 €
Kayttétalousvaikutus keskimaarin -15 640 €/vuosi

Vaikutukset metro- tai Sailytyshallin katon kate on elinkaarensa paassa ja tarvitsee uuden paallysteen.

raitioliikenteeseen Jos korjausta ei tehda junien liikenndintiin voi tulla hairigita, jos halli on pois
kaytosta.

Ymparistovaikutukset Ei huomattavia ymparistovaikutuksia.

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax

Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978

00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS
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il
R HS LIIKENNELIIKELAITOS
7326 Metrovarikko
13.3.2019 7105200
Hankesuunnitelman 0€
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2018 2019
Projektipaallikon kustannukset 1783 22 000
Rakennuttajan kustannukset 25 000
Kokonaisurakan tyot 323 000
Muut kulut 18 217
Yhteensa 1783 388 217
Aikataulu
2017 2018 2019
Tarveselvitys - |
Projektikuvaus - |
Hankesuunnittelu — .

Projektisuunnittelu

Urakkakysely - I

Rakentaminen— _

Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax

Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS



