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VA D-OSA, VESIKATON KUNNOSTUS 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö. Hankepalvelu 

  

Omaisuusluokka Varikot ja valvomotilat 

  

Projektin omistaja Ikonen Jouni 

  

Projektipäällikkö Mätäsniemi Leena 

  

Projektin kuvaus D-osan vesikatto on tarkoitus kunnostaa kokonaisuudessaan. Tarkempi kuvaus 
urakasta työselosteessa. 

  

Projektin tavoitteet D-osan kattorakenteet ovat elinkaarensa päässä. Jotta toiminta varikolla voidaan taata, tulee 
vesikatto saada kuntoon ja lisätä myös C1 - ja C2 -osille yksi uusi kermikerros. 

  

Kustannus-
hyötyarvio 

Mikäli työ jätettäisiin suorittamatta, lisääntyisivät kattovuodot merkittävästi ja niiden hallinta 
olisi mahdotonta. Pahimmassa tapauksessa vesi pääsisi sähkölaitteisiin ja aiheuttaisi 
merkittävän turvallisuusriskin tiloissa työskenteleville. 

  

Projektin rajaukset Vesikattotyöt koskevat C- ja D-osan kattoja. 

  

Projektin 
rahoitusmalli 

Liikennöintikorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Projektille on varattu 501 500 € vuodelle 2019.  

  

Vaikutukset 
käyttötalouteen 

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen  25 vuoden aikana ovat: 

          

Tulojen lisäys ja kustannussäästöt   9 000     

Lisäkustannukset   10 000     

Käyttötalousvaikutus ilman poistoja   -1 000 eur   

          

Poistot   501 500 eur   

          

Yhteensä:   -502 500 eur   

Käyttötalousvaikutus keskimäärin   -20 100 eur/vuosi   

          

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.   
 

  

Vaikutukset metro- 
tai raitioliikenteeseen 

Vaikutus on merkittävä, jos hallissa sattuu vesivahinko ja raitiovaunujen korjaus keskeytyy. 
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Ympäristövaikutukset Negatiivisia ympäristövaikutuksia on purkujätteet. 

  

Projektin 
riskikartoitus 

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

0 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2017 2018 2019 

  - Projektipäällikön kustannukset 722 1 675           11 000 

  - Rakennuttajan kustannukset 67 900 3 791 45 000 

  - Kokonaisurakan työt   330 000 

  - Lisä- ja muutostyöt   50 000 

 Yhteensä 68 622 5 466 436 000 
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