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SEKA OHJELMISTON PAIVITTAMINEN

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikké

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hydétyarvio

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Infra- ja kalustoyksikkd.Infrapalvelu

Rata ja ratasahko

Mynttinen Tenho

Rosenholm Lasse

Aktiivilaitteet elinkaarensa paassa (hankittu vuosina 2011 ja 2012) ei voida odottaa
aktiivilaitteiden uusimista Lansimetron jatkeen tai Sammavuoren metrovarikon
valmistumiseen asti.

Hankkeessa maaritelldan yhdessa laitetoimittajan kanssa toimituksen sisalto.
Konvertoidaan nykyisen jarjestelman tietokanta toimitettavaan jarjestelman
tietokannaksi. Siirretdan nykyisen jarjestelman kuvat uuteen jarjestelmaan,
paivitetdan jarjestelman nykyiset symbolit kayttaen laitetoimittajan
standardisymboleja. Siirretdan nykyisen jarjestelman raporttipohjat toimitettavaan
jarjestelmaan kayttaen laitetoimittajan standardiratkaisuja.

Laitteiston kytkenta ja kayttdonotto yhdessa laitetoimittajan kanssa. Jarjestelman
asennuksen ja asennustarkastuksen jalkeen voidaan uusi jarjestelma liittaa
olemassa oleviin Netcon liikenndintiyksikoihin.

Testaaminen voidaan aloittaa nykyjarjestelman toimiessa taydessa laajuudessa
uuden rinnalla kayttétoimintaa hairitsematta.

Kuvien tietokantapisteiden testaus suoritetaan avaamalla nykyisesta ja uudesta
jarjestelmasta ohjauspaneeli rinnakkain ja verrataan tietokantatunnuksia.

Yhden (1) sdhkdaseman testaus tehdaan pistokokein yhdessa laitetoimittajan
kanssa.

Hankeen toivottava valmistumisaikataulu on vuoden 2019 aikana.

Yhteyksia kaynnissa oleviin hankkeisiin, Lansimetron jatke ja Sammalvuoren
metrovarikko ko. jarjestelman osalta naiden liittdminen keskitetysti nykyiseen
sahkoénsyotonvalvontajarjestelmaan.

Projektin dokumentit tallennetaan HKL:n sahkdiseen arkistoon Meridiaaniin.
Projektin kustannusarvio perustuu omaan, kollegojen ja asiantuntijan saman
suuruisten laitehankintojen hintojen vertailuun.

Projekti hyodyttaa teknisen- ja raitiotievalvomon henkildkuntaa
sahkdénsydtdnvalvonnan luotettavuudella. Projekti ratkaisee jarjestelman
luotettavuuden nostamisen, jarjestelman elinkaaren jatkumisen ja varaosien
saatavuuden (janniteldhteet, tuulettimet). Projektilla tavoitellaan ko. jarjestelman
toimintavarmuuden kasvattamista. Projektilla ratkaistava ongelma on nykyisen
laitekannan heikohko toimintavarmuus.

Laitekannan elinkaari alkaa alusta. Saadaan varmempi ja toimintavarmempi
laitekanta, joka takaa toimivan sahkdnsyoténvalvonnan (SSV). Takaa varmemman
ja hairidttdmamman sahkdnsaannin metrojunien ja raitiotievaunujen liikenndintiin.
Mikali projektia ei toteuteta seuraisi siitd hairiditd huomattavasti enemman
kumpaankin raideliikenteeseen.
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Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistdvaikutukset

Projektin riskikartoitus

Jarjestelman laitteisto Herttoniemen valvomorakennuksessa, palvelimet ja
tydasema.

Infrakorvaus

Vuodelle 2019 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 375 000 euroa.
Vuoden 2019 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 375 000 euroa.

Tehty erillinen dokumentti. Poistoista syntyy 75 000€ vaikutukset kayttétalouteen,
muita vaikutuksia ei synny.

Tyot suoritetaan niin ettei metro- tai raitioliikenne hairiinny

Uudella laitteistolla on parempi energiatehokkuus. Vanhat laitteet kierratetaan
maarayksien mukaisesti

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman 375000 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2019
- Projektipaallikdn kustannukset 8 000
- Erillishankinnat 367 000
Yhteensa 375 000
Aikataulu
2018 2019
Tarveselvitys - -
Projektikuvaus o .
Hankesuunnittelu - -
Hankepaatos ja hankinnat — I
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