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MANNERHEIMINTIE-KAIVOKATU, RADAN PERUSKORJAUS 2019

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hyoétyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Kunnossapitoyksikké.Infran kunnossapitopalvelu

Rata ja ratasahko

Karjalainen Simo

Tukiainen Tuomo

Hankkeessa peruskorjataan elinkaarensa paassa olevia rataosia
Mannerheimintien, Kaivokadun ja Simonkadun risteyksessa. Elinkaariarvion
perusteella vuonna 2019 joudutaan peruskorjaamaan 2 vaihdetta, 3 raideristeysta
seka noin 100 rdm kiskoa.

Kyseinen kohta on liikenteellisesti erittain merkittava ja radan tulee olla
erinomaisessa kunnossa jotta radasta johtuvat liikkenteen hairiét pystytaan
minimoimaan.

Kohteessa tulee peruskorjauksen yhteydessa kiinnittd huomiota olemassa oleviin
pohjaolosuhteisiin ja mahdollisesti korjata niiden kantavuutta.
Hankesuunnitteluvaiheessa hankkeesta tulee tehda tarkempi aluerajaus
karttapohjalle seka elinkaarimittaus.

Elinkaarensa paassa olevat kiskot peruskorjataan.

Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittavaa vaikutusta
kayttotalouteen, silla radan kayttdmenokustannukset syntyvat suurelta osin radan
yllapitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan kuitenkin toteuttamaan,
koska radan elinkaari on siina pisteessa, ettei sitd enda kunnossapito- eika
yllapitotoimenpiteilld pystyta yllapitdamaan tarvittavassa kuntoluokassa.

2 vaihdetta, 3 raideristeysta seka noin 100 rdm kiskoa. Yhden linjakaivon korjaus.

Infrakorvaus

Vuodelle 2019 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 400 000,00 euroa.
Vuoden 2019 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 400 000,00
euroa. Hanke toteutetaan kokonaisuudessaan 2019. Hanke rahoitetaan
lainarahoituksella.

Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittavaa vaikutusta
kayttdtalouteen, silld radan kayttdmenokustannukset syntyvat suurelta osin radan
yllapitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan toteuttamaan, koska radan
elinkaari on siind pisteessa, ettei sitd enda kunnossapito- eika yllapitotoimenpiteilla
pystyta pitdmaan tarvittavassa kuntoluokassa. Elinkaarensa paassa olevat kiskot
vaikuttavat myds vaunujen pydrien elinkaaren lyhenemiseen.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 35vuoden aikana ovat:Tulojen lisdys ja
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Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

kustannussaastot 0 Lisakustannukset 0 Kayttétalousvaikutus ilman poistoja Oeur
Poistot 400 000eur Yhteensa: -400 000eur Kayttétalousvaikutus keskimaarin -11
429eur/vuosi Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Ei vaikutusta raitioliikenteeseen.

Uudet ratalementit vahentavat melua seka kaluston

kulumista. Rakentamisenaikana aiheuttaa hetkellisesti melua ja polya.
Meluavasta tydsta tehdaan melulupahakemus ja tarvittaessa tiedotetaan
[ahikiinteistoja.

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman 400 000 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2018 2019
- Rataty6t 4 167 371782
Yhteensa 4 167 371782
Aikataulu
2019

Suunnittelu & esivalmistelut -

Hakentaminen—
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