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Toimitusjohtaja

56 §
Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sahkonsyottoasemien rakennu-
surakkaan liittyvien lisatéiden tilaaminen

HEL 2018-005956 T 02 08 01 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Meilahden ja Hernesaaren
raitiotien sahkonsyottdasemien rakennusurakkaan liittyvia lisatoita lisa-
tyotarjousten 08a, 09 ja 10 mukaisesti kohteen paaurakoitsija Raken-
nus Oy Seppo Turuselta yhteensa enintaan 42.920,25 euron arvonlisa-
verottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut
Aikaisemmat hankintapaatokset:
Johtokunnan paatés 14.6.2018 (107 §):

Johtokunta paatti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikkenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sahkdnsyotto-
asemien rakennusurakan Rakennus Oy Seppo Turuselta 892.000,00
euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan. Johtokunta paatti lisaksi
oikeuttaa HKL:n tilaamaan rakennusurakkaan liittyvia lisatoitéd Raken-
nus Oy Seppo Turuselta 56.000,00 eurolla (alv 0 %).

Toimitusjohtajan paatés 30.10.2018 (99 §):

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Meilahden ja Hernesaaren
raitiotien sahkdnsyottdasemien rakennusurakkaan liittyvia lisatoita lisa-
tydtarjousten 02-07 mukaisesti kohteen paaurakoitsija Rakennus Oy
Seppo Turuselta yhteensa enintdan 24.424,67 euron arvonlisaverotto-
maan kokonaishintaan.

Johtokunnan paatds 25.1.2019 (17 §):

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Mei-
lahden ja Hernesaaren raitiotien sahkonsyottoasemien rakennusurak-
kaan lisa- ja muutostoitd Rakennus Oy Seppo Turuselta enintdan
140.000,00 eurolla (alv 0 %).

Nyt paatettavat rakennusurakan lisatyot:
— LT8a Meilahden rikkonaisen kallion pulttausmuutos ja ruiskubeto-

nointi.
— LT9 Tyomaasahko osa 1.
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— LT10 Raudoitusmuutos pohjalaatassa ja kantavassa sokkelissa se-
ka uusi antura Meilahdessa.

Kyseessa olevien lisatdiden tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa
ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivat olleet tiedos-
sa. Lisatoiden tarve on tullut esiin tydmaan edetessa.

Taman hankintapaatoksen jalkeen lisatoita on rakennusurakkaan tilattu
yhteensa enintdan 67.344,92 eurolla (alv 0 %) ja johtokunnan paatok-
sen (17 §, 25.1.2019) mukaisesta lisatilausvaltuutuksesta on jaljella
72.655,08 euroa (alv 0 %).
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