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PUOTILAN METROASEMAN LIUKUPORTAIDEN AB01 JA AB02 UUSIMINEN

Projektiluokka C

Projektin yksikkd Infra- ja kalustoyksikk6.Hankepalvelu

Omaisuusluokka Asemat

Projektin omistaja Mannerkorpi Anne

Projektipaallikko Pietila Anssi

Projektin kuvaus Puotilan metroaseman liukuportaiden tekninen kunto on huono ja portaat ovat

teknisen kayttdikansa paassa.

Puotilan metroaseman liukuportaiden tunnukset ovat ABO1 ja ABO2 ja tdman
projektin on tarkoitus on niiden uusiminen.

Portaille on tehty poikkeuksellisen paljon lisdhuoltoja, minka lisaksi portaat eivat
ole matkustusmukavuudeltaan normaalit. Ne pitavat syntyneiden valysten vuoksi
normaalia enemman aanta ja kulku on normaalia epatasaisempaa. Naista syista
on portaiden vaihtaminen kustannustehokasta ja asiakkaita palvelevaa kun
huoltokustannukset vahenevat, kirskunta loppuu ja kulku on tasaista matkustajille.
Portaiden vaihtoprojektissa vaihdetaan nykyiset portaat uusiin, jolloin saavutetaan
em. hyddyt. Projekti koskee lippuhallista laituritasolle valilla olevia portaita, joita
kaytetdan merkittavasti enemman kuin vieressa kulkevia normaaleja portaita
niiden helppouden vuoksi.

Projektin paatyttya on kaytdssa uudet portaat, molemmissa paissa asemaa ja ne
ovat toimintavarmemmat ja matkustajamukavammat kuin nykyiset.

Projektin aikataulu on siten, etta portaat ovat kaytettavissa vuoden 2019 aikana.
Projektin toteuttajan osuus on ollut osana laajempaa useamman aseman
tasonvaihtolaitteita modernisointia koskevaa kilpailutusta. Tasta kilpailutuksesta on
saatu tdhan kohteeseen toteutuksen tekeva urakoitsija ja hintatieto.
Dokumenttienhallinta on tehty yleisohjeen mukaisesti, siten, etta
projektinjohtojarjestelmaan on tallennettu projektia koskevat dokumentit ja
sopimustenhallintajarjestelmassa on kaupalliset ja sopimustekniset dokumentit.
Taman lisaksi kilpailutuksen selontekovaiheessa olevat tiedot on tallennettu
sopimustenhallintajarjestelmaan.

Projektikuvauksen kustannusarvio perustuu projektipaallikon tekemaan arvioon,
jossa on huomioitu kilpailutuksessa ja sopimusneuvotteluissa saavutettu hinta.
Taman liséksi kokonaisarviossa on huomioitu kaytetyn hissi- ja
liukuporraskonsultin konsultointityd. Kokonaiskustannusarvio on asiantuntija-arvio,
jonka perustana olevat tiedot on saatu kilpailutuksissa saaduista tarjouksista ja
kustannusarvioista.

Projektin tavoitteet - Projektin tavoitteena on liukuportaiden turvallisuuden, parantaminen
nykystandardien vaatimalle tasolle.
- Tavoitteena on toimintavarmuuden nostaminen nykytasosta niin, etta
projektinpaatyttya ei keskeytyksia tule yhta usein kuin nykyisin.
-Tavoitteena on kayttbmukavuuden parantaminen nykytasosta tasolle, jossa
isannditsija ei saa nykyista maaraa ilmoituksia portaiden toiminnasta.
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Kustannus-hybétyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistovaikutukset

Nykyisia liukuportaita ei kannata kunnostaa, silld uudet portaat tulevat
elinkaarikustannuksiltaan edullisemmaksi kuin vanhojen portaiden kustannukset
samalla ajalla.

Projekti koskee vain liukuportaiden muutoksia.
Projektin sisaltéon kuuluu liukuportaiden sahkénsyoton ja KIVA-automaation
kytkentdjen palautus vanhojen purkamisen jalkeen.

Infrakorvaus

Vuoden 2018 loppuun mennessa oli toteuma yhteensa 149 550€
Tulosbudjetissa 2019 on varattu 0€.

25 vuoden poistoajalla vuotuinen poisto on 14.000 euroa.

Vaikuttaa asemalla likkumiseen, mutta ei metroliikenteeseen.

Vaikuttaa, aiheuttaa paastoja valmistuksessa ja asennettaessa, seka kaytdssa ja
kaytosta poistettaessa.

Projektin riskikartoitus Tekematta
Hankesuunnitelman 350 000 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2017 2018 2019
- Projektipaallikén kustannukset 4 000
- Rakennuttajan kustannukset 632 90 835 4 146
- Rakennustekniset tyot 57 800
- Rataty6t 266
- Erillishankinnat 192 320
Yhteensa 632 148 902 200 466
Aikataulu
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2007 2018 2019
Liukuportaiden toimittajien kilpailuttaminen .
Portaan AB01 asennus e
Portaan AB02 asennus
Viimeistelytyot liukuoven osalta ([Ansipaaty) -
Muutostydt liukuoven osalta (itApaaty)—
WVastaanotto ABD1
WVastaanotto AB0Z |
Taloudellinenloppuselva H |
Loppuraportin kirjoitus - |
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