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RASTILAN METROASEMAN HISSIEN AD01, AD02 JA AD03 MODERNISOINTI

Projektiluokka C

Projektin yksikkd Infra- ja kalustoyksikko. Infrapalvelu

Omaisuusluokka Asemat

Projektin omistaja Mannerkorpi Anne

Projektipaallikko Pietila Anssi

Projektin kuvaus Hissien kunto on huono ja niiden kunto on keréannyt HKL:lle korjausvelkaa, mika on

nakynyt lisddntyneena huollon tarpeena.

Nyt tasta korjausvelasta ja kalliista huollosta halutaan eroon ja
kustannustehokkaasti siitd paastaan eroon rakentamalla uudet hissit.

Projektin laajuus on Rastilan metroaseman hissien AD01, ADO2 ja AD03
modernisointi. Modernisointi toteutetaan HKL:n asettamien vaatimusten mukaisella
tasolla, siten etta kaytettavyys paranee nykyisesta tasosta ja huoltokustannukset
laskevat nykyisesta.

Tyon toteuttava hissiurakoitsija on jo kilpailutettu (2018) HKL:n toteuttaman laajan
useamman aseman hissit kasittavan kilpailutuksen mukana. Modernisoinnin
toteuttavan toimijan kanssa on tehty sopimus urakan toteuttamisesta.

Projektin kannalta tarkeat dokumentit on tallennettu HKL:n dokumentinhallinnan
mukaisesti projektinhallintatydkalun (Reila) projektisivustolle ja taman

lisdksi sopimukset on tallennettu sopimustenhallinnan jarjestelmaan. (Efecte)
Kustannusarvio perustuu projektipaallikon tekemaan kustannusarvioon ja
hankintayksikdn kanssa kilpailutuksessa saatuihin tietoihin.
Kokonaiskustannusarvio koostuu naiden tietojen ja laitetoimittajan tarjouksen
yhteissummasta.

Projektin tavoitteet - Tavoitteena on hissiturvallisuuden parantaminen, siten, etta turvallisuustaso
nousee nykytasosta, nykyisten standardin vaatimusten tasolle.
- Projektin tavoitteena on nostaa hissien toiminta- ja kayttévarmuus nykyisesta,
siten ettd projektin valmistuttua hissin toiminta- ja kayttévarmuus nousee
standardin mukaiselle tasolle.
- Tavoitteena on kayttdmukavuuden parantaminen, siten etta projektin paatyttya
tasta aiheesta ei tule isannoitsijoille kayttajilta ilmoituksia.
- Projektin tuotoksena hisseihin asennetaan kamerat, jolloin voidaan saada kuvia
esim. mahdollisista vandaaleista. Tavoitteena on saada kattavampi valvonta.

Kustannus-hyoétyarvio Metroaseman asiakastyytyvaisyys kasvaa hissien modernisoinnin johdosta, mika
johtaa suurempiin matkustajamaariin.

Projektin rajaukset Projektin rajauksena on kolme kyseisen aseman hissia. Projekti ei koske muita
tasonvaihtolaitteita.
Hisseista uusitaan kaikki osat ja ne tulee olemaan uusia kauttaaltaan.

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978

00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS
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Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

Toteuma on vuoden 2018 loppuun mennessa 116 000€.
Tulosbudjetissa 2019 on hankkeelle varattu 300 000€.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat talléin 416 000

25 vuoden poistoajalla vuotuinen poisto on 18.000 euroa. (416 00€/25a= 16
640€/a)

Vaikuttaa metroon kulkemiseen merkittavasti, kun joutuu kiertdmaan toisen
avoinna olevan hissin luokse. Tama vaikuttaa likenteeseen, silld valilla saattaa
huonosti kulkevia tulla suurempia eria, kun normaalisti niité tulee useampaa reittia
vaunuun tasaisemmin.

Liikenteelliset hairidét ovat hyvin pienia ja eivat aiheuta merkittavaa haittaa.

Vaikuttaa ymparistédn kun kaikista toista aiheutuu kuormitusta luonnolle ja melua
seka saasteita vapautuu.

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman 416 000 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2017 2018 2019
- Projektipaallikén kustannukset 8 008
- Rakennuttajan kustannukset 632 51248 13 422
- Rakennustekniset tyot 45 875
- Erillishankinnat 17 938 223 125
Yhteensa 632 115 060 244 555
Aikataulu

Hissin A asennus — -

Hissin A vastaanotto —

Hissin B asennus — -

Hissin B vastaanotto —

2018 2013

Hissin C asennus— -

Hissin C vastaanoto

Projektin taloudellinen loppuselva— |

Osoite Adress

Puhelin Telefon Telefax

Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS
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