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67 §
Kulosaaren sillan meluesteen rakennusurakka, lisatyo 9

HEL 2018-009199 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Kreate Oy:lta Kulosaaren
sillan meluesteen rakennusurakkaan liittyvan lisatyon 9 yhteensa enin-
taan 10.100,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Lisatyo laskutetaan seuraavin veloitushinnoin (alv 0 %):

— Kiskopyodrakaivinkone 900,00 €/tyévuoro

— Turvamies 550,00 €/tydévuoro
— Tydnjohto 600,00 €/tyévuoro
— Mittaus 550,00 €/tyévuoro

— Rakennusammattimies 450,00 €/tydvuoro
Veloitushinta sisaltaa tydvuoron, joka sijoittuu ydaikaan 23:00 - 4:30.
Paatoksen perustelut

Helsingin kaupungin liikkenneliikelaitos (HKL) jarjesti tarjouskilpailun
(33H/18, 26.6.2018) Kulosaaren sillan meluesteen rakennusurakasta.
Tarjouskilpailussa halvimman hinnan antoi Kreate Oy.

Urakka kasittaa Kulosaaren sillan itapuolelle metroradan pohjoispuolel-
le rakennettavan matalan meluesteen. Tyokohde alkaa sillalla olevasta
metroradan meluesteesta ja jatkuu nykyisesta esteesta noin 240 metria
itaan pain.

Nyt tilattava lisatyd on paatetty tilata sen vuoksi, ettd meluesteen ra-
kentamisen esteena oleva nykyinen kaapelikouru saadaan siirrettya
pois meluesteen tieltd. Kaapelikouru on huonokuntoinen, minka vuoksi
se siirron yhteydessa uusitaan. Varsinaisen kaapelikourun uusimistyon
suorittaa HKL:n kunnossapito, mutta seuraavat tyévaiheet / henkilore-
surssit on tilattava Kreate Oy:lta johtuen HKL:n resurssien puutteesta:

— kourun kansien nosto ja pois siirtdminen seka turvamies (arvioitu
kesto 1 - 2 tybvuoroa)

— Helenin kaapelien ja HKL:n kuitukaapelien siirtotoiden aikana Krea-
telta turvamies (arvioitu tarve 5 tydvuoroa) seka kiskopyorakaivin-
kone (arvioitu tarve 3 tydvuoroa)

— lisaksi tyovuoroissa voi olla tarpeen kayttaa Kreatelta tyonjohtoa,
mittausta seka rakennusammattimiesta

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071 0201256-6 F13280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro

hki@hel.fi http://hKLfi 09655783 F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 2(2)
Y~ Kaupunkiympariston toimiala
Liikenneliikelaitos
18.04.2019

Toimitusjohtaja

Aikaisemmat paatokset:
Toimitusjohtajan paatos 77 §, 5.9.2018: 341.600,00 euroa (alv 0 %)

Taman paatoksen jalkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensa enintdan 351.700,00 euroa (alv 0 %).

Lisatiedot
Jan Koskenmaki, projektipaallikkd, puhelin: 310 35399
jan.koskenmaki(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitok-
sen johtokunta
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