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Toimitusjohtaja

91§
Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sahkonsyottéasemien urakoi-
denlisatdiden tilaaminen

HEL 2018-005956 T 02 08 01 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Meilahden ja Hernesaaren
raitiotien sahkonsyottdasemien sahkourakkaan liittyvia lisatoita lisatyo-
tarjousten LTT8 - LTT16 mukaisesti kohteen sahkdurakoitsija Sahko-
arina Oy:lta yhteensa enintaan 10.817,47 euron arvonlisdverottomaan
kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut
Aikaisemmat paatokset:
Johtokunnan paatés 107 §, 14.6.2018:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa Helsingin kaupungin
likenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitio-
tien sahkonsyottoasemien sahkourakan Sahkoarina Oy:lta 98.300,00
euron arvonlisattémaan kokonaishintaan.

Johtokunnan paatés 17 §, 25.1.2019:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti tilata Sahkdarina Oy:lta sahko-
urakan lisaty6t LT1 — LT7 yhteensa enintaan 28.062,34 euron arvonli-
saverottomaan kokonaishintaan.

Lisaksi Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa Liikenneliike-
laitoksen (HKL) tilaamaan kohteen sahkoéurakan lisa- ja muutostoita
Sahkoarina Oy:lta enintadan 15.000,00 eurolla (alv 0%).

Nyt paatettavat sahkourakan lisatyot:

— LTT8: Hernesaaren Granlund Oy:n 18.12 2018 kuvien RAU 4-
RHS36-6201 rev a ja RAU 4-RHS36-6321 rev a muutokset.

— LTT9: Meilahden Granlund Oy:n 18.12 2018 kuvien RAU 4-RML36-
6201 rev a ja RAU 4-RML36-6321 rev a mukaiset muutokset.

— LTT10: Hernesaaren Granlund Oy:n 7.3 2019 kuvien 3RHS18-
2100, 3RHS18-7051 ja 4RHS18-7054 muutokset.

— LTT11: Meilahden Granlund Oy:n 7.3 2019 kuvien 3RML18-2100,
3RML18-7051 ja 3RML18-7054 rev C muutokset.
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— LTT12: Meilahden liittymisjohdon toimituksen ja asennuksen tyo-
maakokouksessa (3.4 2019) tilatun mukaisesti.

— LTT13: Hernesaaren liittymisjohdon toimituksen ja asennuksen

tydmaakokouksessa (3.4 2019) tilatun mukaisesti.

— LTT14: Tydmaakokouksessa 3.4 2019 tilatut varasulakkeet Herne-

saaren SSA: omakayttokeskukseen

— LTT15: Tydmaakokouksessa 3.4 2019 tilatut varasulakkeet Meilah-

den SSA: omakayttokeskukseen

— LTT16: Hernesaaren Uuden pumppaamon sahkoistyksen ja valvo-

jan tilaamia pienia lisatoita

Kyseessa olevien lisatdiden tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa
ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivat olleet tiedos-

sa. Lisatoiden tarve on tullut esiin tydbmaan edetessa.

Taman hankintapaatoksen jalkeen lisatoita on sahkodurakkaan tilattu
yhteensa enintaan 38.879,81 eurolla (alv 0 %) ja johtokunnan paatok-
sen (17 §, 25.1.2019) mukaisesta lisatilausvaltuutuksesta on jaljella

4.182,53 euroa (alv 0 %).

Lisatiedot

Rauno livari, projektipaallikkd, puhelin: 310 35731

rauno.iivari(a)hel.fi
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