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Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:Ita
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennusura-
kan lisa- ja muutosty6t tarjouksien nro 84, 85, 86a (hyvitys), 95b, 98a,
100a, 103, 113a, 115 ja 116a mukaisesti yhteensa enintaan 31.145,03
euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan rakennusurakan lisatoita halvimman tarjouksen antaneelta
Rakennuspartio Oy:lta.

Muutostyo nro 84 sisaltaa rakennesuunnittelijan laatiman suunnitel-
mamuutoksen R_R4101, rev A, 5.10.2017, jolla laajennusosan kansi-
rakenteiden liittymistapaa muutettu seka vahvistettu tyojarjestyksen
muutoksen vuoksi.

Muutostyd nro 85 sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen,
jolla S16 katutasoon tilattiin uudet opasteet alakaton muuttuneen kor-
keusaseman vuoksi.

Muutostyd nro 86a (hyvitys) sisaltaa rakennesuunnittelijan laatiman
suunnitelmamuutoksen R_R10300, rev |, 26.1.2018 ja R_A10316,
26.1.2018, joilla muutettiin kellarin painelaatan purkutoiden seka vah-
vistamisen maaraa ja tapaa.

Muutostyd nro 95b sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla S16 ylakellarin tiloihin tehtiin uusia seinarakenteita liukupor-
taita palvelevan tekniikan vuoksi.

Lisaty6 nro 98a sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen,
jolla uusittiin katuopasteet P4 sisaankaynnin avaamisen yhteydessa.

Lisatyd nro 100a sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen,
jolla lisattiin uudet tarkistuslinjan kaiteet seka lipunlukijoiden kannatti-
met.

Muutostyd nro 103 sisaltaa suunnitelmista poikkeavista olosuhteista
johtuvat ylimaaraiset purku- ja asbestinpoistotyét S16 katutasosta.
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Muutostyo nro 115 sisaltaa suunnitelmista poikkeavista olosuhteista
johtuvan ylimaaraisen louhintaty6 ja louheen kuljetuksen.

Muutostyo nro 116a sisaltaa suunnitelmista poikkeavista olosuhteista
johtuvat ylimaaraiset vedeneristystyot ja niihin liittyvat pumppaus- seka
purkutyot.

Taman lisatyotilauksen jalkeen kohteen rakennusurakan lisa- ja muu-
tostoita on tilattu yhteensa 821.431,45 eurolla (alv 0 %). Urakkasopi-
mus 4600002854.

Naiden lisatyotilauksien jalkeen on rakennus-, sahko- ja ilmanvaihtou-
rakoiden lisa- ja muutostdita tilattu yhteensa 1.300.539,22 eurolla (alv 0
%).

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) HKL:n tilaamaan
rakennus-, sahko- ja ilmanvaihtourakoiden lisatoita yhteensa enintaan
1.681.560,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.
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