/"N HKL HELSINGIN KAUPUNGIN
LIIKENNELIIKELAITOS

K/ HST
7234 MLNRV

HANKESUUNNITELMA 1/3

9.7.2019 7120223

MLNRV OHJAAMOILMASTOINNIN KEHITTAMINEN

Projektiluokka

Projektin yksikko

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hydtyarvio

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Adress

Infra- ja kalustoyksikk6.Hankepalvelu

Kalusto

Niippa Teemu

Ruokolainen Terhi

Vuoden 2018 hellekesa osoitti, etta liikennepalvelut ei voi suunnitella taysia
ajosarjoja MLNRYV kaluston liikenndimiseen, silld ohjaamon Iampdtila nousee liian
korkeaksi. Liikennepalvelut on arviocinut vaunun ilmastoinnin tehottomuuden
aiheuttavan kuumana kesana noin 0,5 M€ lisdkustannuksen

ajosarjojen patkimisesta johtuen.

MLNRV?2 kalustosarjaan asennettiin vuosien 2008-2012 aikana tehdyn valiosan
lisddmisen yhteydessa ilmastointilaitteet vaunun katolle jaahdyttamaan
matkustamoa. Jadhdytyslaitteelta vedettiin kanava myds ohjaamoon. Koska viiled
ilma kulkee koko A-vaunun lavitse, ei se ohjaamon saavuttaessaan ole riittava
viilentdmaan sitad. Lisaksi ohjaamon ilmastointikanavaan asennetun
kanavapuhaltimen on liikenndintipuolella todettu olevan liian kovadaninen, jotta
sitd voisi kokoaikaisesti kayttda ohjaamon tuuletukseen.

MLNRYV 2 kalustosarjan tayskorjaus on yha kdynnissa ja tulee nailla nakymin
jatkumaan vuoteen 2020 saakka, joten tdman projektin toteuttaminen on kaluston
kaytettavyyden kannalta mahdollisimman tehokasta, jos ohjaamoilmastoinnin
kehittdminen voidaan suorittaa mahdollisimman moneen vaunuun tdyskorjauksen
yhteydessa. Myés MLNRV1 —sarjan tk on alkamassa I&hivuosina.

Vuodelle 2019 on ehdotettu investointina myés MLNRYV ohjaamon rahastusaukon
sulkemista, jolla on ilmastointia tehostava vaikutus tilanteessa.
limastointiasennusten jatko tehdaan jo tayskorjattuihin 2-sarjan vaunuihin seka 1-
sarjalaisiin viimeistdan niiden tullessa tayskorjaukseen.

Muutos tullaan tekemaan koko MLNRYV kalustosarjaan.

Projektin tavoitteena on kehittaa nykyista ohjaamoilmastointia lisidmalla ohjaamon
katolle vakiomallinen tyOkoneisiin tarkoitettu ilmastointilaite. Koska tallaisessa
laitteessa kaikki ilman jaahdyttamiseen ja kierrattdmiseen tarvittavat osat ovat
kompaktisti yhdelld alustalla niin koneikon vikaantuessa sen kiinnitys voidaan
irroittaa alustastaan ja virransyottokaapeli pistokkeestaan. Varaosakoneikko
voidaan asentaa paikoilleen yhta helposti. Vaihtoty6 ei siten vaadi asentajalta sen
enempaa sahko- kuin kylmalaitepatevyyksia.

Jaahdytyksen ja ohjaamon sulkemisen lisdksi on myos tuulilasi vaihdetaan
sellaiseksi, jossa laminointikalvon ohessa on nk. selektiivikalvo. Sen tarkoituksena
on pienentaa auringonsateilyn lammittavaa vaikutusta.

Ohjaamoilmastoinnin kehittdmisen toimenpiteet tehtaisiin MLNRV1 ja MLRNV2
kalustosarjoihin ja sisaltaisivat taten 52 ohjaamoa.

Ohjaamon ilmastoinnin tehottomuuden vuoksi liikennepuolella joudutaan
kesaaikaan lisédmaan taukoja kuljettajien ajosarjoihin.
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Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttotalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Viestintasuunnitelma

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

Mikali ohjaamoilmastoinnin kehittdminen voidaan toteuttaa sarjavalmisteisella
tyokoneisiin tarkoitetulla iimastointilaitteella niin yhden ohjaamon vaativien osien ja
asennuksen hinta on luokkaa 12 500 €. Lisaksi tulevat suunnittelu- yms. kertakulut
ml. protoasennukset (2 kpl), joiden kokonaism&aara on n. 75'000 €. Lisaksi
selektiivikalvolla varustetun tuulilasin lisdkustannus on n. 40'000 € ja kuljettajan
oven muutostydt n. 50°000 € koko sarjalle. Projektin kustannus varakoneikkoineen
ja valvontakuluineen on noin 900'000 €. Lisaksi suositellaan varattavaksi 50'000 €
yksildllisissad vaunuissa vastaan tulevien muutostarpeiden varalle, jolloin
kokonaiskustannus on 950'000 €.

Ohjaamoilmastoinnin kehittdmisen avulla liikenndintiyksikdn on mahdollista
suunnitella pidempia ajosarjoja, jolloin vuosittainen kustannussaasto

on keskimaarin 0,2 M€ luokka.

MLNRYV kalustolla tullaan liikenndimaan vahintdan vuoden 2030 taitteeseen
saakka, joten investointi on takaisinmaksuaikansa mukaisesti perusteltu.

ohjaamon sulkeminen matkustamon suuntaan on oma projektinsa

Liikennointikorvaus

Hankkeelle

on varattu HKL:n tulosbudjetissa vuodelle 2019 yhteensa 1 341 000

euroa.

Hankkeen suunnitteluun ml. koeasennus on huhtikuuhun 2019 mennessa kaytetty
n. 30'000 € pl. projektipaallikon kulut. Koeasennus on valmistunut toukokuun 2019
lopussa ja vaunun on ollut liikenteesséa sen jalkeen. Hankkeesta ei ole tehty
investointipaatosta.

keskimaarin 96’000 €/vuosi

raitioliikenteen normaalien vuorojen ajaminen on mahdollista kesat talvet

HKL-nyt ja erilliset tiedotteet

Kuljettajan tydolosuhteet paranevat oleellisesti kesahelteessa, jolloin
Idmpdhalavauksesta johtuvan tajunnanmenetyksen riski pienenee.

Tehty projektisivulla

Hankesuunnitelman 950 000 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2019 2020 2021
- Yhteiset 200 000 375 000 375 000
Yhteensa 200 000 375 000 375 000
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Aikataulu
2019 2020 2021 2022
Tarveselvitys
Projektikuvaus —
Hankesuunnittelu -
Projektisuunnittelu —
Toteutus —
Kayttoonotto
Takuuaika -
Lopetus -
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