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TEKNILLISEN VERKON TEOLLISUUSKYTKIMIEN UUSINTA 200 KPL

Projektiluokka C

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Infrapalvelu

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö

Projektin omistaja Haataja Kari

Projektipäällikkö Rosenholm Lasse

Projektin kuvaus Hanke tulee toteuttaa vuonna 2019-2020, koska teknillisen verkon
teollisuuskytkimet on otettu käyttöön vuonna 2010 ja laitteiden käyttöikä alkaa
olemaan lopussa. Teollisuuskytkimien vikaantuminen alkaa iän
myötä lisääntymään, joka vaikuttaa Herttoniemen valvomon (Tekno ja Turva)
järjestelmien toimimattomuuksiin. Hankkeella ei ole muita yhteyksiä/linkkejä muihin
tuleviin tai käynnissä oleviin hankkeisiin. Kustannusarvio perustuu laitehintoihin ja
asennuskustannuksiin yöaikaan rata-alueella tehtäviin asennuksiin.

Projektin tavoitteet Projekti hyödyttää valvomoiden toimintaa (Tekno ja Turva). Projekti ratkaisee
vanhentuvien ja vikaantuvien teollisuuskytkimien uusimisen kautta teknisen verkon
järjestelmien parempaa ja varmempaa toimivuutta.

Kustannus-hyötyarvio Projektin toteuttaminen on järkevää, koska vanhentuneet ja vikaantuvat
teollisuuskytkimet voivat pahimmassa tapauksessa tuottaa kiinteistölle merkittäviä
kustannuksia (esim. vesiputkien jäätymissuojien hälytysindikointien tieto ei välity
Teknoon, pumppaamoiden vesipumppujen ohjaukset/valvonnat eivät toimi) sekä
mahdolliset haitat metron liikenteeseen.
Nykyisille kytkimille ei ole saadavilla huolto ja ylläpitosopimusta joka on aiheuttanut
HKL:lle ongelmia vikatilanteissa. Uusien laitteiden hankinnan yhteydessä
varmistetaan että niille on saatavilla huolto ja ylläpitosopimus.

Projektin rajaukset Projektiin kuuluu HKL:n teknillisen verkon teollisuuskytkimien uusinta.

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutyöhön on käytetty toukokuuhun 2019 mennessä 0,00 euroa.
Vuodelle 2019 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 400 000 euroa.
Vuoden 2019 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 200 000 euroa.
Lisäksi hankkeeseen on varauduttava HKL:n tulosbudjetissa 2020 yhteensä 200
000 eurolla.

Vaikutukset käyttötalouteen Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen  10 vuoden aikana ovat:
Lisäkustannukset   534 600 eur
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja
  -534 600 eur
Poistot   400 000 eur
Yhteensä:   -934 600 eur
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Käyttötalousvaikutus keskimäärin
  -93 460 eur/vuosi

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Työt suoritetaan niin ettei metro- tai raitioliikenteeseen näy vaikutuksia.

Ympäristövaikutukset Uusien laitteiden hankinnoissa pyritään hankkimaan mahdollisimman
energiatehokkaita laitteita. Vanhat laitteet kierrätetään määräyksien mukaisesti

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman
enimmäishinta

400 000 €

€ (alv 0%)
2019 2020

 - Projektipäällikön kustannukset 4 000 4 000
 - Erillishankinnat 196 000 196 000

Yhteensä 200 000 200 000

Aikataulu


