e Hg% HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 1/3
LIIKENNELAITOS -liikelaitos
Infra- ja kalustoyksikk®
Hankepalvelu

Kasurinen Seppo 5.8.2019 7811036

METROSILTA - KIPPARLAHTI - JANNETERASTEN KUNTOTUTKIMUS JA SILLAN
VAHVENTAMINEN

Projektiluokka C

Projektin yksikko Infra- ja kalustoyksikk®, Hankepalvelu

Omaisuusluokka Rata ja ratasahko

Projektin omistaja Seppo Kasurinen

Projektipaallikko Eero Valkama

Hankkeen kuvaus Hankkeessa toteutetaan ja yllapidetddn Sahaajankadun, Siilitien ja Kipparlahden

metrosiltojen kunnonseuranta siltojen vahvistuksia tai uusimisia edeltavélle ajalle.
Kunnonseuranta toteutetaan joko jatkuvana monitorointina tai ajoittaisilla
seurantakaynneilla riippuen kyseisten siltojen seurantatarpeista, toteutuksen
kustannuksista ja toteutukseen kuluvasta ajasta. Toteutustavasta riippumatta
siltojen kuntoa arvioidaan mittaamalla niissé havaittuja taipumia tai venymia.
Sahaajankadun ja Siilitien sillat on tarkoitus vahvistaa ja Kipparlahden silta on
tarkoitus uusia vuonna 2021, joten hanke tulisi saattaa yllapitovaiheeseen
viimeistaan vuoden 2020 alkupuolella, jotta seurannasta saataisiin toivottuja
hyotyja.

Kunnonseurannan toteutus on suunniteltu tilattavaksi suorahankintana, silla
kilpailutuksen toteuttaminen lyhentaisi seurannan yllapitoaikaa merkittavasti ja
vahentaisi siten saatua hyotya.

Hankkeen rajaukset Siltojen vahvistaminen ja uuden sillan rakentaminen eivat sisally tdéhan
projektiin, vaan niilla on omat hankkeensa.

Perustelu Metrosilloille on toteutettu kuntotarkastuksia, joissa on havaittu siltojen
rakenteellisen vahvuuden puutteita, mink&a vuoksi siltoja on paatetty vahventaa ja
uusia. Kyseiset hankkeet on suunniteltu toteutettaviksi vuoden 2021 aikana, jolloin
tata edeltdvana aikana metroa operoidaan silloilla, joiden rakenteellinen kunto on
epavarma.

Nykytilanteessa siltojen rakenteellista vahvuutta ei seurata. Néin ollen mahdollisia
siltojen kunnossa tapahtuvia merkittavia heikennyksia ei todennékdisesti havaita
riittdvan aikaisin, jotta asianmukaisia ehkaisytoimenpiteitd voitaisiin toteuttaa.
Hankkeen tavoitteena on kunnonseurannan avulla yllapitaa ajantasaista tietoa
kyseisten siltojen rakenteellisesta vahvuudesta.

Hankkeen hyoty on se, ettd kunnonseurannan johdosta silloissa muodostuvat
kriittiset vahvuuden alenemat huomataan todennakéisesti aiemmin kuin ilman
erityistda kunnonseurantaa. Talldin voidaan ryhtyd asianmukaisiin
ehkaisytoimenpiteisiin vaurioiden minimoimiseksi mahdollisimman aikaisin.

Hankesuunnitelman 367 150,00€
enimmaishinta

Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax

Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS
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€ (alv 0%)
2017 2018 2019 2020 2021
- Rakennuttajan kustannukset 27 756 15294 8 900 298 500 16 700
Yhteensa 27 756 15294 8 900 298 500 16 700
Aikataulu

2017 2018 2013 2020 2021

Projektisuunnittelu H |

Toteutuksen valmistelu - .

Tulosyksikkd 7514 Radat; metro vanha

Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutybhon ja tarvittaviin testauksiin on kaytetty kesakuuhun
2019 mennessa 43 050 euroa. Vuodelle 2019 HKL:n talousbudjetissa on varattu
hankkeelle 15000 euroa. Vuoden 2019 aikana hankkeen kustannukset tulevat
olemaan noin 8900 euroa.

Vaikutukset kayttétalouteen

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 3vuoden aikana ovat:  Tulojen lisdys ja
kustannussaastot 0 Lisdkustannukset 0 Kayttdtalousvaikutus ilman

poistoja Oeur  Poistot 324 100eur  Yhteensa: -324

100eur Kayttotalousvaikutus

keskimaérin -108 033eur/vuosi

Vaikutukset henkildstoon Hankkeen toteutus ei edellytd lisdhenkildiden
palkkaamista.

Vaikutukset metro- tai Sillan kunnonvalvonnan jarjestamisestéa ei aiheudu vaikutuksia liikenndintiin.
raitioliikenteeseen

Viestinta Yleinen viestinta projektia koskien:

Hankkeen tiedottamisesta vastaa Helsingin kaupungin liikkennelaitos -liikelaitoksen
(HKL) Infrapalvelut yhdessa HKL Viestinnéan ja HSL Viestinnan kanssa.
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax

Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS
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Hankkeesta tiedotetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kriisiviestintd: HKL Kriisiviestintdsuunnitelma 24.11.2016 mukaisesti.

Ymparistovaikutukset Hankkeella ei ole merkittavia melu-, jate-, tai muita
ympaéristdvaikutuksia. Hanke ei vaikuta metroliikenteen energiankulutukseen.

Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978

00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS



