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128 §
Roihupellon bussivarikon suunnittelu ja rakentaminen

HEL 2019-006489 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata Raide-Jokeri-allianssiin valituilta palvelun-
tuottajilta (palveluntuottajat suunnittelun osalta Ramboll Finland Oy:lta,
NRC Group Finland Oy ja Sitowise Oy) Roihupellon bussivarikon
suunnittelun lisatoita yhteensa enintaan 200.000,00 euron arvonlisave-
rottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Hankinta perustuu Raide-Jokeri-allianssin sopimuskumppaneiden
22.5.2019 allekirjoittamaan sopimukseen Raide-Jokerin toteutusvai-
heesta. Raide-Jokeri-projektiin liittyvana hankkeena lisatyn Roihupellon
bussivarikon toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia
suunnittelun kustannukset ovat kasvaneet.

Aiemmat paatokset:

Johtokunnan paatoés 117 §, 13.6.2019

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan suorahankintana Roihupellon bussivarikon suunnitte-
lun ja toteutuksen yhteensa enintaan 4.000.000,00 euron arvonlisave-
rottomaan kokonaishintaan Raide-Jokeri-projektin suunnittelusta ja to-
teutuksesta vastaavilta osapuolilta. Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa
HKL:n tilaamaan Roihupellon bussivarikon suunnittelun ja rakentami-
sen aikaisia lisa- ja muutostoita yhteensa enintdan 400.000,00 eurolla
(alv 0%), eli 10 %:lla Roihupellon bussivarikon suunnittelun ja toteutuk-
sen kokonaiskustannuksista. Liikenneliikelaitoksen johtokunta toteaa,
etta Roihupellon bussivarikon toteuttamiseen sovelletaan allianssiso-
pimuksien ehtoja.

Johtokunnan paatos 49 § 21.3.2019

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti hyvaksya Roihupellon bussiva-
rikon hankesuunnitelman esityksen mukaan niin, ettd hankkeen koko-
naishinta yhteensa sisaltaen suunnittelun, rakennustyot seka hankkeen
aikaiset lisa- ja muutostyot on 4,6 milj. euroa (alv 0 %) marraskuun
2018 kustannustasossa.

Taman paatoksen jalkeen hankinnan lisatoita on tilattu yhteensa enin-
tdan 200.000,00 euroa (alv 0 %). Johtokunnan paatoksen 117 §,
13.6.2019 mukaisesti lisatilausvaltuutuksesta on jaljella 200.000,000
euroa (alv 0%).
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