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Toimitusjohtaja

130 §

Toolon raitiovaunuvarikko raiteiden uusiminen ja lattiarakenteiden
kunnostaminen, halli 1 (raiteet 13-18, Frenckellin sormen alustatila),
lisatyot 6-10

HEL 2019-001374 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata Nordhaus Partners Oy:lta T6616n raitiovau-
nuvarikon halli 1:n raiteiden peruskorjausta koskevan urakan aikaiset
lisa- ja muutostyat tarjousten 6-10 mukaisesti yhteensa enintaan
77.693,12 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan seuraavasti:

— Lisatyo 6: Lisatydhon 1 (Laatan uusiminen raiteiden 13 ja 14 valista
rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti) liittyva kustannusvaiku-
tus tydhon kuluneesta lisaajasta 25.000,00 euroa (alv 0 %)

— Lisatyo 7: Lisatydhon 2 (Laatan uusiminen raiteen 13 ja seinan va-
lista) liittyva kustannusvaikutus tyohon kuluneesta lisdajasta
12.500,00 euroa (alv 0 %)

— Lisatyo 8: Loput muutokset raiteilla 13 ja 14: Ulko-oven edustan
luonnonkivisokkelin muutostyot entisen ratapihan kulkuaukon koh-
dalla. Kulkuaukon kohdalle taytyi tehda luonnonkivisokkeliin muu-
tostadita, jotta saatiin uudet kantavat betonirakenteet tuettua sokkelin
paalle. Kulkuoviaukot ovat turhia, koska ratapihan alapuolinen tila
on aikanaan taytetty 32.707,04 euroa (alv 0 %)

— Lisatyo 9: Frenckellin sormen siirtotyot, sahkotoiden aputdita liittyen
muutostdihin 3.073,28 euroa (alv 0 %)

— Lisaty6 10: Imurikontin timanttireiat. Imurikontti siirrettiin uuteen
paikkaan ja alakautta piti porata uusia reikia maahan 4.412,80 eu-
roa (alv 0 %)

Paatoksen perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 29.4.2019 allekirjoi-
tettuun To06ION raitiovaunuvarikon hallin 1 raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan to-
teutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on
taytynyt tarkentaa tai muuttaa seka t6ita, joiden toteutus lisatyona tassa
urakassa on kustannustehokkaampaa kuin tdiden teettaminen erikseen
toisella tekijalla.

Aikaisemmat paatokset:

Johtokunnan paatds 29 §, 21.2.2019: 1.277.777,00 euroa (alv 0%):
Johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemaan To6-
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I6n raitiovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnos-
tamista koskevan urakkasopimuksen Nordhaus Partners Oy:n kanssa
niin, etta urakan kokonaiskauppahinta on 1.277.777,00 euron (alv 0 %).

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemaan urak-
kaan lisatilauksia niin, etta niista aiheutuva lisakauppahinta voi olla yh-
teensa enintaan 191.666,00 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonais-
kauppahinnasta.

Johtokunnan paatés 93 §, 16.5.2019: 217.694,00 euroa (alv 0%): Lii-

kenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Nord-
haus Partners Oy:ltd T66l6n raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden pe-

ruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisa- ja muutostyot tarjousten 1
ja 2 mukaisesti yhteensa enintaan 217.694,40 euron arvonlisaverotto-
maan kokonaishintaan.

Vs. toimitusjohtajan paatés 101 §, 28.6.2019: 93.391,28 euroa (alv
0%): Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tilaamaan
Nordhaus Partners Oy:lta T66lon raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden
peruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisa- ja muutostyot tarjousten
3, 4 ja 5 mukaisesti yhteensa enintadan 93,391,28 euron arvonlisaverot-
tomaan kokonaishintaan.

Taman paatoksen jalkeen hankinnan lisatoita on tilattu yhteensa enin-
téan 388.778,80 euroa (alv 0 %). Johtokunnan paatdksen 29 §,
21.2.2019 mukaisesti lisatilausvaltuutuksesta on jaljella 20.581,60 eu-
roa (alv 0%).
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