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133 §
Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sahkonsyottoasemien raken-
nus-urakkaan liittyvien lisatoiden tilaaminen

HEL 2018-005956 T 02 08 01 00

Paatos
Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Meilahden ja Hernesaaren
raitiotien sahkonsyottdasemien rakennusurakkaan liittyvia lisatoita lisa-
tyotarjousten 23-26 mukaisesti kohteen paaurakoitsija Rakennus Oy

Seppo Turuselta yhteensa enintdan 54.356,65 euron arvonlisaverotto-
maan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut
Nyt tilattavat rakennusurakan lisatyot

LT23 Meilahden pihamuutokset.

LT24 Tydmaasahko 1.6.2019 urakan loppuun saakka.
LT25 Hernesaaren asennuslattiamuutokset.

LT26 Numerokyltit, saleikkdjen taustamaalaus ja roctec.

o O O O

Kyseessa olevien lisatdiden tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa
ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivat olleet tiedos-
sa. Lisatdiden tarve on tullut esiin tydmaan edetessa.

Aikaisemmat lisatyopaatokset:
Johtokunnan paatds 14.6.2018 (107 §):

Johtokunta paatti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sahkdnsyotto-
asemien rakennusurakan Rakennus Oy Seppo Turuselta 892.000,00
euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan. Johtokunta paatti lisaksi
oikeuttaa HKL:n tilaamaan rakennusurakkaan liittyvia lisatoitéd Raken-
nus Oy Seppo Turuselta 56.000,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan paatos 25.1.2019 (17 §):

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Mei-
lahden ja Hernesaaren raitiotien sahkonsyottdasemien rakennusurak-
kaan lisa- ja muutostoitd Rakennus Oy Seppo Turuselta enintdan
140.000,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan paatds 19.9.2019 (152 §):
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Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa ti-
laamaan lisa- ja muutostdita Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sah-
konsyottdasemien rakennustoihin yhteensa enintdan 150.000,00 euron
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Tilatut lisatyot:

Toimitusjohtajan paatés 30.10.2018, 99 §: 24.424,67 € (alv 0 %).
Toimitusjohtajan paatos 28.3.2019, 56 §:  42.920,25 € (alv 0 %).
Toimitusjohtajan paatos 24.5.2019, 83 §: 24.058,16 € (alv 0 %).
Toimitusjohtajan paatds 18.6.2019, 96 §:  20.679,41 € (alv 0 %).
Toimitusjohtajan paatés 9.8.2019, 113 §:  20.311,65 € (alv 0 %).
Johtokunnan paatés 25.1.2019, 17 §: 28.062,34 € (alv 0 %).
Johtokunnan paatés 19.9.2019, 152 §: 31.110,34 € (alv 0 %).

Taman hankintapaatoksen jalkeen rakennusurakkaan on tilattu lisatoita
yhteensa enintdan 245 923,47 eurolla (alv 0 %) ja johtokunnan paatok-
sen (152 §, 19.9.2019) mukaisesta lisatilausvaltuutuksesta on jaljella
95.643,35 euroa (alv 0 %).
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