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HERTTONIEMEN VALVOMOIDEN VARAJARJESTELMIEN RAKENTAMINEN

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hydétyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Infra- ja kalustoyksikkd.Infrapalvelu

Rata ja ratasahko

Mynttinen Tenho

Pajari Timo

Mikali nykyinen Herttoniemenvalvomo joudutaan evakuoimaan syysta tai toisesta
loppuu keskitetty operatiivinen toiminta valvomoissa. Talla hetkella HKL:Ila ei ole
kaytéssa valvomoille varaoperointijarjestelmaa ja -paikkaa jossa pystyttaisiin
jatkamaan ja yllapitamaan keskitetysti paivittaisia toimintoja.

Hankkeen avulla halutaan turvata infra-jarjestelmien toiminnan jatkuminen
mahdollisimman lyhyella liikennéinnin, valvonnan ja tiedon katkolla.
Varavalvomoon sijoitetaan liikenndinnin ja valvonnan kannalta tarkeimmat
jarjestelmat, jotka tarvitaan valvonnan, toiminnan ja liikenndinnin

keskitettyyn yllapitdmiseen. Toimiakseen saumattomasti tdhan tarvitaan

kaikkien valvomoiden toiminnat.

Hankkeen toivottava toteutusaikaulu on vuoden 2019 aikana.

Projektin kannalta olennaiset dokumentit tallennetaan HKL:n séhkoéiseen arkistoon
Meridiaaniin.

Kustannusarvio (oma/asiantuntija arvioihin) perustuu aikaisempiin vastaviin
laitekokonaisuuksien hankintaan.

Projekti hyodyttaa valvomoiden (Haka, Tekno ja Turva) operatiivista toimintaa.
Projekti ratkaisee Herttoniemen valvomotoiminnan operatiivisen

toiminnan jatkumisen, hetkellisen katkoksen jalkeen, miehitetylld varavalvomolla.
Projektilla turvataan metron liikenndinti ja teknisten jarjestelmien kaytettavyys
metroasemilla ja Kiinteistdissa.

Projektin toteuttaminen on jarkevaa, silla valvomoiden operatiivisen
toiminnan lamaantuminen aiheuttaa huomattavia taloudellisia kustannuksia.
Liikennehairdt, kestavan liikkkumisen kulkumuoto imago.

LOK (Raitiovaunujen liikenneohjauskeskus) ei kuulu tdhan projektiin.

Infrakorvaus

2019 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 400 000 euroa.
Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Vaikutukset kayttétalouteen

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 10 vuoden aikana ovat: Tulojen lisdys

ja kustannussaastét 0 Lisdkustannukset 180 000 Kayttétalousvaikutus ilman

poistoja -180 000 eur Poistot 400 000 eur Yhteensa: -580 000
Adress Puhelin Telefon Telefax

Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
00530 HELSINGFORS
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eur Kayttétalousvaikutus keskimaarin -58 000 eur/vuosi Tarkempi
laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Vaikutukset metro- tai Normaalitilanteessa ei vaikutusta.

raitiolikenteeseen Poikkeustilanteessa, jos Herttoniemen valvomoiden toiminta estyisi, myos
metroliikenne pysahtyisi.
Mahdollistaa metroliikenteen ohjaamisen myos varavalvomosta.

Ymparistovaikutukset Ei vaikutusta.
Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin
Hankesuunnitelman 400 000 €

enimmaishinta

€ (alv 0%)

2019

- Projektipaallikén kustannukset 11 200
- Séhkotyot 25000
- Rakentamismuutokset 30 000
- Erillishankinnat 333 800
Yhteenséa 400 000

Aikataulu

2018 2013

Tarveselvitys - -
Projektikuvaus - _
Hankesuunnittelu _
Projektisuunnittelu -
Urakkakysely - -
Rakentaminen - -

Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax

Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS



