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Infra- ja kalustoyksikkd
Hankepalvelu

Rosenholm Lasse 26.9.2019 7813078
METRORADAN KAAPELIKOURUT 2016 - 2017

Hankkeen kuvaus Hankkeessa lisataan metroradan 2-raiteen puolelle puuttuvat kaapelikourut. Naita
paikkoja on metroradalla kolme kappaletta, Siilitie - ltkeskus, Itdkeskus
sahkonsyoéttdasema - Myllypuro ja Puotilan tunnelinsuu - Rastila. Yhteensa
tarvittava kourumaara on 6400 metria. Projektiin kuuluu kouruhankinta, kourukansi
hankinta sek& asennus.

Korotuksen perustelut Kourujen asennus oli suunniteltua hitaampaa ja osa asennustoista jouduttiin
suorittamaan viikonloppuna koska HKL kunnossapidon ratatiimilla oli kyseisella
hetkella erittdin suuri tydkuorma

Laajuus 7000 rdm
Hankkeen rajaukset Hankkeeseen kuuluu kaapelikourujen ja kourujen kansien hankinta seka asennus.
Perustelu Nykyisin kaikki radalla kulkevat signaalikaapelit mm. Kaupungin

tietoliikenneverkko, HKL teknillinen verkko ja asetinlaitekaapelointi on sijoitettu
radalla 1-raiteen vieressa olevaan kouruun. Tama aiheuttaa riskin eri jarjestelmille,
jos 1-raiteen puolella tapahtuu esim. juna suistuu kiskoilta, ratasahkdkaapeli palaa,
tydkone tai rakennustyémaalla tapahtuva onnettomuus osuu kouruun ja vaurioittaa
kaapeleita. Taman riskin poistamiseksi tullaan 2-raiteen puolelle asentamaan
toiset kaapelit jolla yhteydet saadaan kahdennettua ja talla riski minimoitua. Tama
kuitenkin vaatii kouruasennukset puuttuviin kohtiin.

Kustannukset Hankkeen arvonlisdveroton kustannusennuste on 521 150 €,
joka muodostuu seuraavasti:
€ (alv 0%)
2016 2017
- Ratasahkotyot 450 000 71150
Yhteensa 450 000 71150
Aikataulu

2016 2017

Tarveselvitys — I
Hankesuunnittelu S ‘

Toteutussuunnittelu - I

Kilpailutus ja kouruhankinta — -
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Tulosyksikkd

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset henkilostoon

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Viestinta

Ymparistovaikutukset

Riskit

Osoite Adress

7612 Ratasahkotyot; metro

Hankkeen suunnittelutydhon on kaytetty kesdkuuhun 2016 mennessé 0 euroa.
Vuodelle 2016 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 450 000 euroa.
Vuoden 2016 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 450 000 euroa.
Lisdksi hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelma-
esityksessa seuraavasti: 2017: 71 150 euroa.

521 150 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla
tasapoistoina 17 372 euron vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin.
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % paaoma-arvosta eli alkuvaiheessa 521,15 euroa
vuodessa.

ei tarvetta henkilostossa.

Ei vaikutusta metron matkustajaliikennéintiin. Asennustyét suoritetaan yotyéna,
jolloin hairié kohdistuu metroradan huoltotdihin.

Tyosta viestitddn metron radan ja ratasahkon kunnossapidon henkilostoa.
Hankkeesta ei tehda yleisdlle viestintaa.

Hankkeen mahdolliset ymparistoriskit kohdistuvat asennustydssa tapahtuviin
vahinkoihin. Hankkeesta ei synny merkittavaa maaraa jatetta. Tyosta ei aiheudu
merkittdvaa melu- tai pdlyhaittaa.

Aikataulu: Kouruhankinnan mydhastyessa asennus siirtyy mahdollisesti
kevaaseen riippuen tulevan talven lumitilanteesta joka viivastyttda muita
projekteja., Todennakdisyys: 80 %, Vaikutus: 5

Aikataulu: Kouruhankinnan mydhastyessa myodhastyy seuraavat projektit: Metron
séhkdnsyobttdasemille TeknoNet kytkimien asennus, Metron Sahkoénsyotén
valvonnan kahdennus, Mipron asetinlaitteen yhteys valille HNV-MV,
Todennakoisyys: 50 %, Vaikutus: 5

Asennus: Asennuksesta tehdaan erillinen tydsuunnitelma. Katselmuksessa ei ole
havaittu asennukseen liittyvia riskeja. Tyot tullaan suorittamaan yotyéna kun metro
ei liikennoi, Todennakaisyys: 10 %, Vaikutus: 5
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