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RATARADIOJARJARJESTELMAN UUSIMINEN (VIRVE)

Hankkeen kuvaus Virve verkkoa on kehitetty vastaamaan paremmin HKL:n tarpeita. Lansimetron
valmistuttua ainoa Tetra radiojarjestelma joka kattaa riittdvan laajasti koko Metron
toimintaymparistdén on Virve radiojarjestelma. Lahtdkohtaisesti jo
viranomaisvaateena on kattava peitto maanalaisissa ja maanpaallisissa tiloissa.
Hankkeessa kaytetaan ulkopuolista konsultointi- ja suunnitteluapua. Lisaksi
hankkeeseen sisaltyy laitehankintoja jotka kasittda 8 kpl valvomoiden VIRVE-
kayttopaikkoja (DWS) oheislaitteineen, tarvittavia tietoliikenneyhteyksien laitteita
seka lisenssimaksut.

Hankkeen rajaukset Hankkeeseen kuuluu VIRVE-radioverkon laajennus.

Perustelu Kayttamalla Virve verkkoa ei HKL:n tarvitse rakentaa ja kunnossapitdd omaa koko
metron toimintaympariston kattavaa verkkoa. Toteuttamalla radioyhteydet Virve
verkon kautta ei HKL:n tarvitse investoida uuteen rataradiojarjestelmaan ja koko
Espoon kattavaan uuteen Tetra radioverkkoon.

Hankkeesta on tehty hankesuunnitelma arvoltaan 200 000 euroa (alv 0%), jonka
toimitusjohtaja on hyvaksynyt 13.6.2013. Hankesuunnitelmaa on paivitetty, silla
hanke on laajentunut sisaltamaan arvioitua enemman suunnittelu ja selvitystoita.
Ulkopuolelta hankittavaa radioteknista konsultointi. ja suunnittelutyéta on tarvittu
odotettua enemman. Alkuperaisen metrotunnelin antennijarjestelman
dokumentointi on ollut puutteellinen, joten selvitys- ja mittaustyota on jouduttu
tekemaan paikan paalla metrotunnelissa.

Hankesuunnitelman
enimmaishinta

€ (alv 0%)
2012 2013 2014 2015 2016
- Erillishankinnat 7 751 232 898 21114
- Hankevaraukset 499 71870
Yhteensa 499 71870 7751 232 898 21114
Aikataulu
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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2014 2015 2016

Tarveselvitys - I

Hankesuunnittelu - _

Toteutussuunnittelu - |

Urakkakysely - ‘

Rakentaminen- -

Tulosyksikkd 7619 Viestilaitteet

Rahoitussuunnitelma Hankkeeseen on kaytetty vuoden 2015 mennessa 342 664,00 euroa.

Vaikutukset kayttdétalouteen Hankkeella ei ole vaikutusta kayttotalouteen.

Vaikutukset henkilostoon Ei vaikutusta.

Vaikutukset metro- tai Parantaa metroliikenteen turvallisuutta.
raitioliikenteeseen

Viestinta Hankkeen tiedottamisesta vastaa Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen
(HKL) Infrapalvelut yhdessa HKL Viestinnan ja HSL Viestinnén kanssa.

Ymparistovaikutukset Hankkeella ei ole ymparistdvaikutuksia.

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax

Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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