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VAIHTEIDEN JA VAIHTEENOSIEN VAIHTO JA HANKINTA 2019

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hyoétyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Andra linjen 7 A
00530 HELSINGFORS

Kunnossapitoyksikko. Infran kunnossapitopalvelu

Rata ja ratasahko

Kasurinen Seppo

Tukiainen Tuomo

Vaihteiden osien vaihto loppuun kuluneiden tilalle ja vaihde-elementtien vaihto
elinkaarensa paahan tulleiden vaihteiden tilalle.

Loppuun kuluneita osia ei voi korjata ja osien uusimisella taataan turvallinen
likenndinti. Vaihteiden ja osien vaihto perustuu tarkastuksiin, katselmuksiin ja
mittaustuloksiin.

Vaihde osien vaihdon voi tehda Iyhyella liikennekatkolla (tyévuoro) mutta vaihde-
elementtien ja tukikerroksen vaihtotyd vaatii usean tydvuoron ja

vaihteen vaihtotydn aikana vaihteen yli ei voi likenndida. Vaihde elementtien
vaihdon tydvaiheet ovat: hankinta, suunnittelu, vaihtotyd (kiskopydrakoneet,
nosturi, Tka), hitsaukset, raidevirtapiirit, maadoitukset, radan sepel6inti ja tuenta.
Tuentaan tarvitaan tydhon soveltuva tuentakone.

Vaihteiden ja vaihteiden osien vaihto kuluneiden tilalle. Osien ja elementtien
uusimisella taataan radan turvallinen liikenndinti

Osien ja vaihteiden vaihdolla taataan metroliikenteen turvallinen liikkenndinti ja
uudet osat ovat vahempi meluisia.

Kantametron vaihteiden varaosien lisaksi vaihteiden F6, G6 osat, raideristeys
Mellunméakeen ja raideristeys Kulosaareen. Varaosia hankitaan varastoon, joten
niiden lopullista kohdetta ei viela tiedeta. Alunperin projektin rajaus koski
Kurkimaen vaihteita, mutta niiden vaihto siirtyy naillda ndkymin Kipparlahden sillan
remontin liikennekatkoon.

Infrakorvaus

Hankkeelle on varattu tulosbudjetissa 540 000€, josta tullaan kayttdmaan
hankkeeseen 450 000€, johtuen suunnitelmien muutoksesta. Hanke tullaan
rahoittamaan lainarahoituksella.

Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittavaa vaikutusta
kayttdtalouteen, silla radan kayttdbmenokustannukset syntyvat suurelta osin radan
yllapitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan toteuttamaan, koska radan
elinkaari on siina pisteessa, ettei sitd enaa kunnossapito- eika yllapitotoimenpiteilla
pystyta pitamaan tarvittavassa kuntoluokassa. Elinkaarensa paassa olevat kiskot
vaikuttavat myds junien pyorien elinkaaren lyhenemiseen.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 35vuoden aikana ovat:Tulojen lisdys ja

Puhelin Telefon Telefax
Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978



HKL HELSINGIN KAUPUNGIN
O gt

LIIKENNELIIKELAITOS
7514 Radat; metro vanha

HANKESUUNNITELMA

25.9.2019

2/2

7810065

Vaikutukset metro- tai

raitioliikenteeseen

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

Hankesuunnitelman
enimmaishinta

kustannussaastot 0 Lisakustannukset 0 Kayttétalousvaikutus ilman poistoja Oeur
Poistot 450 000eur Yhteensa: -450 000eur Kayttétalousvaikutus keskimaarin -12
857eur/vuosi Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Tarvittaessa sovittava likennekatkosta vaihdetydmaan ajaksi.

Varmistetaan metroliikenteen hairiéténtoiminta. Tydmaanaikana mahdollisesti
melua ja pdlya. Polyamista estetdan sepelin kastelulla. Tydmaalta tulevat jatteet
toimitetaan jatkokasittelyyn (terasmateriaali kierratetaan, puu- ja betonipdllit
menevat havitettavaksi ongelmajatelaitoksiin).

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

450 000 €

€ (alv 0%)
2019 2020
- Rataty6t 45 000 405 000
Yhteensa 45 000 405 000
Aikataulu
2019 2020
Hankinta -
Toteutus -
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Andra linjen 7 A
00530 HELSINGFORS

Vaihde 09 310 1071

Véxel 09 310 1071

Telefax 09 310 34978



