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160 §
Hakaniemen lippuhallin peruskorjauksen rakennusteknisten toiden
valvontatehtavien tilaaminen

HEL 2016-007495 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata Hakaniemen metroaseman lippuhallin pe-
ruskorjauksen rakennusteknisten tdiden valvontatehtavat Ahma Insi-
ndorit Oy:lta yhteensa enintaan 33.120,00 euron arvonlisaverottomaan
kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos jarjesti puitejarjestelyad koskevan
tarjouskilpailun (9H/16, 5.2.2016) rakennusteknisten téiden valvonnan
suorittamisesta aikapalkkioveloitusperustein nelja (4) vuotta kestavan
sopimuskauden aikana.

Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennustek-
nisten tdiden valvontatehtavien hankinta perustuu rakennusteknisten
tdiden valvonnan puitesopimukseen (johtokunnan paatos 95 §,
12.5.2016).

Taman puitesopimuksen kohdalla noudatetaan hankintalakia
30.3.2007/349, koska hankinta on aloitettu ko. hankintalain ollessa
voimassa ja tarjouspyynnéssa ja muissa hankinta-asiakirjoissa on sii-
hen viitattu.

Erityisalojen hankintalaki 30.3.2007/349, § 29, mom 6: "hankintasopi-
mus tehdaan 26 §:n mukaisesti tehdyn puitejarjestelyn perusteella."

Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen tydmaan on ol-
lut tarkoitus paattya vuonna 2018, mutta sen kesto on pidentynyt sopi-
muskumppaneista riippumattomista syista. Rakennusteknisten tdiden
valvontaa tarvitaan vield 31.1.2022 asti, mika sisaltda myos toimek-
siannon takuuajan.

Ahma Insinoorit Oy on suorittanut rakennusteknillisten tehtavien val-
vontaa kohteessa vuodesta 2016 alkaen. On HKL:n etujen mukaista ja
kokonaisedullisinta tilata rakennusteknisten tdiden valvontatehtavien
jatko alkuperaiselta toimittajalta.

Aiemmat paatokset:

Toimitusjohtajan paatdés 82 §, 28.6.2016: 110.000,00 euroa (alv 0%):
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Taman paatoksen jalkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensa enintdan 143.120,00 euroa (alv 0 %).

Lisatiedot

Leena Matasniemi, projektipaallikkd, puhelin: 310 22921

leena.matasniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat
Otteet

Ote

Hankinta

Kirjanpito
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Poytakirjan 160 §.
Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Ville Lehmuskoski
toimitusjohtaja

Rain Mutka

hallintopaallikko

Paatds on sahkoisesti allekirjoitettu.

Poytakirja on pidetty nahtavana yleisessa tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 13.11.2019.
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