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Infra- ja kalustoyksikkd
Infrapalvelu

Kasurinen Seppo 18.11.2019 7812016

METROSILTA - KULOSAARI - MELUESTE

Hankkeen kuvaus Meluesteen suunnittelu ja rakentaminen Kulosaarensillan penkereelle metroradan
varteen noin 300 m matkalle.
Tyo sisaltda pohjatutkimukset (porakonekairaus) suunnittelualueelle,
rakennesuunnittelun sisaltden perustamistavan ja alustavat julkisivu ratkaisut.
Hanke koskee Kulosaaren sillanpenkereelle metroradan pohjoispuolelle
sijoitettavaa meluestetta, mika on jatkoa sillalla metroradan vieressa olevalle
meluaidalle. Rakennettava melueste alkaa Kulosaaren sillasta ja paattyy noin
300m sillanpenkereen jalkeen kallioleikkaukseen saakka.
Meluesteen sahkdinen kosketussuojaus toteutetaan VLD:n (jannitteen rajoitus -
laite) avulla.

Hankkeen rajaukset Hanke koskee Kulosaaren sillanpenkereelle metroradan pohjoispuolelle
sijoitettavaa meluestettd, mika on jatkoa sillalla metroradan vieressa olevalle
meluaidalle. Rakennettava melueste alkaa Kulosaaren sillasta ja paattyy noin
300m sillanpenkereen jalkeen kallioleikkaukseen saakka. Melueste suojataan
VLD:lIa.

Perustelu Tyo6n tavoitteena on suunnitella ja rakentaa metroradan viereen melueste, jolla
suojataan Verkkosaareen suunniteltavien korttelien ja kellutalojen
asuinkiinteistdjen piha-alueet ohjearvot ylittavalta melulta. Melutasojen
alentaminen edellyttda Itdvaylan ja metroradan meluntorjunnan tehostamista, mika
tarkoittaa metroradan nykyisten meluesteiden jatkamista Kulosaaren suuntaan ja
Itavaylan nopeusrajoituksen laskemista 50km/h Kulosaaren ja Kalasataman valilla.

Enimmaishinnan ylityksen  Hankkeessa on ilmennyt valttamattomia turvallisuutta parantavia lisatéita, joita ei

perustelut ole otettu huomioon alkuperaisessa hankesuunnitelmassa. Naista
kustannuksiltaan merkittdvimpana meluesteeseen lisatty kulkutaso turvakaiteella.
Lisdksi on toteutettu vaistdtiloja sekd varmistettu meluesteen sdhkdinen
kosketussuojaus jannitteen rajoitus —laitteen avulla.

Hankesuunnitelman 800 000,00€
enimmaishinta

Hankesuunnitelman 935 000,00€
korotettu enimmaishinta

€ (alv 0%)
2017 2018 2019 2020
- Rakennuttajan kustannukset 127 426 75042 50 378 30 000
- Rakennustekniset tyot 157 440 454 845
- Ratatyot 6 706
- Erillishankinnat 25000
- Hankevaraukset 8 163
Yhteensa 127 426 232 482 511 929 63 163
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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Aikataulu

2016 2017 2018 2018 2020

Projektisuunnittelu

Hankesuunnittelu S

Toteutuksen valmistelu -

Toteutus -

Tulosyksikkd 7514 Radat; metro vanha

Rahoitussuunnitelma Hankkeeseen on kaytetty marraskuuhun 2019 mennessa 871 897 euroa. Vuodelle
2020 HKL:m tulosbudjettiesityksessa on varattu hankkeelle 63 163 euroa. Vuoden
2020 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 63 000 euroa.
Talousarvio- ja taloussuunnitelma-esityksessa 2020-2029 ei ole varauduttu
hankkeeseen.

Vaikutukset kayttétalouteen

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 30vuoden aikana ovat:  Tulojen lisays ja
kustannussaastot 0 Lisdkustannukset 66 000 Kayttotalousvaikutus ilman
poistoja -66 000eur  Poistot 935 000eur  Yhteensa: -1 001

000eur Kayttoétalousvaikutus

keskimaarin -33 367eur/vuosi  Tarkempi

laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Vaikutukset henkil6stoon Ei tarvetta henkil6ston lisayksiin.

Vaikutukset metro- tai Hankkeella ei ole vaikutuksia metro- tai raitioliikenteeseen.
raitioliikenteeseen

Viestinta Yleinen viestinta projektia koskien: Projektipaallikkd Eero Valkama
Hankkeen tiedottamisesta vastaa Helsingin kaupungin liikkennelaitos -liikelaitoksen
(HKL) Infrapalvelut yhdessa HKL Viestinnan ja HSL Viestinnan kanssa.
Hankkeesta tiedotetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Kriisiviestinta: HKL Kiriisiviestintdsuunnitelma 24.11.2016 mukaisesti.

Ymparistovaikutukset Ei odotettuja ymparistovaikutuksia.
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978

00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS



