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Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:Ita
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennusura-
kan lisa- ja muutosty6t tarjouksien nro 90, 102, 109b, 110a, 118b,
119a, 120a, 121a, 123, 124, 125 ja 126 mukaisesti yhteensa enintaan
99.823,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Lisaksi toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Amplit Oy:lta Haka-
niemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen sahkourakan lisa- ja
muutosty6t tarjouksien nro 58 ja 59 mukaisesti yhteensa enintaan
15.391,81 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Lisaksi toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Amplit Oy:lta Haka-
niemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen putkiurakan lisa- ja
muutostyot tarjouksien nro 49, 51A, 52, 53, 55 ja 56 mukaisesti yh-
teensa enintaan 15.886,15 euron arvonlisaverottomaan kokonaishin-
taan

Paatoksen perustelut

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan rakennusurakan lisatoita halvimman tarjouksen antaneelta
Rakennuspartio Oy:lta.

Lisatyo nro 90 sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jol-
la lisattiin yhdyskaytavaan taideteokselle vitriinisyvennys.

Lisatyd nro 102 sisaltéda arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen,
jolla lisattiin naisten pukuhuoneen seiniin levytys. Lisatyo johtui koska
todelliset rakenteet poikkesivat alkuperaisissa suunnitelmissa esitetyis-
ta.

Muutostyo nro 109b sisaltaa rakennesuunnitelmiin tehdyn muutoksen
jossa S16 ulkoseinan palkkiin jouduttiin lisdamaan raudoitusjatkoksia
seka lisateraksia seka tartuntalevyja.

Lisatyo nro 118b sisaltaa rakennesuunnitelmiin liittyvan purkumaaran
lisdyksen joka johtui Siltasaarenkatu 16 olemassa olevien seinaraken-
teiden huomattavasti suuremmasta paksuudesta.
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Muutostyo nro 119a sisaltaa rakennesuunnitelmiin liittyvan purkumaa-
ran lisdyksen. Tama johtui Metroaseman seinan paksuudesta, joka oli
suurempi kuin urakkalaskentasuunnitelmissa.

Muutostyo nro 120a sisaltaa rakennesuunnitelmiin liittyvan timanttisa-
haus- ja poraustdiden lisayksen. Tama johtui LVIS-suunnitelmiin tehty-
jen muutoksien lisareikien ja uusien reittien tarpeesta.

Lisatyo nro 121a sisaltaa liukuportaiden siirtoon tarvittavien nostolenk-
kien muokkauksen rakennesuunnitelman mukaan ja niiden koestami-
sen.

Muutostyd nro 123 sisaltaa arkkitehdin ovikaavioiden suunnitelmapaivi-
tyksien ovimuutokset lukituksiin.

Lisatyd nro 124 sisaltaa naisten valiaikaisen pukuhuoneen L753 muu-
ton lopulliseen tilaan L770. Tyo koostui kalusteiden haalaus, valiaikai-
sen suihkukaapin purkutyot seka kyseisen liiketilan siivouksen.

Muutostyd nro 125 sisaltaa S16 lasiliukuoviin viranomaisten vaatimien
muutosten toteutus.

Lisatyod nro 126 sisaltaa jaahdytysmuutosten vaatimat timanttiporauk-
set, palokatkot seka aputydt.

Taman lisatyotilauksen jalkeen kohteen rakennusurakan lisa- ja muu-
tostoita on tilattu yhteensa 921.254,45 eurolla (alv 0 %). Urakkasopi-
mus 4600002854.

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) liikenneliikelaitok-
sen tilaamaan sahkourakan lisatéita halvimman tarjouksen antaneelta
Amplit Oy:lta.

Lisatyo nro 58 sisaltaa sahkotoiden valvojan ja sahkosuunnittelijan oh
jeiden mukaiset tyot, jotka ovat tydmaalla sovittuja lisa- ja muutostoita.
Tyot pitavat sisallaan kaapelointimuutoksia sahko-, automaatio- ja tur-
vajarjestelmiin.

Lisatyo nro 59 sisaltaa sahkotoiden valvojan ja sahkosuunnittelijan oh-
jeiden mukaiset tyot, jotka ovat tydmaalla sovittuja lisa- ja muutostoita.
Tyot pitavat sisallaan pistorasioiden lisdamisen ja KSK-koneiden kaa-
pelointimuutoksia.

Taman lisatyotilauksen jalkeen kohteen sahkdurakan lisa- ja muutostoi-
ta on tilattu yhteensa 430.751,78 eurolla (alv 0%). Urakkasopimus

4600002855.
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Toimitusjohtaja oikeutti paatoksellaan 9.8.2016 (97 §) HKL:n tilaamaan
putkiurakan lisatoita yhteensa enintadan 95.220,00 euron arvonlisave-
rottomaan kokonaishintaan. Seka johtokunta oikeutti paatoksellaan
12.10.2017 (62 §) HKL:n tilaamaan putkiurakan lisatoita yhteensa enin-
téaan 70.412.16 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan, halvim-
man tarjouksen antaneelta Amplit Oy:lta.

Lisatyo nro 49 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisattiin S16 puolelle oviverhopuhaltimet.

Lisatyd nro 51A sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla lisattiin liukuportaan syvennykseen pumppaamo.

Muutostyo nro 52 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla P7 sisdaankaynnin patterit vaihdettiin matalaan tyyppiin.

Muutostyo nro 53 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla lisattiin alipaineilmanpoistimen vaihtoventtiilien kautta
lammitys- ja jaahdytysverkostoihin

Lisatyo nro 55 sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisattiin hissin syvennykseen pumppaamo.

Lisaty6 nro 56 sisaltaa LVI-valvojan tilaaman muutoksen, jolla laitetilan
kondenssiviemariin eristys.

Taman lisatyotilauksen jalkeen kohteen putkiurakan lisa- ja muutostoita
on tilattu yhteensa 146.091,95 eurolla (alv 0%). Urakkasopimus
4600002857.

Naiden lisatyotilauksien jalkeen on rakennus-, sahko- ja ilmanvaihtou-
rakoiden lisa- ja muutostdita tilattu yhteensa 1.415.754,03 € eurolla (alv
0 %).

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) HKL:n tilaamaan
rakennus-, sahko- ja ilmanvaihtourakoiden lisatoita yhteensa enintaan
1.681.560,00 euron arvonlisdverottomaan kokonaishintaan. Lisaksi joh-
tokunta oikeutti paatoksellaan 12.10.2017 (62 §) HKL:n tilaamaan put-
kiurakan lisatoita yhteensa enintdan 163.160,00 euron arvonlisaverot-
tomaan kokonaishintaan.
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Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikon johtaja
Hankepaallikko
Projektipaallikko
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