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Toimitusjohtaja

176 §
Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sahkonsyottoasemien rakennu-
surakkaan liittyvien lisatéiden tilaaminen
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Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Meilahden ja Hernesaaren
raitiotien sahkonsyottdasemien rakennusurakkaan liittyvia lisatoita lisa-
tyotarjouksen 13.12.2019 mukaisesti kohteen paaurakoitsija Rakennus
Oy Seppo Turuselta yhteensa enintaan 2.340,00 euron arvonlisaverot-
tomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut
Nyt tilattavat rakennusurakan lisatyat:
13.12.2019 Hernesaaren SSA:n ratakaapelointi kaivannon taytto.

Kyseessa olevien lisatdiden tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa
ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivat olleet tiedos-
sa. Lisatoiden tarve on tullut esiin tydmaan edetessa.

Aikaisemmat paatokset:
Johtokunnan paatos 14.6.2018 (107 §):

Johtokunta paatti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sahkonsyotto-
asemien rakennusurakan Rakennus Oy Seppo Turuselta 892.000,00
euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan. Johtokunta paatti lisaksi
oikeuttaa HKL:n tilaamaan rakennusurakkaan liittyvia lisatoita Raken-
nus Oy Seppo Turuselta 56.000,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan paatos 25.1.2019 (17 §):

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Mei-
lahden ja Hernesaaren raitiotien sahkonsyottdasemien rakennusurak-
kaan lisa- ja muutostoitd Rakennus Oy Seppo Turuselta enintaan
140.000,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan paatos 19.9.2019 (152 §):

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan suorahankintana Meilahden ja Hernesaaren raitiotien
sahkonsyottdasemien rakennusurakkaan liittyvia lisatoita lisatyotarjous-
ten 19-22 mukaisesti kohteen paaurakoitsija Rakennus Oy Seppo Tu-
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ruselta
yhteensa enintaan 31.110,34 euron arvonlisaverottomaan kokonaishin-
taan.

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa ti-
laamaan lisa- ja muutostoita Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sah-
konsyottdasemien rakennustoihin yhteensa enintadan 150.000,00 euron
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Tilatut lisatyat:

Toimitusjohtajan paatds 30.10.2018, 99 §: 24.424,67 € (alv 0 %).
Toimitusjohtajan paatds 28.3.2019, 56 §: 42.920,25 € (alv 0 %).
Toimitusjohtajan paatos 24.5.2019, 83 §: 24.058,16 € (alv 0 %).
Toimitusjohtajan paatds 18.6.2019, 96 §: 20.679,41 € (alv 0 %).
Toimitusjohtajan paatos 9.8.2019, 113 §: 20.311,65 € (alv 0 %).
Johtokunnan paatés 25.1.2019, 17 §: 28.062,34 € (alv 0 %).
Johtokunnan paatdés 19.9.2019, 152 §: 31.110,34 € (alv 0 %).
Toimitusjohtajan paatés 29.9.2019, 133 §, 54.356,65 € (alv 0 %)

Taman hankintapaatoksen jalkeen lisatoita on rakennusurakkaan tilattu
yhteensa enintaan 248.263,47 eurolla (alv 0 %) ja johtokunnan paatok-
sen (152 §, 19.9.2019) mukaisesta lisatilausvaltuutuksesta on jaljella
93.303,35 euroa (alv 0 %).
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