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8§

Roihupellon bussivarikon suunnittelun ja rakentamisen lisatyot

HEL 2019-006489 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata Raide-Jokeri-allianssiin valituilta rakentami-
sen palveluntuottajilta YIT Suomi Oy:lté ja NRC Group Finland Oy:lta
Roihupellon bussivarikon rakentamisen lisatoita yhteensa enintaan
200.000,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Hankinta perustuu Raide-Jokeri-allianssin sopimuskumppaneiden
22.5.2019 allekirjoittamaan sopimukseen Raide-Jokerin toteutusvai-
heesta. Raide-Jokeri-projektiin liittyvana hankkeena lisatyn Roihupellon
bussivarikon rakentamisen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia to-
teutuksen kustannukset ovat korkeammat kuin mita allianssi on kehi-
tysvaiheessa arvioinut. Rakentamisen lisdkustannuksia on syntynyt
etenkin tydbmaavesien hallintaa varten rakennetusta tyonaikaisesta vii-
vytysaltaasta seka varikkorakennuksen lisdantyneista perustuskustan-
nuksista.

Aiemmat hankintapaatokset:
Johtokunnan paatos 117 §, 13.6.2019:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan suorahankintana Roihupellon bussivarikon suunnitte-
lun ja toteutuksen yhteensa enintédan 4.000.000,00 euron arvonlisave-
rottomaan kokonaishintaan Raide-Jokeri-projektin suunnittelusta ja to-
teutuksesta vastaavilta osapuolilta. Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa
HKL:n tilaamaan Roihupellon bussivarikon suunnittelun ja rakentami-
sen aikaisia lisa- ja muutostoita yhteensa enintdan 400.000,00 eurolla
(alv 0%), eli 10 %:lla Roihupellon bussivarikon suunnittelun ja toteutuk-
sen kokonaiskustannuksista. Liikenneliikelaitoksen johtokunta toteaa,
etta Roihupellon bussivarikon toteuttamiseen sovelletaan allianssiso-
pimuksien ehtoja.

Toimitusjohtajan paatos 128 §, 16.92019

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja paatti hyvaksya Roihupellon bus-
sivarikon lisatoita niin, etta paatoksen jalkeen hankinnan lisatoita on ti-
lattu yhteensa enintdan 200.000,00 euroa (alv 0 %). Johtokunnan paa-
toksen 117 §, 13.6.2019 mukaisesti lisatilausvaltuutuksesta on jaljella
200.000,000 euroa (alv 0 %).
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Hankepaatos:
Johtokunnan paatos 49 § 21.3.2019
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti hyvaksya Roihupellon bussiva-
rikon hankesuunnitelman esityksen mukaan niin, ettd hankkeen koko-
naishinta yhteensa sisaltden suunnittelun, rakennusty6t seka hankkeen
aikaiset lisa- ja muutosty6t ovat 4,6 milj. euroa (alv 0 %) marraskuun
2018 kustannustasossa.
Taman paatoksen jalkeen hankinnan lisatoita on tilattu yhteensa enin-
téan 400.000,00 euroa (alv 0 %). Johtokunnan paatoksen 117 §,
13.6.2019 mukaisesti lisatilausvaltuutuksesta on jaljella 0,00 euroa (alv
0 %).
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