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9§

Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakennusurakan lisatyot

HEL 2018-006453 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata VM Suomalainen Oy:lta Erottajan aukion
maanalaisten tilojen rakentamisen rakennusurakkaa koskevat seuraa-
van lisa- ja muutostyon tarjouksen nro 25 mukaisesti yhteensa enin-
tdan 37.121,49 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut
Nyt tilattavat rakennusurakan lisatyat:

— LT25 Virve- ja matkapuhelimen kuuluvuuden varmistamiseen liitty-
vat rakennustyot. Lukituksen rakennustekniset muutostyot tyo-
maansarjasta lopulliseen lukitukseen. Rakennustarkastajan vaati-
mat muutokset.

Kyseessa olevien lisatoiden tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa
ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivat olleet tiedos-
sa. Lisatoiden tarve on tullut esiin tydmaan edetessa.

Aikaisemmat paatokset:

Johtokunnan paatos 16.8.2018 (§ 119):

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
tekemaan Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakennusurakasta
urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen VM Suomalainen
Oy:n kanssa siten ettd HKL:n osuus kokonaisurakasta on yhteensa
enintdan 881.000,00 euroa (alv 0 %).

Lisaksi liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tarvit-
taessa tilaamaan urakan lisa- ja muutostdita yhteensa enintaan
81.100,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Toimitusjohtajan paatds 106 §, 22.11.2018:

Toimitusjohtaja paatti tilata VM Suomalainen Oy:lta Erottajan aukion
maanalaisten tilojen rakentamisen rakennusurakkaa koskevat seuraa-
vat lisa- ja muutostyot tarjousten nro 1 ja nro 2 (30.10.2018) mukaisesti
seuraavin arvonlisaverottomin enimmaishinnoin:

— Lisa- ja muutostyd nro. 1: Kiinnityslappujen piikkaus, 4.185,00 eu-
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— Lisa- ja muutostyd nro. 2: Kiinnityslappujen paikkaus, 5.115,00 eu-
roa

Johtokunnan paatds 192 §, 21.11.2019:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa lilkkenneliikelaitoksen
(HKL) tilamaan Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakennusurakaan
lisatoita VM Suomalainen Oy:lta siten, etta lisatdiden 3a, 4, 5B, 6B, 7B,
8, 9A, 10, 11, 12, 13, 14A, 15, 16, 17C, 18B, 19, 20, 21, 22, 23 ja 24
yhteenlaskettu arvo on enintdan 308.388,15 euroa.

Naiden lisatoiden jalkeen on urakan lisa- ja muutostoita tilattu yhteensa
354.809,64 eurolla (alv 0 %) ja lisa- ja muutostydvarausta on jaljella
34.678,51 euroa (alv 0 %).

Lisatiedot

Rauno livari, projektipaallikkd, puhelin: 040 1603398

rauno.iivari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet

Ote

Hankinta

Kirjanpito

Sopimussihteeri

Yksikon johtaja

Hankepaallikko

Projektipaallikko
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071 0201256-6  F13280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro

hki@hel.fi http://hKLfi 09655783 F102012566



