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CASE 1 -KYSYMYKSET (C 1.1 – 1.7):  Perushankkeen työvaihesuunnitelman laatiminen 

C 1.1 Miten tarjoaja vaiheistaa ja yhteensovittaa Perushankkeen rakennustyöt? 

Karaatti Karkki Sörkan spora 

3 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydyttä-
västi 

- vastaus on esitetty kuvana, jossa hanke on jaettu 
lohkoihin, joiden haasteellisuutta on arvioitu 

- vaiheistuksessa ja yhteensovituksessa käytetään 
Last Planner menetelmää 

- kriittisellä polulla huomioidaan eri vaiheiden teh-
täviä 

- työt on kuvattu aloitettavasti kahdesta kohteesta 
- yhteensovitus Redin työmaan (Leonkatu) kanssa 

on tunnistettu 
Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitettyjen asioiden perustelut melko vähäisiä 

4,5 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat hyvin 
- vastauksessa perushankkeen rakennustöiden vai-

heistus ja yhteensovitus on kuvattu kattavasti 
- lohkojen vaiheistukset kuvattu 
- aikataulu eri vaiheille kuvattu 
- yhteensovitus Redin työmaan (Leonkatu) kanssa 

on tunnistettu 
 

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitettyjen asioiden perustelut ovat kattavia 

3,5 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydyttävästi 
- vastauksessa vaiheistus ja yhteensovitus on ku-

vattu melko kattavasti 
- tunnistettu hankekohtaisia asioita ja konkreettisia 

toimenpiteitä on kuvattu 
- lohkojen rakentamisjärjestys kuvattu 
- vaihtoehtoisia ratkaisuja ja liikennejärjestelyt mai-

nittu 
- yhteensovitus Redin työmaan (Leonkatu) kanssa on 

tunnistettu 
Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitettyjen asioiden perustelut yleisiä 

C 1.2 Miten tarjoaja vaiheistaa ja yhteensovittaa suunnittelutyön osaksi Perushankkeen toteutusta? 

Karaatti Karkki Sörkan spora 

1 piste 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat huonosti 
- yhteensovituksen osalta ei ole varmistettavissa 

toteutuskelpoisuutta ja logiikka sekä systemaat-
tisuus jää epäselväksi 

- kuvaus on melko sekava ja ko. kysymyksen vas-
taus oli vaikeasti hahmotettavissa 
 

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

2,5 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat välttävästi 
ja yleisellä tasolla 

- kuvattu TVD-prosessi ja tilannekuva 
- kuvattu CBA menetelmän käyttö suunnitelma-

vaihtoehtojen käsittelyssä 
- kuvattu suunnitelmamuutosten käsittely toteu-

tusvaiheessa 

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

3,5 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydyttävästi  
- päätöksenteko on huomioitu 
- suunnitteluprosessin vaiheet kuvattu periaatekaa-

viossa 
- mainittu kaupungin lupa-, tarkastus- ja hyväksymis-

prosessit 
- toimenpiteet kuvattu yleisellä tasolla  
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- esitettyjen asioiden perustelut vähäisiä - esitettyjen asioiden perustelut melko vähäisiä - riittävä resursointi ja aikaa vievät suunnittelukoko-

naisuudet mainittu 

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitettyjen asioiden perustelut melko vähäisiä 

C 1.3 Miten tarjoaja varmistaa Helsingin kaupunkiympäristön toimialan vaatimusten ja hyväksyntöjen hallinnan? 

Karaatti Karkki Sörkan spora 

4 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat hyvin ja kat-
tavasti 

- suunnittelun osalta esitetty hyväksyttämismat-
riisi, jonka sisältöä on kuvattu 

- mainittu kaupungin vastuutahot 
- mainittu ennakkovalmistelu 

 
Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitetyt asiat on perusteltu  

2,5 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat välttävästi 
ja yleisellä tasolla 

- kuvattu asiantuntijoiden perehdyttäminen kau-
pungin vaatimuksiin ja ohjeisiin 

- kuvattu tilannekuvan ylläpitäminen kartta- ja 
mallipohjalla 

- kaupungin prosessit suunnitelmien käsittelyssä 
mainittu 

- kunnossapitäjät mainittu 

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitettyjen asioiden perustelut melko vähäisiä 

3,5 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydyttävästi 
ja melko kattavasti 

- suunnitelmien hyväksymisprosessi kuvattu osana 
suunnitteluprosessin hallintaa 

- toimenpiteitä miten tilaajan tavoitteet sekä suun-
nittelun ja rakentamisen vaatimukset varmistetaan 
kuvattu melko kattavasti 

- aikatauluriippuvuuksia ja näiden vaikuttavauutta 
mainittu 

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitetyt asiat on perusteltu 

C 1.4 Miten tarjoaja toteuttaa Perushankkeen jatkuvan laadunvarmistuksen suunnittelun ja rakentamisen osalta? 

Karaatti Karkki Sörkan spora 

2,5 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat välttävästi 
ja yleisellä tasolla 

- keskeisinä työkaluina kuvattu laadunvarmistus-
suunnitelmat ja itselle luovutukset 

- laadunvarmistusorganisaatio kuvattu 
- poikkeamatilanteiden hallinta ja takaisinkytkentä 

jää epäselväksi 
 

3 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydyttä-
västi ja melko kattavasti 

- hankkeen elinkaaren (mm. suunnittelu ja raken-
taminen) kokonaisuuden laadunvarmistuksen 
jatkuvuus jää osin epäselväksi 

- keskeisinä työkaluina kuvattu laadunvarmistus-
suunnitelmat ja itselle luovutukset 

4 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat hyvin ja kat-
tavasti 

- keskeiset työkalut kuvattu prosessikaaviona  
- poikkeamatilanteiden hallinta ja takaisinkytkentä 

jää osin epäselväksi 
- oppimisen hyödyntäminen allianssiohjelmassa 

mainittu 
 



LIITE 4. Kalasataman raitiotie, case-tehtävien perustelumuistio  23.1.2020                  3 (8)  

 
Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitetyt asiat on perusteltu yleisesti 

- kuvattu raportointijärjestelmä ja alihankinnan 
laadunvarmistusta 

- poikkeamatilanteiden hallinta ja takaisinkytkentä 
jää osin epäselväksi 

-  
Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitetyt asiat on perusteltu yleisesti 

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitetyt asiat on perusteltu yleisesti 

C 1.5 Miten tarjoaja varmistaa raitiotien onnistuneen käyttöönoton ja eri käyttöönottovaiheiden yhteensovituksen hankkeen toteutuksessa? 

Karaatti Karkki Sörkan spora 

 4 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat hyvin ja kat-
tavasti 

- järjestelmien eri käyttöönottovaiheiden yhteen-
sovittaminen on kuvattu kattavasti 

- kuvattu tyyppitestaukset ja vaiheittaiset käyt-
töönottotarkistukset 

- kuvattu käyttöönoton organisointi, jossa huomi-
oitu kunnossapitäjät ja HSL 

- kuvattu käyttöönottoon liittyvät riskit 
- huomioitu yhteensovitus tulevan kaluston 

kanssa.  
 
Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitettyjen asioiden perustelut ovat kattavia 

4 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat hyvin ja kat-
tavasti 

- järjestelmien eri käyttöönottovaiheiden yhteen-
sovittaminen on kuvattu kattavasti ja havainnol-
lisella kuvalla 

- osana käyttöönottoa on esitetty sidosryhmäkou-
lutusta sekä viranomaisten onnettomuustilantei-
den harjoittelua 

- mainittu HSL, YKT-järjestelmät ja tulevat operaat-
torit 
 

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 
 

- esitettyjen asioiden perustelut ovat kattavia 

1,5 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat huonosti 
- vastauksessa asiat on kuvattu yleisesti, kohden-

tuen kaupallisen liikenteen aloittamiseen 
- järjestelmien eri käyttöönottovaiheiden yhteenso-

vittaminen on kuvattu vain osin  
- yhteensovitus rinnakkaishankkeisiin mainittu 
- käyttäjien kouluttaminen mainittu 
- muiden raitiotiehankkeiden kokemusten hyödyn-

täminen mainittu 
 

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitetyt asiat on perusteltu yleisesti 

C 1.6 Millä toimenpiteillä tarjoaja varmistaa hyvän panos-tuottosuhteen Perushankkeen toteuttamisessa? 

 Hyvä panos-tuottosuhde = sujuva ja tehokas work flow, arvon syntyminen sekä tuottava tekeminen ilman hukkaa 

Karaatti Karkki Sörkan spora 

2,5 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

4 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

3 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 
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- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat välttävästi 
ja yleisellä tasolla 

- toimenpiteinä kuvattu yksittäisinä toimenpiteinä, 
oikea resursointi, lohkojako joka mahdollistaa 
toistavuutta, aliurakoiden koko ja massatasa-
paino.  

- kuvattu ketterät toimintatavat hankinnoissa,  
- kuvattu yhteensovitus alueen muiden rakennus-

hankkeiden kanssa ja työaikaiset järjestelyt 
 
Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitettyjen asioiden perustelut yleisiä 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat hyvin ja kat-
tavasti 

- toimenpiteinä kuvattu integroituminen, LEAN-
periaatteet käyttöön, jatkuva parantaminen TVD-
prosessi, tahtituotanto, häiriöiden minimointi ja 
elinkaaren huomiointi 

- vastauksessa huomioitu korostuneesti hankeko-
konaisuus ja rinnakkaisallianssien yhteistyön 
mahdollisuudet 
 

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitetyt asiat on perusteltu 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydyttävästi 
ja yleisellä tasolla 

- toimenpiteinä kuvattu systemaattisesti mm. pe-
rehdytys hankkeeseen, tehtävien katkeamatto-
muus, ajantasainen tilannekuva, päivittäinen ja vii-
koittainen työnsuunnittelu, aliurakoinnin sitoutta-
minen  

- laadunmittaus ja -varmistus jää osin epäselväksi 
 
 

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitettyjen asioiden perustelut yleisiä 

C 1.7 Laaditun työvaihesuunnitelman riskien ja mahdollisuuksien analyysi. 

Karaatti Karkki Sörkan spora 

3,5 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydyttä-
västi ja kattavasti 

- kuvattu potentiaalisten ongelmien analyysia  
- kuvattu analyysissä käytetty riskimatriisi 
- tunnistettu muutama mahdollisuus lähinnä ali-

urakointiin liittyviä mahdollisuuksia 
- toimenpiteiden aikataulutus ja vastuutus jää  osin 

epäselväksi 

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitettyjen asioiden perustelut melko vähäisiä 

3,5 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydyttä-
västi ja kattavasti 

- riskejä osin analysoitu 
- tärkeimpien riskien hallinta- ja poistamiskeinot 

kuvattu 
- toimenpiteiden aikataulutus ja vastuutus jää  osin 

epäselväksi 
 

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 
 

- esitettyjen asioiden perustelut melko vähäisiä 

3 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydyttävästi 
ja melko kattavasti 

- riskien ja mahdollisuuksien estimointi kuvattu 
- toimenpiteiden aikataulutus ja vastuutus jää osin 

epäselväksi 

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu? 

- esitettyjen asioiden perustelut melko vähäisiä 

CASE 2 -KYSYMYKSET (C 2.1 – 2.7):  Vallilanlaakson viive ja Perushankkeen työvaihesuunnitelman laatiminen 

VL/ C 2.1 Miten tarjoaja vaiheistaa ja yhteensovittaa Perushankkeen rakennustyöt? 

Karaatti Karkki Sörkan spora 

2 pistettä 4,5 pistettä 3,5 pistettä 
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Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat välttävästi 
- vastauksessa lisätietojen vaikutus on huomioitu 

heikosti 
- kuvattu samat asiat kuin case tehtävässä 1 

 
Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitettyjen asioiden perustelut vähäisiä 
 

 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat hyvin 
- vastauksessa lisätietojen vaikutus on huomioitu 
- kuvattu vaikutus aikatauluun, varareittimahdolli-

suus 
- kuvattu valituksen mahdollisen hyväksymisen 

vaikutukset 

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitettyjen asioiden perustelut ovat kattavia 

 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydyttävästi 
- vastauksessa lisätietojen vaikutus on huomioitu 
- kuvattu aikataulun päivittäminen ja tavoitteiden 

uudelleenarviointi 
 

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitettyjen asioiden perustelut yleisiä 

VL/ C 2.2 Miten tarjoaja vaiheistaa ja yhteensovittaa suunnittelutyön osaksi Perushankkeen toteutusta? 

Karaatti Karkki Sörkan spora 

1 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat huonosti 
- vastauksessa lisätietojen vaikutus on huomioitu 

heikosti 
- kuvattu samat asiat kuin case tehtävässä 1 
 

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitettyjen asioiden perustelut vähäisiä 

2 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat välttävästi 
- vastauksessa lisätietojen vaikutus on huomioitu 
- kuvattu vaikutus suunnittelun aikatauluun 

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitettyjen asioiden perustelut melko vähäisiä 

3,5 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydyttävästi 
- vastauksessa lisätietojen vaikutus on huomioitu 
- kuvattu suunnitteluresurssien uudelleen kohdista-

minen 
- kuvattu suunnitelmien hyväksymisjärjestyksen 

priorisointi 

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitettyjen asioiden perustelut melko vähäisiä 

VL/ C 2.3 Miten tarjoaja varmistaa Helsingin kaupunkiympäristön toimialan vaatimusten ja hyväksyntöjen hallinnan? 

Karaatti Karkki Sörkan spora 

2 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat välttävästi 
- vastauksessa lisätietojen vaikutus on huomioitu 

heikosti 
- kuvattu samat asiat kuin case tehtävässä 1  

2 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat välttävästi 
- vastauksessa lisätietojen vaikutusta on huomi-

oitu heikosti 
- kuvattu samat asiat kuin case tehtävässä 1 

2,5 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat välttävästi 
- vastauksessa lisätietojen vaikutus on huomioitu 
- kuvattu ennakoiva viestintä hyväksymisaikataulun 

muutoksista 
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Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitettyjen asioiden perustelut vähäisiä  

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitettyjen asioiden perustelut vähäisiä 

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitetyt asiat on osin perusteltu  

VL/ C 2.4 Miten tarjoaja toteuttaa Perushankkeen jatkuvan laadunvarmistuksen suunnittelun ja rakentamisen osalta? 

Karaatti Karkki Sörkan spora 

2 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat välttävästi 
- vastauksessa lisätietojen vaikutus on huomioitu 

heikosti 
- kuvattu samat asiat kuin case tehtävässä 1  

 
Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitettyjen asioiden perustelut vähäisiä 

2 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat välttävästi 
- vastauksessa lisätietojen vaikutus on huomioitu 

heikosti 
- kuvattu samat asiat kuin case tehtävässä 1  

 
Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitettyjen asioiden perustelut vähäisiä 

3 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydyttävästi 
- vastuksessa lisätietojen vaikutus on osin huomioitu 
- kuvattu resurssien varmistaminen oikeaan ajan-

kohtaan 

 
Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitetyt asiat on perusteltu yleisesti 

VL/ C 2.5 Miten tarjoaja varmistaa raitiotien onnistuneen käyttöönoton ja eri käyttöönottovaiheiden yhteensovituksen hankkeen toteutuksessa? 

Karaatti Karkki Sörkan spora 

3 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydyttä-
västi 

- vastauksessa osin otettu huomioon annetut lisä-
tiedot 

- kuvattu mahdollisuus käyttöönottaa osa linjasta 
ja aloittaa liikenne poikkeavalla reitillä 

 
Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitetyt asiat on perusteltu yleisellä tasolla 

4 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat hyvin 
- vastauksessa lisätietojen vaikutus on osin huomi-

oitu 
- kuvattu liikenteen avaaminen poikkeusreitillä 
- kuvattu vaikutukset teknisiin järjestelmiin kuten 

sähkönsyöttöön 
 

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 
- esitetyt asiat on perusteltu 

2,5 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat välttävästi 
- vastauksessa lisätietojen vaikutus on osin huomi-

oitu,  
- kuvattu aikataulun täsmentäminen, osaluovutuk-

set hankkeen parhaaksi 
-  

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitetyt asiat on perusteltu yleisellä tasolla 

VL/ C 2.6 Millä toimenpiteillä tarjoaja varmistaa hyvän panos-tuottosuhteen Perushankkeen toteuttamisessa? 

 Hyvä panos-tuottosuhde = sujuva ja tehokas work flow, arvon syntyminen sekä tuottava tekeminen ilman hukkaa 

Karaatti Karkki Sörkan spora 
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2 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat välttävästi 
- vastauksessa lisätietojen vaikutus on huomioitu 

heikosti 
- kuvattu samat asiat kuin case tehtävässä 1 

 
Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitetyt asiat perustelut vähäisiä 

2 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat välttävästi 
- vastauksessa lisätietojen vaikutus on huomioitu 

heikosti  
- kuvattu samat asiat kuin case tehtävässä 1 

 
Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 
 

- esitettyjen asioiden perustelut vähäisiä 

3 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydyttävästi 
- vastauksessa lisätietojen vaikutus on osin huomi-

oitu 
- kuvattu uudelleen arvioitavat asiat  
- kuvattu sopimusten päivittäminen  

 
Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitetyt asiat perusteltu osittain 

VL/ C 2.7 Laaditun työvaihesuunnitelman riskien ja mahdollisuuksien analyysi. 

Karaatti Karkki Sörkan spora 

2,5 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat välttävästi 
- vastauksessa osin huomioitu annetut lisätiedot 
- riskitaulukko osin päivitetty 

 
Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitettyjen asioiden perustelut vähäisiä  
 

3,5 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydyttä-
västi 

- vastuksessa lisätietojen vaikutus on huomioitu 
- riski- ja mahdollisuudet analysoitu muutettujen 

tietojen  perusteella 
 

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 
 

- esitetyt asiat perusteltu melko vähäisiä 
 

3 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydyttävästi 
- vastuksessa lisätietojen vaikutus on huomioitu 
- lisätietojen vaikutus on muutamalla riskillä ja mah-

dollisuudella 
 

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu? 

- esitettyjen asioiden perustelut melko vähäisiä  
 

CASE 3 -KYSYMYKSET (C 3.1 – 3.2): Liittyvien hankkeiden yhteensovitus Perushankkeen kanssa 

C 3.1 Koko Hankkeen toteutuksessa huomioon otettavat asiat sekä toteutusta ohjaavat asiat 

Karaatti Karkki Sörkan spora 

2,5 pistettä 
 

3 pistettä 
 

0 pistettä 
 
Vastaus jätettiin klo 16:04, ei arvioida 
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Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat välttävästi 
ja melko kattavasti 

- kuvattu suunnitelmien yhteensovitusta ja koko-
naisuuden hallintaa. Ohjaavina asioina mainittu 
työnaikaiset liikennejärjestelyt, haittojen mini-
mointi , massojen käyttö  

- Kalasatamaraitiotien suunniteltuun linjastorat-
kaisuun liittyvät Pasilan alueen muutostarpeet 
huomioitu 

- tunnistettu YKT-työt 

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- kuvaus perusteltu yleisellä tasolla 

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydyttä-
västi ja melko kattavasti 

- kuvattu kokonaisuus ja osaoptimoinnin välttämi-
nen 

- toteutusta ohjaavina asioina kuvattu resurssiva-
raus, kaavoitustilanne, liittyvien hankkeiden re-
sursointi ja aikataulutus, lohkotus 

- mainittu osaaminen ja kehitystyö yli hankerajo-
jen, PIMA 

- Kalasatamaraitiotien suunniteltuun linjastorat-
kaisuun liittyvät Pasilan alueen muutostarpeet ei-
vät käy ilmi 

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- esitettyjen asioiden perustelut melko kattavia 
 

 

C 3.2 Liittyvien hankkeiden rajapintojen yhteensovitus Perushankkeen kanssa 

Karaatti Karkki Sörkan spora 

4 pistettä 
 

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat hyvin ja kat-
tavasti 

- kuvaus laadittu taulukkomuotoon, jossa on ku-
vattu liittyvien hankkeiden rajapintojen yhteen-
sovitus Perushankkeen kanssa 

- kuvattu toteutuksessa huomioon otettavat asiat 
ja rajapinta/ yhteensovitus asiat hankkeittain 

 

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- vastaus on perusteltu 

2,5 pistettä 
 
Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%): 

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat välttävästi 
ja yleisellä tasolla 

- kuvattu tehtävät hankkeen eri vaiheissa 
- rajapintojen määrittely kuvattu 
- rajapintojen ylittävät tekniset järjestelmät mai-

nittu 
- YKT- hankkeiden operaattorikohtaiset aikataulu-

tarpeet mainittu 
 
Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%): 

- vastaus on perusteltu 

0  pistettä 
 
Vastaus jätettiin klo 16:04, ei arvioida 
 


