LIITE 4. Kalasataman raitiotie, case-tehtdvien perustelumuistio

23.1.2020

CASE 1 -KYSYMYKSET (C 1.1 — 1.7): Perushankkeen tyovaihesuunnitelman laatiminen

1(8)

C 1.1 Miten tarjoaja vaiheistaa ja yhteensovittaa Perushankkeen rakennustyot?

Karaatti

Karkki

Sorkan spora

3 pistetta

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydytta-
vasti

- vastaus on esitetty kuvana, jossa hanke on jaettu
lohkoihin, joiden haasteellisuutta on arvioitu

- vaiheistuksessa ja yhteensovituksessa kdytetaan
Last Planner menetelmaa

- kriittisella polulla huomioidaan eri vaiheiden teh-
tavia

- tyoton kuvattu aloitettavasti kahdesta kohteesta

- yhteensovitus Redin tydmaan (Leonkatu) kanssa
on tunnistettu

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitettyjen asioiden perustelut melko vahaisia

4,5 pistetta

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat hyvin

- vastauksessa perushankkeen rakennustdiden vai-
heistus ja yhteensovitus on kuvattu kattavasti

- lohkojen vaiheistukset kuvattu

- aikataulu eri vaiheille kuvattu

- yhteensovitus Redin tydomaan (Leonkatu) kanssa
on tunnistettu

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitettyjen asioiden perustelut ovat kattavia

3,5 pistetta

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydyttavasti

- vastauksessa vaiheistus ja yhteensovitus on ku-
vattu melko kattavasti

- tunnistettu hankekohtaisia asioita ja konkreettisia
toimenpiteitd on kuvattu

- lohkojen rakentamisjarjestys kuvattu

- vaihtoehtoisia ratkaisuja ja liikennejarjestelyt mai-
nittu

- yhteensovitus Redin tydmaan (Leonkatu) kanssa on
tunnistettu

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitettyjen asioiden perustelut yleisia

C 1.2 Miten tarjoaja vaiheistaa ja yhteensovittaa suunnittelutyén osaksi Perushankkeen toteutusta?

Karaatti

Karkki

Sorkan spora

1 piste

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat huonosti

- yhteensovituksen osalta ei ole varmistettavissa
toteutuskelpoisuutta ja logiikka seka systemaat-
tisuus jaa epaselvaksi

- kuvaus on melko sekava ja ko. kysymyksen vas-
taus oli vaikeasti hahmotettavissa

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

2,5 pistetta

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat valttavasti
ja yleisella tasolla

- kuvattu TVD-prosessi ja tilannekuva

- kuvattu CBA menetelman kdytté suunnitelma-
vaihtoehtojen kasittelyssa

- kuvattu suunnitelmamuutosten kasittely toteu-
tusvaiheessa

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

3,5 pistetta

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydyttavasti

- paatoksenteko on huomioitu

- suunnitteluprosessin vaiheet kuvattu periaatekaa-
viossa

- mainittu kaupungin lupa-, tarkastus- ja hyvaksymis-
prosessit

- toimenpiteet kuvattu yleisella tasolla
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- esitettyjen asioiden perustelut vahaisia

- esitettyjen asioiden perustelut melko vahaisia

- riittava resursointi ja aikaa vievat suunnittelukoko-
naisuudet mainittu

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitettyjen asioiden perustelut melko vahaisia

C 1.3 Miten tarjoaja varmistaa Helsingin kaupunkiymparis

ton toimialan vaatimusten ja hyvdksyntojen hallinnan?

Karaatti

Karkki

Sorkan spora

4 pistetta

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat hyvin ja kat-
tavasti

- suunnittelun osalta esitetty hyvaksyttamismat-
riisi, jonka sisaltoéa on kuvattu

- mainittu kaupungin vastuutahot

- mainittu ennakkovalmistelu

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitetyt asiat on perusteltu

2,5 pistetta

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat valttdvasti
ja yleisella tasolla

- kuvattu asiantuntijoiden perehdyttaminen kau-
pungin vaatimuksiin ja ohjeisiin

- kuvattu tilannekuvan vyllapitdminen kartta- ja
mallipohjalla

- kaupungin prosessit suunnitelmien kasittelyssa
mainittu

- kunnossapitdjat mainittu

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitettyjen asioiden perustelut melko vahaisia

3,5 pistetta

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydyttdvasti
ja melko kattavasti

- suunnitelmien hyvaksymisprosessi kuvattu osana
suunnitteluprosessin hallintaa

- toimenpiteitd miten tilaajan tavoitteet sekd suun-
nittelun ja rakentamisen vaatimukset varmistetaan
kuvattu melko kattavasti

- aikatauluriippuvuuksia ja ndiden vaikuttavauutta
mainittu

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitetyt asiat on perusteltu

C 1.4 Miten tarjoaja toteuttaa Perushankkeen jatkuvan laadunvarmistuksen suunnittelun ja rakentamisen osalta?

Karaatti

Karkki

Sorkan spora

2,5 pistetta

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat valttavasti
ja yleisella tasolla

- keskeisind tyokaluina kuvattu laadunvarmistus-
suunnitelmat ja itselle luovutukset

- laadunvarmistusorganisaatio kuvattu

- poikkeamatilanteiden hallinta ja takaisinkytkenta
jaa epaselvaksi

3 pistetta

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydytta-
vasti ja melko kattavasti

- hankkeen elinkaaren (mm. suunnittelu ja raken-
taminen) kokonaisuuden laadunvarmistuksen
jatkuvuus jaa osin epaselvaksi

- keskeisinad tyokaluina kuvattu laadunvarmistus-
suunnitelmat ja itselle luovutukset

4 pistettd

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat hyvin ja kat-
tavasti

- keskeiset tyokalut kuvattu prosessikaaviona

- poikkeamatilanteiden hallinta ja takaisinkytkenta
jaa osin epdaselvaksi

- oppimisen hyddyntdminen
mainittu

allianssiohjelmassa
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Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitetyt asiat on perusteltu yleisesti

- kuvattu raportointijarjestelma ja alihankinnan
laadunvarmistusta

- poikkeamatilanteiden hallinta ja takaisinkytkenta
jaa osin epaselvaksi

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitetyt asiat on perusteltu yleisesti

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitetyt asiat on perusteltu yleisesti

C 1.5 Miten tarjoaja varmistaa raitiotien onnistuneen kadyttoonoton ja eri kdyttéonottovaiheiden yhteensovituksen h

ankkeen toteutuksessa?

Karaatti

Karkki

Sorkan spora

4 pistettd

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat hyvin ja kat-
tavasti

- jarjestelmien eri kayttéonottovaiheiden yhteen-
sovittaminen on kuvattu kattavasti

- kuvattu tyyppitestaukset ja vaiheittaiset kayt-
toonottotarkistukset

- kuvattu kayttéonoton organisointi, jossa huomi-
oitu kunnossapitajat ja HSL

- kuvattu kayttoonottoon liittyvat riskit

- huomioitu yhteensovitus tulevan
kanssa.

kaluston

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitettyjen asioiden perustelut ovat kattavia

4 pistetta

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat hyvin ja kat-
tavasti

- jarjestelmien eri kayttoonottovaiheiden yhteen-
sovittaminen on kuvattu kattavasti ja havainnol-
lisella kuvalla

- osana kayttoonottoa on esitetty sidosryhméakou-
lutusta seka viranomaisten onnettomuustilantei-
den harjoittelua

- mainittu HSL, YKT-jarjestelmat ja tulevat operaat-
torit

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitettyjen asioiden perustelut ovat kattavia

1,5 pistetta

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat huonosti

- vastauksessa asiat on kuvattu yleisesti, kohden-
tuen kaupallisen liikenteen aloittamiseen

- jarjestelmien eri kdyttoonottovaiheiden yhteenso-
vittaminen on kuvattu vain osin

- yhteensovitus rinnakkaishankkeisiin mainittu

- kayttajien kouluttaminen mainittu

- muiden raitiotiehankkeiden kokemusten hyoédyn-
tdminen mainittu

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitetyt asiat on perusteltu yleisesti

C 1.6 Milla toimenpiteilld tarjoaja varmistaa hyvan panos-tuottosuhteen Perushankkeen toteuttamisessa?

e  Hyvd panos-tuottosuhde = sujuva ja tehokas work flow, arvon syntyminen sekd tuottava tekeminen ilman hukkaa

Karaatti

Karkki

Sorkan spora

2,5 pistetta

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

4 pistetta

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

3 pistettd

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):
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- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat valttavasti
ja yleisella tasolla

- toimenpiteina kuvattu yksittaisina toimenpiteina,
oikea resursointi, lohkojako joka mahdollistaa
toistavuutta, aliurakoiden koko ja massatasa-
paino.

- kuvattu ketterat toimintatavat hankinnoissa,

- kuvattu yhteensovitus alueen muiden rakennus-
hankkeiden kanssa ja tyoaikaiset jarjestelyt

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitettyjen asioiden perustelut yleisia

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat hyvin ja kat-
tavasti

- toimenpiteind kuvattu integroituminen, LEAN-
periaatteet kdyttoon, jatkuva parantaminen TVD-
prosessi, tahtituotanto, hairididen minimointi ja
elinkaaren huomiointi

- vastauksessa huomioitu korostuneesti hankeko-
konaisuus ja rinnakkaisallianssien yhteistyon
mahdollisuudet

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitetyt asiat on perusteltu

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydyttavasti
jayleiselld tasolla

- toimenpiteind kuvattu systemaattisesti mm. pe-
rehdytys hankkeeseen, tehtdvien katkeamatto-
muus, ajantasainen tilannekuva, paivittdinen ja vii-
koittainen tyonsuunnittelu, aliurakoinnin sitoutta-
minen

- laadunmittaus ja -varmistus jaa osin epdselvaksi

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitettyjen asioiden perustelut yleisia

C 1.7 Laaditun tyovaihesuunnitelman riskien ja mahdollisuuksien analyysi.

Karaatti

Karkki

Sorkan spora

3,5 pistetta

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydytta-
vasti ja kattavasti

- kuvattu potentiaalisten ongelmien analyysia

- kuvattu analyysissa kaytetty riskimatriisi

- tunnistettu muutama mahdollisuus I3hinna ali-
urakointiin liittyvid mahdollisuuksia

- toimenpiteiden aikataulutus ja vastuutus jaa osin
epaselvaksi

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitettyjen asioiden perustelut melko vahaisia

3,5 pistetta

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydytta-
vasti ja kattavasti

- riskeja osin analysoitu

- tarkeimpien riskien hallinta- ja poistamiskeinot
kuvattu

- toimenpiteiden aikataulutus ja vastuutus jaa osin
epaselvaksi

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitettyjen asioiden perustelut melko vahaisia

3 pistettd

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydyttdvasti
ja melko kattavasti

- riskien ja mahdollisuuksien estimointi kuvattu

- toimenpiteiden aikataulutus ja vastuutus jaa osin
epdselvaksi

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu?

- esitettyjen asioiden perustelut melko vahaisia

CASE 2 -KYSYMYKSET (C 2.1 — 2.7): Vallilanlaakson viive ja Perushankkeen tydvaihesuunnitelman laatiminen

VL/ C 2.1 Miten tarjoaja vaiheistaa ja yhteensovittaa Perushankkeen rakennustyot?

Karaatti

Karkki

Sorkan spora

2 pistetta

4,5 pistetta

3,5 pistetta
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Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat valttavasti
- vastauksessa lisatietojen vaikutus on huomioitu

heikosti
- kuvattu samat asiat kuin case tehtdvassa 1

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitettyjen asioiden perustelut vahaisia

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat hyvin

- vastauksessa lisdtietojen vaikutus on huomioitu

- kuvattu vaikutus aikatauluun, varareittimahdolli-
suus

- kuvattu valituksen mahdollisen hyvaksymisen
vaikutukset

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitettyjen asioiden perustelut ovat kattavia

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydyttdvasti

- vastauksessa lisatietojen vaikutus on huomioitu

- kuvattu aikataulun pdivittdminen ja tavoitteiden
uudelleenarviointi

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitettyjen asioiden perustelut yleisia

VL/ C 2.2 Miten tarjoaja vaiheistaa ja yhteensovittaa suun

nittelutyon osaksi Perushankkeen toteutusta?

Karaatti

Karkki

Sorkan spora

1 pistetta

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat huonosti
- vastauksessa lisatietojen vaikutus on huomioitu

heikosti
- kuvattu samat asiat kuin case tehtdvassa 1

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitettyjen asioiden perustelut vahaisia

2 pistetta

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat valttavasti
- vastauksessa lisdtietojen vaikutus on huomioitu
- kuvattu vaikutus suunnittelun aikatauluun

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitettyjen asioiden perustelut melko vahaisia

3,5 pistetta

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydyttdvasti

- vastauksessa lisatietojen vaikutus on huomioitu

- kuvattu suunnitteluresurssien uudelleen kohdista-
minen

- kuvattu suunnitelmien
priorisointi

hyvaksymisjarjestyksen

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitettyjen asioiden perustelut melko vahaisia

VL/ C 2.3 Miten tarjoaja varmistaa Helsingin kaupunkiympéristén toimialan vaatimusten ja hyviksyntéjen hallinnan?

Karaatti

Karkki

Sorkan spora

2 pistetta

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat valttavasti

- vastauksessa lisatietojen vaikutus on huomioitu
heikosti
- kuvattu samat asiat kuin case tehtdvassa 1

2 pistetta

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat valttavasti

- vastauksessa lisdtietojen vaikutusta on huomi-
oitu heikosti

- kuvattu samat asiat kuin case tehtdvassa 1

2,5 pistetta

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat valttavasti

- vastauksessa lisatietojen vaikutus on huomioitu

- kuvattu ennakoiva viestintd hyvaksymisaikataulun
muutoksista
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Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitettyjen asioiden perustelut vahaisia

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitettyjen asioiden perustelut vahaisia

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitetyt asiat on osin perusteltu

VL/ C 2.4 Miten tarjoaja toteuttaa Perushankkeen jatkuva

n laadunvarmistuksen suunnittelun ja rakentamisen osalta?

Karaatti

Karkki

Sorkan spora

2 pistetta

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat valttavasti

- vastauksessa lisatietojen vaikutus on huomioitu
heikosti
- kuvattu samat asiat kuin case tehtdvassa 1

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitettyjen asioiden perustelut vahaisia

2 pistetta

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat valttavasti
- vastauksessa lisatietojen vaikutus on huomioitu

heikosti
- kuvattu samat asiat kuin case tehtdvassa 1

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitettyjen asioiden perustelut vahaisia

3 pistettd

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydyttdvasti

- vastuksessa lisatietojen vaikutus on osin huomioitu

- kuvattu resurssien varmistaminen oikeaan ajan-
kohtaan

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitetyt asiat on perusteltu yleisesti

VL/ C 2.5 Miten tarjoaja varmistaa raitiotien onnistuneen

kayttoonoton ja eri kayttoonottovaiheiden yhteensovituksen hankkeen toteutuksessa?

Karaatti

Karkki

Sorkan spora

3 pistetta

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydytta-
vasti

- vastauksessa osin otettu huomioon annetut lisa-
tiedot

- kuvattu mahdollisuus kdyttdonottaa osa linjasta
ja aloittaa liikenne poikkeavalla reitilla

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitetyt asiat on perusteltu yleisella tasolla

4 pistetta

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat hyvin

- vastauksessa lisdtietojen vaikutus on osin huomi-
oitu

- kuvattu liikenteen avaaminen poikkeusreitilla

- kuvattu vaikutukset teknisiin jarjestelmiin kuten
sahkdnsyottoon

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):
- esitetyt asiat on perusteltu

2,5 pistetta

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat valttavasti

- vastauksessa lisatietojen vaikutus on osin huomi-
oitu,

- kuvattu aikataulun tdsmentaminen, osaluovutuk-
set hankkeen parhaaksi

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitetyt asiat on perusteltu yleisella tasolla

VL/ C 2.6 Milld toimenpiteilld tarjoaja varmistaa hyvan panos-tuottosuhteen Perushankkeen toteuttamisessa?

e  Hyvd panos-tuottosuhde = sujuva ja tehokas work flow, arvon syntyminen sekd tuottava tekeminen ilman hukkaa

Karaatti

Karkki

Sorkan spora
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2 pistetta

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat valttavasti

- vastauksessa lisatietojen vaikutus on huomioitu
heikosti

- kuvattu samat asiat kuin case tehtdvassa 1

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitetyt asiat perustelut vahaisia

2 pistetta

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat valttavasti

- vastauksessa lisatietojen vaikutus on huomioitu
heikosti

- kuvattu samat asiat kuin case tehtdvassa 1

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitettyjen asioiden perustelut vahaisia

3 pistettd

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydyttdvasti

- vastauksessa lisatietojen vaikutus on osin huomi-
oitu

- kuvattu uudelleen arvioitavat asiat

- kuvattu sopimusten paivittdminen

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitetyt asiat perusteltu osittain

VL/ C 2.7 Laaditun tydvaihesuunnitelman riskien ja mahdollisuuksien analyysi.

Karaatti

Karkki

Sorkan spora

2,5 pistetta

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat valttavasti

- vastauksessa osin huomioitu annetut lisatiedot
- riskitaulukko osin paivitetty

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitettyjen asioiden perustelut vahaisia

3,5 pistetta

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):
- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydytta-
vasti
- vastuksessa lisatietojen vaikutus on huomioitu

- riski- ja mahdollisuudet analysoitu muutettujen
tietojen perusteella

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitetyt asiat perusteltu melko vahaisia

3 pistettd

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydyttdvasti

- vastuksessa lisatietojen vaikutus on huomioitu

- lisatietojen vaikutus on muutamalla riskilld ja mah-
dollisuudella

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu?

- esitettyjen asioiden perustelut melko vahaisia

CASE 3 -KYSYMYKSET (C 3.1 — 3.2): Liittyvien hankkeiden yhteensovitus Perushankkeen kanssa

C 3.1 Koko Hankkeen toteutuksessa huomioon otettavat asiat seka toteutusta ohjaavat asiat

Karaatti

Karkki

Sorkan spora

2,5 pistetta

3 pistetta

0 pistetta

Vastaus jatettiin klo 16:04, ei arvioida
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Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat valttdvasti
ja melko kattavasti

- kuvattu suunnitelmien yhteensovitusta ja koko-
naisuuden hallintaa. Ohjaavina asioina mainittu
tyonaikaiset liikennejarjestelyt, haittojen mini-
mointi, massojen kaytto

- Kalasatamaraitiotien suunniteltuun linjastorat-
kaisuun liittyvat Pasilan alueen muutostarpeet
huomioitu

- tunnistettu YKT-tyot

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- kuvaus perusteltu yleisella tasolla

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat tyydytta-
vasti ja melko kattavasti

- kuvattu kokonaisuus ja osaoptimoinnin valttami-
nen

- toteutusta ohjaavina asioina kuvattu resurssiva-
raus, kaavoitustilanne, liittyvien hankkeiden re-
sursointi ja aikataulutus, lohkotus

- mainittu osaaminen ja kehitystyo yli hankerajo-
jen, PIMA

- Kalasatamaraitiotien suunniteltuun linjastorat-
kaisuun liittyvat Pasilan alueen muutostarpeet ei-
vat kay ilmi

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- esitettyjen asioiden perustelut melko kattavia

C 3.2 Liittyvien hankkeiden rajapintojen yhteensovitus Perushankkeen kanssa

Karaatti

Karkki

Sorkan spora

4 pistetta

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat hyvin ja kat-
tavasti

- kuvaus laadittu taulukkomuotoon, jossa on ku-
vattu liittyvien hankkeiden rajapintojen yhteen-
sovitus Perushankkeen kanssa

- kuvattu toteutuksessa huomioon otettavat asiat
ja rajapinta/ yhteensovitus asiat hankkeittain

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- vastaus on perusteltu

2,5 pistetta

Miten vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat (paino 70%):

- vastauksessa on kuvattu kysytyt asiat valttavasti
ja yleisella tasolla

- kuvattu tehtdvat hankkeen eri vaiheissa

- rajapintojen maarittely kuvattu

- rajapintojen ylittdvat tekniset jarjestelmat mai-
nittu

- YKT- hankkeiden operaattorikohtaiset aikataulu-
tarpeet mainittu

Kuinka kattavasti vastaus on perusteltu (30%):

- vastaus on perusteltu

0 pistetta

Vastaus jatettiin klo 16:04, ei arvioida




