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LAITETILA METROVARIKOLLE 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Infrapalvelu 

  

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö 

  

Projektin omistaja Perkiö Harri 

  

Projektipäällikkö Rosenholm Lasse 

  

Projektin kuvaus Rakennetaan uusi laitetila metrovarikolle. 
Uuden laitetilan sijoituspaikaksi on suunniteltu Metrovarikon huoltohallin katolle 
nykyisten teknillisten tilojen jatkeeksi raiteen 31 yläpuolelle, tarkempi sijoitus 
esitetty liitteessä. Laitetila toteutetaan paikalle rakennettuna rakennuksena. 
Laitetilan etuja on helppo kaapelointi, vapaa alatila ja ei rajoita varikon päivittäisiä 
toimintoja. Laitetila pyritään mitoittamaan riittävän suureksi, jotta se jatkossa 
pystyisi tarjoamaan käyttövalmista konesalitilaa käytössä ja suunnitteilla oleville 
teknisille järjestelmille. 

  

Projektin tavoitteet Metrovarikon ATK-huone on ollut käytössä vuodesta 1990 ilman merkittävää 
peruskorjausta ja laitteiden määrä sekä sen myötä lämpökuorma on kasvanut 
maanalaiselle tilalle vikatilanteissa hallitsemattoman suureksi. Nykyisen laitetilan 
laajennus ei ole mahdollista. Tilaan on päässyt sadevettä vaurioituneiden salaojien 
johdosta ja jäähdytyskoneen vikaantumiset ovat aiheuttaneet palohälytyksiä ja 
ongelmia tilan jäähdytyksen kanssa. 

  

Kustannus-hyötyarvio Uuden laitetilan avulla pystytään hajauttamaan järjestelmiä jolla varmennetaan 
operatiivista toimintaa. Laitetilan avulla pystytään tulevaisuudessa sijoittamaan 
laiteet niin että järjestelmien toiminta on poikkeustilanteissa luotettavampaa. 
Kustannuksia on nostanut metrovarikon paloilmaisinkeskus johon ei pysty 
tekemään lisäyksiä, keskus joudutaan uusimaan että laitetila saadaan liitettyä 
siihen, tämä tuo kustannuksia noin 60k€ 

  

Projektin rajaukset Hanke rajautuu laitetilan rakentamiseen kokonaisuudessa valmiiksi. Laitetilaan 
tulee seuraavat laitteistot/järjestelmät: 
*Ilmanvaihto 
*Kahdennettu jäähdytys 
*Paloilmaisin 
*Kaasusammutus 
*Kulunvalvonta 
*Rakennusautomatiikan valvonta (VAK) 
*Rikosilmoitinjärjestelmä 
*Kameravalvonta 
*Varmennettu sähkönsyöttö (UPS) 
 
Laiteräkkeihin sijoitettavien laitteiden laitehankinnat ja siirrot ei kuulu 
hankkeeseen. 
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Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Hankkeen 
suunnittelutyöhön on käytetty toukokuun 2019 loppuun mennessä 55 339 euroa. 
Vuodelle 2019 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 386 000 
euroa. Vuoden 2019 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 60 000 
euroa. Lisäksi hankkeeseen on varattu tulosbudjetissa 2020 yhteensä 
80 000 euroa. Vuoden 2020 toteutuvat kustannukset tulevat olemaan noin 670 000 
euroa 

  

Vaikutukset käyttötalouteen Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 15 vuoden aikana ovat: 
Poistot: 745 000 € 
Käyttötalousvaikutus: 143 000€ 
Yhteensä 15 vuoden aikana: 888 000€ 
Käyttötalousvaikutukset keskimäärin 59 200€/vuosi 
 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Konesalilla varmennetaan metro- ja raitioliikenteen teknisten järjestelmien 
toimintavarmuutta. 

  

Ympäristövaikutukset Suunnittelu on tehty niin että laitteistot on mahdollisimman energiatehokkaita jotka 
tuo säästöjä tulevaisuudessa. Kohteeseen tulevien laitteiden investointikustannus 
on energiatehokkuuden kannalta korkeampi mutta ovat kokonaistaloudellisesti 
edullisempia koska kuluttavat vähemmän sähköä kuin halvemmat laitteet 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

745 000 € 

  
 

     

 

  € (alv 0%) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2026 2027 2028 

  - Projektipäällikön kustannukset 1 000 5 297 8 387 0 0 0 0 0 0 0 

  - Rakennuttajan kustannukset  60 316 30 000 0 0      

  - Rakennustekniset työt  0 230 000        

  - Putkityöt  0 123 000        

  - Ilmanvaihtotyöt 0 0 30 000 0 0      

  - Sähkötyöt  0 162 000 0 0      

  - Erillishankinnat  0 0 0 0      

  - Hankevaraukset   95 000        

 Yhteensä 1 000 65 613 678 387 0 0 0 0 0 0 0 
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