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PIKKU HUOPALAHDEN KAANTOLENKIN PERUSKORJAUS 2020

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hydtyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Osoite Adress

Kunnossapitoyksikké.Infran kunnossapitopalvelu

Rata ja ratasahko

Karjalainen Simo

Tukiainen Tuomo

Projektissa poistetaan kaytanndssa kayttokelvoton sisempi kaantolenkki Pikku-
Huopalahden kaantdlenkista. Lisaksi ulompi kdantoélenkki peruskorjataan seka
siihen asennetaan automaattinen rasvalaite, jotta kaarremelu vahenisi.

Kun sisempi kdantdlenkki poistetaan, niin ratageometrialle seka
pysakkijarjestelyille jarjestyy parantamismahdollisuuksia. Hankkeen aikana
poistettavan ohitusraiteen tilalle tulee nurmialue.

Ratageometrian parantaminen, liikenteen sujuvoittaminen, pysakkijarjestelyiden
parantaminen, kunnossapitokustannusten aleneminen.

Huonokuntoinen rata tulee peruskorjata, jotta turvallinen liikenndinti voidaan
turvata. Mahdolliset geometrian parannukset lisdavat liikenndinnin sujuvuutta.

Peruskorjataan noin 260rdm kaarretta seka poistetaan 2kpl vaihteita ja
kaantdlenkin ohitusraide. Tydaluekuva tallennettu projektisivustolle.

Infrakorvaus

Hankkeelle varattu budjetissa 335 000€ ja projekti toteutetaan vuoden 2020
aikana. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittdvaa vaikutusta
kayttotalouteen, silld radan kayttdmenokustannukset syntyvat suurelta osin radan
yllapitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan toteuttamaan, koska radan
elinkaari on siind pisteessa, ettei sitd enda kunnossapito- eika yllapitotoimenpiteilla
pystyta pitdmaan tarvittavassa kuntoluokassa. Elinkaarensa paassa olevat kiskot
vaikuttavat myds vaunujen pyérien elinkaaren lyhenemiseen.

Hankkeen vaikutukset kayttétalouteen 35vuoden aikana ovat:
Tulojen lisdys ja kustannussaastot 0€

Lisakustannukset 0€

Kayttotalousvaikutus ilman poistoja 0€

Poistot 335 000€

Yhteensa: -335 000€

Kayttotalousvaikutus keskimaarin -9 571€/vuosi

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.
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Vaikutukset metro- tai Hankkeella vaikutusta raitioliikenteeseen. Poikkeusliikenteesta tullaan sopimaan
raitioliikenteeseen HSL:n kanssa.
Ymparistovaikutukset Uudet ratalementit vahentavat melua seka kaluston kulumista.

Rakentamisenaikana aiheuttaa hetkellisesti melua ja pélya. Meluavasta tyosta
tehdaan melulupahakemus ja tarvittaessa tiedotetaan lahikiinteistoja.

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman 335000 €
enimmaishinta

€ (alv 0%)

2020

- Rataty6t 335 000
Yhteensa 335 000

Aikataulu

2020

Suunnittelu & esivalmistelut

Rakentaminen—
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