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RATAKISKON VAIHTO JA HANKINTA 2019 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Kunnossapitoyksikkö. Infran kunnossapitopalvelu 

  

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö 

  

Projektin omistaja Kasurinen Seppo 

  

Projektipäällikkö Tukiainen Tuomo 

  

Projektin kuvaus Kuluneiden kiskojen vaihtamisella varmistetaan junaliikenteen turvallinen 
liikennöiminen. Kävelytarkastuksen perusteella kartoitetaan kuluneet kiskot, 
hankitaan materiaalit ja suunnitellaan vaihto ja toteutetaan hanke kesäkauden 
2019 aikana.  

  

Projektin tavoitteet Ratakiskon vaihto ja hankinta elinkaaren päässä olevien kiskojen tilalle. 

  

Kustannus-hyötyarvio Turvataan metron turvallinen liikenne. 

  

Projektin rajaukset Vaihdetaan 3120 kiskometriä (26kpl 120m kiskoa) 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Hankkeelle on varattu tulosbudjetissa 410.000€. Projektin enimmäishinta oli 
310.000€. Toteumat projektista on 388.296€.  
Vaihdettavien kiskojen määrä on vuoden 2019 aikana tehtyjen tarkistusten ja 
kuntoarviointien myötä tarkentunut alun perin arvioitua suuremmaksi. 
Kiskoa vaihdettiin 480 metriä alkuperäistä suunnitelmaa enemmän. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittävää vaikutusta 
käyttötalouteen, sillä radan käyttömenokustannukset syntyvät suurelta osin radan 
ylläpitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan toteuttamaan, koska radan 
elinkaari on siinä pisteessä, ettei sitä enää kunnossapito- eikä ylläpitotoimenpiteillä 
pystytä pitämään tarvittavassa kuntoluokassa. Elinkaarensa päässä olevat kiskot 
vaikuttavat myös junien pyörien elinkaaren lyhenemiseen. Hankkeen vaikutukset 
käyttötalouteen 35vuoden aikana ovat: 
Tulojen lisäys ja kustannussäästöt 0€ 
  Lisäkustannukset 0€ 
  Käyttötalousvaikutus ilman poistoja 0€ 
Poistot 388 296€  
Yhteensä: -388 296€ 
Käyttötalousvaikutus keskimäärin -11 094€/vuosi  
Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.  
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Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Työn aikana ei vaikutusta metroliikenteeseen. Hankkeella mahdollistetaan 
metroliikenteen turvallinen liikennöinti myös jatkossa. 

  

Ympäristövaikutukset Uudet kiskot vähentävät melua sekä kaluston kulumista. Kiskon vaihdon aikana 
voi olla hetkellisesti melua.  

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

388.296 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2019 

  - Ratatyöt 383 596 

  - Erillishankinnat 4 700 

 Yhteensä 388 296 
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