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Toimitusjohtaja

63§
Ruoholahden sahkonsyottoaseman louhintaurakan lisa- ja muutos-
toiden tilaaminen

HEL 2019-006362 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana E.M. Pekkinen Oy:lta
Ruoholahden sahkodnsyottbaseman louhintaurakan lisa- ja muutostyot
3A,4,5,6,7,8,9, 10 ja 11 tarjouksien mukaisesti yhteensa enintadan
142.236,50 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

HKL jarjesti tarjouskilpailun (19H19, 25.4.2019) Ruoholahden sahkon-
syottdbaseman louhintaurakasta. Urakka kasittaa Ruoholahden metroa-
seman laheisyyteen rakennettavan sahkonsyottbaseman louhinta- ja
maanrakennustyot. Tarjouskilpailun voitti edullisimman tarjouksen an-
tanut E.M. Pekkinen Oy. Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli koko-
naistaloudellinen edullisuus siten, etta halvimman hinnan painoarvo oli
100 %.

Nyt tilattavat louhintaurakan lisatyot:

Lisa- ja muutosty6 3 A: Vaestdsuojan oven polytiivistys 1.428,61 euroa
(alv %)

Lisa- ja muutostyo 4: LVIS-kannekiskon poisto tunnelin katosta 360,00
euroa (alv %)

Lisa- ja muutosty6 5: Louhinnan profiilimuutokset 97.208,60 euroa (alv
°/o)

Lisa- ja muutostyd 6: Betoniseinan muutokset 8.927,52 euroa (alv %)
Lisa- ja muutostyo 7: Turvaverkotuksen alareunan kiinnitys 13.326,00
euroa (alv %)

Lisa- ja muutostyo 8: Metrotunnelin ja louhittavan sahkonsyottdaseman
valisen kalliokannaksen ennakkopultitus 1.920,00 euroa (alv %)

Lisa- ja muutostyo 9: Kuitukaapeleiden lisasuojaus 6.857,30 euroa (alv
%)

Lisa- ja muutostyo 10: Vaneriseinan lisatuenta 7.453,27 euroa (alv %)
Lisa- ja muutosty6 11: Metrotunnelin katon seurantamittausten aputyot
4.755,20 euroa (alv %)

Kyseessa olevien lisa- ja muutostdiden tarvetta ei pystytty suunnittelu-
vaiheessa ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivat ol-
leet viela tiedossa. Lisatdiden tarve on tullut esiin louhintatdiden ede-
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tessa ja niiden tilaaminen on valttamatonta, jotta urakka saadaan suori-
tettua loppuun saakka.

Aikaisemmat paatokset:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti (13.6.2019, § 109) oikeuttaa lii-
kenneliikelaitoksen tekemaan Ruoholahden sahkonsyottbaseman lou-
hintaurakasta urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen E.M.
Pekkinen Oy:n kanssa siten ettda HKL:n osuus kokonaisurakasta on yh-
teensa enintdan 1.264.000,00 euroa (alv 0 %). Lisaksi liikenneliikelai-
toksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tilaamaan urakan
lisa- ja muutostoita yhteensa enintaan 126.400,00 euron arvonlisave-
rottomaan kokonaishintaan.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti (17.10.2019, § 170) oikeuttaa
likenneliikelaitoksen tilamaan tarjouksen perusteella lisa- ja muutos-
tydn nro 2 enintdan 182.000,00 euron arvolisaverottomaan kokonais-
hintaan. Lisaksi liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n
tarvittaessa tilaamaan urakan lisa- ja muutostéita yhteensa enintaan
50.000,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Taman paatoksen jalkeen Ruoholahden sahkonsyottdaseman louhin-
taurakan lisa- ja muutostoita on tilattu yhteensa enintaan 324.236,50
eurolla (alv 0 %). Lisatyovarausta on jaljella johtokunnan paatdksen
17.10.2019, § 170 mukaisesti 34.163,50 euroa (alv 0 %).
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