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Toimitusjohtaja

76 §
Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sahkonsyottoasemien rakennu-
surakkaan liittyvien lisatéiden tilaaminen

HEL 2018-005956 T 02 08 01 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sah-
konsyottdasemien rakennusurakkaan liittyvia lisatoita 28.11.2019 pai-
vatyn lisatyotarjouksen LT27 mukaisesti kohteen paaurakoitsijalta, Ra-
kennus Oy Seppo Turuselta yhteensa enintaan 13.950,00 euron arvon-
lisdverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut
Nyt tilattavan rakennusurakan lisatyo:
Lisatyd 27: Meilahden SSA:n pihan muutostyét.

Kyseessa olevan lisatyon tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa en-
nakoi-maan, joten urakan kilpailutusvaiheessa se ei ollut viela tiedossa.
Lisatyon tarve on tullut esiin tydmaan edetessa.

Aikaisemmat paatokset:
Johtokunnan paatos 14.6.2018 (107 §):

Johtokunta paatti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sahkonsyotto-
asemien rakennusurakan Rakennus Oy Seppo Turuselta 892.000,00
euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan. Johtokunta paatti lisaksi
oikeuttaa HKL:n tilaamaan rakennusurakkaan liittyvia lisatoita Raken-
nus Oy Seppo Turuselta 56.000,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan paatos 25.1.2019 (17 §):

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Mei-
lahden ja Hernesaaren raitiotien sahkonsyottdasemien rakennusurak-
kaan lisa- ja muutostoitd Rakennus Oy Seppo Turuselta enintaan
140.000,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan paatos 19.9.2019 (152 §):

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa ti-
laamaan lisa- ja muutostoita Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sah-
konsyottdasemien rakennustoihin yhteensa enintadan 150.000,00 euron
arvonlisaverottomaan ko-konaishintaan.
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Tilatut lisatyot:

Toimitusjohtajan paatos 30.10.2018, 99 §: 24.424,67 € (alv 0 %).
Toimitusjohtajan paatds 28.3.2019, 56 §: 42.920,25 € (alv 0 %).
Toimitusjohtajan paatds 24.5.2019, 83 §: 24.058,16 € (alv 0 %).
Toimitusjohtajan paatoés 18.6.2019, 96 §: 20.679,41 € (alv 0 %).
Toimitusjohtajan paatés 9.8.2019, 113 §: 20.311,65 € (alv 0 %).
Johtokunnan paatds 25.1.2019, 17 §: 28.062,34 € (alv 0 %).
Johtokunnan paatos 19.9.2019, 152 §: 31.110,34 € (alv 0 %).
Toimitusjohtajan paatds 29.9.2019, 133 §, 54.356,65 € (alv 0 %)
Toimitusjohtajan paatés 13.12.2019, 176 §, 2.340,00 € (alv 0 %)

Taman hankintapaatoksen jalkeen lisatoita on rakennusurakkaan tilattu
yhteensa enintaan 262.213,47 eurolla (alv 0 %) ja johtokunnan paatok-
sen (152 §, 19.9.2019) mukaisesta lisatilausvaltuutuksesta on jaljella
79.353,35 euroa (alv 0 %).
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