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Hy-aseman uusi laitetila 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö, Hankepalvelu 

  

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö 

  

Projektin omistaja Perkiö Harri 
  
Projektipäällikkö Rosenholm Lasse 

  

Projektin kuvaus Rakennetaan modulaarinen turvahuone, joka on rakenteensa ansiosta helppo 
toteuttaa valittuun tilaan. Turvahuone tulee viemään noin 90m2 alueen Helsingin 
Yliopiston metroaseman itäpään laitureiden välisestä varastotilasta. Tilaan 
rakennettavan turvahuoneen tehollinen tila on 35,7 m2, jolloin tilan mahdollistama 
laitemäärä nousee noin 1.8 kertaiseksi nykyiseen laitetilaan verrattuna. 
Turvahuoneratkaisussa on valmiiksi huomioitu tarvittavat sertifioinnit. Tila tulee 
kaupunkiyhteisten järjestelmien käyttöön ja HKL saa korotettuna vuokrana 
investoinnin takaisin kaupunginkanslialta. Projektin kustannusarvio perustuu 
yhdeltä toimittajalta saatuun budjetääriseen hinta-arvioon laitetilasta sekä 
suunnittelijoiden antamista kustannuslaskelmista projektiin liittyvistä 
kustannuksista. 

  

Projektin tavoitteet Uusi laitetila mahdollistaa luotettavan ja turvallisen sijoitustilan kaupunkiyhteisille 
tietoliikennelaitteille ja eristää Helsingin kaupungin laitetilan omaksi 
kokonaisuudekseen. Uudeksi laitetilaksi on suunnitteilla ns. modulaarinen 
turvahuoneratkaisu ja sijoituspaikaksi aseman itäpäässä oleva Liisankadun 
sisäänkäynnin varaus. Laitetila tulee kokonaisuudessaan kaupunginkanslian 
käyttöön. 

  

Kustannus-hyötyarvio Laitetilan rakentaminen on välttämätöntä, koska nykyinen laitetila ei ole sattuneen 
työvahingon vuoksi enää kelvollinen sijoituspaikka uusille tietoliikennelaitteille. HY 
laitetila on sijainniltaan Helsingin kaupungin verkon kannalta keskeinen 
sijoituspaikka ja laitteiden siirtäminen aiheuttaisi merkittävän suuret 
kaapelointikustannukset. Vanha laitetila jäisi jatkossa puhdistettuna 
ja peruskorjattuna ainoastaan HKL:n ja Helsingin kaupungin kannalta 
ristikytkentätilaksi. 
Projekti toteutetaan HKL:n investointirahoituksella, mutta kustannukset peritään 
kaupunginkanslialta vuokran muodossa seuraavan 10 vuoden ajan. 
HKL huoltaa ja ylläpitää tilan, kanslia maksaa kaikki huolto- ja 
korjauskustannukset. 

  

Projektin rajaukset Uusi turvahuone ja sen vaatimat muutokset metroaseman järjestelmiin. 
  

Projektin rahoitusmalli Muut tuotot 
  

Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutyöhön on käytetty maaliskuuhun 2020 mennessä 38 985 
euroa. Vuodelle 2020 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 30 000 euroa. 
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Vuoden 2020 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 604t euroa. 
Budjetista puuttuva 574t siirretään Ruoholahti metron syöttöaseman saneeraus 
2017-2021 projektin 2020 budjetista. 
HKL laskuttaa laitetilan toteutuneet investointikustannukset sekä 
korkokustannukset (3% pa.) pääomavuokrana sijoitussopimuksen perusteella 
maksettavan vuokran yhteydessä kymmenen (10) vuoden aikana.  

  

Vaikutukset käyttötalouteen Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 20 vuoden aikana ovat:  
Tulojen lisäys ja kustannussäästöt 945 819 eur. 
 
Lisäkustannukset 320 819 eur. 
 
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja 625 000 eur. 
 
Poistot 625 000 eur 
Yhteensä:  0 eur 
Käyttötalousvaikutus keskimäärin 0 eur/vuosi  
 
HKL tilaa ja toteuttaa Helsingin yliopiston metroaseman laitetilan laitteistojen 
määräaikaishuollot, korjaukset ja muut tarvittavat huollot sekä laitteistojen 
uusinnat (pois lukien UPS laitteiden akustonvaihto). Laitteistojen uusinnoista 
HKL sopii kaupunginkanslian kanssa erikseen. Kanslia vastaa täysimääräisesti 
kaikista tämän kohdan mukaisista laitteistojen uusinnoista ja huolloista 
aiheutuvista kustannuksista siten, että HKL laskuttaa kustannukset 
kaupunginkanslialta vuokran yhteydessä 
 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Työt suoritetaan niin ettei metro- tai raitioliikenteeseen tule vaikutuksia. 

  

Ympäristövaikutukset Uuden laitetilan laitteistot on energiatehokkaampia kuin vanhan. Uusi laitetila on 
nykyiseen verrattuna energiatehokkaampi. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin. 
  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

625 000 € 

  
 

     

 

  € (alv 0%) 
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
  - Projektipäällikön kustannukset 3 774 12 000           
  - Rakennuttajan kustannukset 17 752 57 347           
  - Kokonaisurakan työt  300 000           
  - Erillishankinnat 0 242 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Yhteensä 21 525 611 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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