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Toimitusjohtaja paatti tilata VR-Yhtyma Oy:lta M100- ja M200-
metrojunien peruskorjaukseen liittyvat lisatyot:

— lisatyd nro 10 (M100-junan LED-halytyspaneeli ja pistorasiakonvert-
teri) tarjouksen 041 (TIV10076) mukaisesti yhteensa enintaan
10.714,29 euron arvonlisdverottomaan kokonaishintaan

ja

— lisatyd nro 11 (M100- ja M200- metrojunien tangenttipuhelimet
(RRAM-MCT / A91) tarjouksen 043 (TIV10077) mukaisesti yhteen-
sa enintdan 58.985,71 euron arvonlisaverottomaan kokonaishin-
taan.

Lisaksi toimitusjohtaja paatti merkita tiedoksi, etta M100- ja M200 met-
rojunien peruskorjaukseen liittyvan lisatyé nro 8 M100- metrojunien il-
manvaihdon tehostaminen (HKL:n toimitusjohtajan paatés 31.1.2020,
23 §) on todettu tarkoituksenmukaiseksi jattaa toteuttamatta ja nain ol-
len taman lisatyon osalta jatkossa lisatyovaltuuksien kayton laskennas-
sa huomioidaan vain kyseisen lisatyon toteutunut arvonlisaveroton ko-
konaishinta 5.028,37 euroa.

Paatoksen perustelut

VR-Yhtyma Oy toteuttaa M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen
HKL:n tarjouskilpailun 34H18 perusteella, jossa VR-Yhtyma Oy:n tar-
jous oli kokonaistaloudellisesti edullisin.

Lisaty6 nro 10 koskee M100-metrojunien peruskorjauksen yhteydessa
hankittavia varaosia. M100- metrojunien peruskorjauksen yhteydessa
on kustannustehokasta hankkia juniin peruskorjauksessa asennettavia
LED-halytyspaneeleita ja pistorasiakonverttereita HKL:n omaan varas-
toon varaosiksi.

Lisaty6 nro 11 koskee M100- ja M200 - metrojunien kuljettajan puheli-
men (RRAM-MCTA1) korvaamista tangenttipuhelimella (RRAM-
MCT/A91). Lisatyd nro 11 korvaa kokonaisuudessaan aiemmin tilatun
lisdtydn nro 7 (M100- ja M200-metrojunien kuljettajien mikrofonien
vaihto puhelimiin). Lisatyo 7 jaa nain toteuttamatta.
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Aikaisemmat paatokset

Lisatyovaltuudet

HKL:n johtokunta hyvaksyi 18.4.2019, 65 §, HKL:n M100- ja M200-
metrojunien peruskorjauksen tarjouskilpailun tarjousten vertailun esi-
tyksen mukaisesti ja oikeutti HKL:n tilaamaan peruskorjauksen suunnit-
telun ja toteutuksen kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen an-
taneelta VR-Yhtyma Oy:lta yhteensa enintaan 28.427.342,83 euron
(alv 0 %) kiinteaan kokonaishintaan.

HKL:n johtokunta oikeutti 12.12.2019, 216 §, HKL:n tilaamaan VR-
Yhtyma Oy:lta M100- ja M200 -metrojunien peruskorjauksen lisatyot 1
— 7 VR-Yhtyma Oy:n tarjouksien mukaisesti yhteensa enintaan
366.486,90 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan. Lisaksi joh-
tokunta samalla oikeutti HKL:n tilamaan tarvittaessa M100- ja M200-
metrojunien peruskorjaukseen liittyvia mahdollisia lisatoita VR-Yhtyma
Oy:lta projektin aikana edella mainittujen lisatéiden lisdksi yhteensa
enintdan 2.375.000,00 eurolla (alv 0 %).

Toimitusjohtaja tilasi 31.1.2020, 23 §, VR-Yhtyma Oy:Ilta M100- ja
M200-metrojunien peruskorjaukseen liittyvat lisatyot 8 ja 9 VR-Yhtyma
Oy:n tarjouksien mukaisesti yhteensa enintaan 699.644,43 euron ar-
vonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Lisatyo nro 8 toteuttamatta jattamisen myota ko. lisatydn osalta jatkos-
sa huomioidaan M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen lisatyo-
valtuuksien kaytosta vain lisatyd nro 8 toteutuneet alustavat suunnitte-
luvaiheen kustannukset 5.028,37 euroa (alv 0 %). Talta osin aiempaa
lisatyovaltuuksien sitoutumista tasmennetaan taten 670.814,38 eurolla
(alv 0 %), jotta lisatoihin kaytettyjen varojen summa vastaa aidosti to-
teutuneita kustannuksia ja antaa tasmallisemman kuvan hankkeen kus-
tannuksien kehittymisesta.

Lisatoiden nro 10 ja 11 arvonlisaveroton kokonaisarvo on yhteensa
enintaan 69.700,00 euroa.

Lisatoiden nro 10 ja 11 tilaamisen jalkeen ja huomioiden em. mainittu
tasmennys lisatyo nro 8 osalta M100- ja M200-metrojunien peruskor-
jauksen lisatoihin on toimitusjohtajan paatoksien perusteella varattu yh-
teensa 98.530,05 euroa (alv 0 %). Taman paatoksen jalkeen johtokun-
nan paatoksen 12.12.2019, 216, mukaisesta lisatyovaltuutuksesta on
jaljella 2.276.469,95 euroa (alv 0 %).

Kaikkiaan M100- ja M200-metrojunien peruskorjaukseen on tilattu ta-
man paatoksen myota lisatoita yhteensa enintaan 449.134,53 eurolla
(alv 0 %).
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