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Toimitusjohtaja

102 §
Toolon raitiovaunuvarikon julkisivujen uudistamista ja pihakorjauk-
sia koskevan urakan lisatoiden tilaaminen

HEL 2018-012517 T 02 08 03 00
Paatos

Vs. toimitusjohtaja paatti tilata Oy Rakennuspartiolta T60l6n raitiovau-
nuvarikon julkisivujen uudistamista ja pihakorjauksia koskevan urakan
aikaiset lisa- ja muutostyo6t tarjouksien 27-29, 32-38, 40, 42-46, 48-49
seka 52 mukaisesti yhteensa enintaan 114.294,92 euron arvonlisave-
rottomaan kokonaishintaan seuraavasti:

nro 27: lisatty rappausverkotus etelasivu 6.709,50 euroa

nro 28: maanrakennustyon hyvitys -296,89 euroa

nro 29: Mannerheimintien jalankulkuluiskan parannus 600,54 euroa
nro 32: teraspilarimuutokset 16.332,43 euroa

nro 33: vahvistuspilasterimuutokset 15.035,12 euroa

nro 34: raiteiden 13 ja 14 oviaukkojen betonipalkit 9.142,41 euroa
nro 35: ovipaneelien purku ongelmajatteena 7.845,20 euroa

nro 36: nousujohtojen uusiminen ryhmakeskuksille 798,53 euroa
nro 37: palkkien tukipinnan palauttaminen 16.934,14 euroa

nro 38: ajolankojen kannatinvaijerikoukkujen asennus 3.027,36 euroa
nro 40: raiteiden 15 ja 16 oviaukkojen betonipalkit 12.403,19 euroa
nro 42: vanerikentta raiteille 17 ja 18 7.908,32 euroa

nro 43: Frenckellin sormen rakenteiden korjaukset 1.788,64 euroa
nro 44: pystyhyllyjen lisaaminen 693,49 euroa

nro 45: raiteiden 17 ja 18 oviaukkojen betonipalkit 7.975,58 euroa
nro 46: lammonjakohuoneen vesikourujen uusiminen 922,95 euroa
nro 48: raiteiden 11 ja 12 oviaukkojen betonipalkit 6.515,06 euroa
nro 49: hyvitys RM tuntiveloituksesta -1.280,00 euroa

nro 52: Frenckellin sormen salekaihtimet 1.239,35 euroa

Paatoksen perustelut

Lisatyot liittyvat urakkasopimukseen 4600012323 TooION raitiovaunu-
varikon julkisivun uusimisesta.

Johtokunta paatti oikeuttaa paatoksellaan 168 §, 13.12.2018 liikennelii-
kelaitoksen (HKL) tekemaan T60616n raitiovaunuvarikon julkisivujen uu-
distamista ja pihakorjauksia koskevan urakkasopimuksen Oy Raken-
nuspartion kanssa niin, etta urakan kokonaishinta on 2.512.000 euroa
(alv 0 %).

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemaan urak-
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kaan lisatilauksia niin, etta niista aiheutuva lisahinta voi olla yhteensa
enintdan 376.800,00 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonaishinnasta.

Aikaisemmat lisatilaukset ilman arvonlisaveroa:
Projektipaallikon tilausvaltuuksilla lisatyot nro 1-20 ja 22-23, yhteensa
58.424,62 euroa.

Toimitusjohtajan paatds 166§, 28.11.2019 lisatyot nro 21 ja 24-26, yh-
teensa 21.998,28 euroa.

Taman paatoksen jalkeen kohteen muutostyot ovat yhteensa
194.717,82 euroa ilman arvonlisaveroa. Lisatilausvaltuutuksesta on jal-
jella 182.082,18 euroa (alv 0%).

Lisatiedot

Anna Martemaa, projektipaallikkd, puhelin: 310 35034

anna.k.martemaa(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel fi
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