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KO_A-HALLI_ARTIC-HUOLTO-KATTOTASO

Projektiluokka

Projektin yksikko

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet
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Kunnossapitoyksikkd. Kaluston kunnossapitopalvelu

Varikot ja valvomotilat

lkonen Jouni

Toivanen Antti

Infra- ja kalustoyksikdn vs. yksikdn johtajan hankepaatoksen 27.6.2019, 59 §,
mukainen hankesuunnitelman arvonlisaveroton enimmaishinta on 200.000,00
euroa. Hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 27.5.2020 mennessa yhteensa
163.244,00 euroa. Projekti on kaynnissa ja tdiden piti valmistua alkukesasta 2020,
mutta sahkostandardien muutoksen takia projekti keskeytetty toistaiseksi
korotustarpeen takia.

Korotettu hankesuunnitelman enimmaishinta on 299.00 euroa.
Hankesuunnitelman ylitys aiheutuu sdhkétdiden turvallisuustason huomattavsta
noususta. Katto-/huoltotason rakennuttaminen on valttdmaton toimenpide, jotta
mahdollistetaan kaksi asiaa: Artic-huoltotoiminta Koskelan varikolla ja
vuoromiehien henkildstéresurssin kohdentaminen vaunutyypin huoltotoimille.
Taman hetkiset kunnossapitotilat eivat tue Articin haltuunottoa (6/2019), eika
kestava kunnossapitotoimintaa tulevaisuudessa. Vuoden 2019 aikana HKL:n
huoltovastuulle siirtyy 11kpl ko. vaunutyyppia. Ensimmaiset vaunut voidaan taman
hetken tietojen mukaan huoltaa T66I6n varikolla, mutta tama jarjestely ei ole
mahdollista koko loppuvuotta. Syitd tdhdn on kolme: henkildstéresurssit, tilat ja
Td616n varikon remontin mahdolliset rajoitteet huoltotilojen kaytdssa. Koskelan
varikon uusiminen Ruhan varikon valmistumisen jalkeen on huomioitu projektin
suunnittelussa.

Huoltotason runko suunnitellaan ja rakennetaan irrotettavaksi lattiatasosta
pulttiliitoksilla. Projektin kansio: X:\Kaluston kunnossapito\04 Koskelan varikko
Huolto 8626\11 \kattotaso. Kansiosta 16ytyy pohjapiiros ja karkea luonnos tasosta
yms. Kustannusarvio perustuu Penora Oy:n antamaan tarjoukseen tasosta

+ Finmotor Oy:n antamaan tarjoukseen puominostimesta + sahkdsuunnittelusta ja
toteutuksesta + turvallisuus (koordinointi + riskikartoitus)

Tata toteutusta voidaan hyddyntaa myos tulevan Koskelan varikon osana, joten
kulut eivat jaa taysin nykyisen varikon osaksi.

Levean huolto-/kattotason rakennuttaminen Koskelan R19 ja R20 valiin A-
rakennuksen pohjoispaatyyn lisda Artic-vaunukaluston AH1-AH4/
pikkuhuoltopaikkoja kahdella.

Projekti mahdollistaa Artic-huoltotoiminnan suorittamista Koskelan varikolla myds
HKL:n toimesta. Nykyinen yksi paikka on varattuna Skodalle. Lisaksi se edistda
Koskelan, seka samalla Té6l6n vuoromiehien tyd-ja resursointimallin kehittamista
oikeaan suuntaan.

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinumero

Hameentie 86 09 310 1071 0201256-6 FI132 8000 1301 3515 09
00550 Helsinki
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Kustannus-hyétyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus
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Nykyinen huolto-/kattotasojen maara Koskelan ja Té616n varikolla ei mahdollista
kahden toimijan (HKL ja Skoda) sujuvaa Artic-vaunukaluston huoltoty6ta ja
henkildstdresurssin kayttdaste ei ole kannattavaa. Artic-vaunukaluston
kunnossapitokoulutus kattaa myds Koskelan varikon vuoromiehet, mutta heilla ei
ole nykyisissa tiloissa mahdollista suoriutua huoltotoimista. Tilanne konkeritisoituu
syksylla 2019, kun huoltotarve ylittda huoltopaikkojen maaran. Projekti tuo etua
my6s Skodan toiminnan kannalta, kun heille mahdollistetaan huoltotoiminnan
keskittamista enemman Koskelaan. Tama parantaa huoltopaikkojen
joustomahdollisuutta kahden toimijan valilla Vallilan varikon tiloissa ja se tuo etua
HKL:n toimiin tulevissa pidemmissa Artic:n huoltotoimissa (AH5->).

Huolto-/kattotason rakennusvaihe, sdhkoé- ja valaisinasennukset.

Infrakorvaus

6/2020 Insindoritoimisto Niemiston paivitetyn sdhkdsuunnitelman mukaan (uudet
ty6turvallisuusstandardit) myota kustannusarvio Nimeiston ja 1ISS:n mukaan
kasvaa n.99.000 eurolla nykyisesta 200.000 euron hankesuunnitelman hinnasta.
Lisaksi varaudutaan viela n. 4.000eruon lisakustannukseen liittyen Ponoran
terasrakennemuutostydhon.

Hankeelle 200668 KO_A-HALLI ARTIC-HUOLTO-KATTOTASO myoénnettiin
korotusta salkun paatdkseld 19.8.2020, enimmaishinta 299.000 euroa. Tasta
summasta vuonna 2019 on toeutunut 135.492 euroa eli talle vuodelle tarvitaan
vield 163.508 euroa.

- Seisontapaivan kustannukset tekemattéman huollon vuoksi 537
euroa/paiva
Muita mahdollisia kustannuksia:
- Ylitydkustannukset vikakorjauksen jonoon jattdmisen vuoksi
- Ylimaaraiset siirtoajot

Lisdhuoltopaikka mahdollistaa Artic-huollon suorittamisen ilta-ja yévuorossa, joten
sita ei tarvitse tehda paivalla. Talla on suora vaikutus raitiovaunun
kaytettavyysprosenttiin.

Ei negatiivisia vaikutuksia. Valaistus toteutetaan ledeilla vrt. vanhat loisteputket.

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinumero

Hameentie 86 09 310 1071 0201256-6 FI132 8000 1301 3515 09
00550 Helsinki
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Hankesuunnitelman 299 000 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2019 2020
- Projektipaallikdn kustannukset 460
- Rakennuttajan kustannukset 10.037 35.732
- Rakennustekniset tyot 1.300
- Sahkotyot 12.931 115.930
- Kokonaisurakan ty6t 96.020
- Ratasahkotyot 14.094 11.846
Yhteensa 135.492 163.508
Aikataulu
2018 2020
Suunnittelu
Toteutus
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin
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