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Toimitusjohtaja

143 §
Toolon raitiovaunuvarikon julkisivujen uudistamista ja pihakorjauk-
sia koskevan urakan lisatoiden tilaaminen
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Paatos
Toimitusjohtaja paatti tilata Oy Rakennuspartiolta T6ol6n raitiovaunuva-
rikon julkisivujen uudistamista ja pihakorjauksia koskevan urakan aikai-
set lisa- ja muutostyot tarjouksien 30B, 39, 47A, 50-51 seka 53-58 mu-

kaisesti yhteensa enintaan 90.269,25 euron arvonlisaverottomaan ko-
konaishintaan.

Paatoksen perustelut

Lisatyot liittyvat kilpailutettuun urakkasopimukseen 4600012323. Ra-
kennus on kulttuurihistoriallisesti merkittava rakennus ja suojeltu kaa-
vamerkinnalla SR-1. Julkisivujen uudistamisen ja pihakorjausten lisaksi
urakkaan kuuluu muita korjaustdita, kuten esimerkiksi etelajulkisivun
puolella sijaitsevien raitiovaunun ajo-oviaukkojen leventaminen ja hal-
liovien uusiminen.

Nyt paatettavana ovat alla listatut lisatyot:

— nro 30B: julkisivun graffitisuojaus itasivu 2.415,00 euroa

— nro 39: etelasivun kaarien myrskypelti 2.579,50 euroa

— nro 47A: lumen aurauseste rak.piirustuksen mukaan 3.597,44 euroa

— nro 50: Frenckellin sormen valiaikaiset sahkonsyo6tot 1.254,40 eu-
roa

— nro 51: etelasivun lisaykset 7.541,30 euroa

— nro 53: raiteiden 9 ja 10 oviaukkojen betonipalkit 10.993,53 euroa

— nro 54A: raiteiden 1-4 oviaukkojen muutokset 36.331,75 euroa

— nro 55: raiteiden 7 ja 8 oviaukkojen betonipalkit 10.476,09 euroa

— nro 56: raiteiden 1-4 lattiakiskojen muutokset 5.004,72 euroa

— nro 57: raiteiden 1-4 ajolankoihin liittyvat aputyot 4.939,20 euroa

— nro 58: raiteiden 5 ja 6 oviaukkojen betonipalkit 5.136,32 euroa

Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunni-
telmia on taytynyt tarkentaa tai muuttaa seka toita, joiden toteutus lisa-
tyona tassa urakassa on kustannustehokkaampaa kuin toiden teetta-
minen erikseen toisella tekijalla.

Aikaisemmat paatokset:
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti (13.12.2018, § 168) oikeuttaa
likenneliikelaitoksen (HKL) tekemaan To6Ion raitiovaunuvarikon julkisi-
vujen uudistamista ja pihakorjauksia koskevan urakkasopimuksen Oy
Rakennuspartion kanssa niin, etta urakan kokonaishinta on 2.512.000
euroa (alv 0 %).

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemaan urak-
kaan lisatilauksia niin, etta niista aiheutuva lisahinta voi olla yhteensa
enintdan 376.800,00 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonaishinnasta.

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lisa- ja muutostydvaltuutusta on kay-
tetty lisa- ja muutostoihin seuraavasti:

— Projektipaallikdon valtuuksin lisatyot nro 1-20 ja 22-23, yhteensa
58.424,62 euroa (alv. 0%)

— Toimitusjohtajan paatos § 166, 28.11.2019 lisatyot nro 21 ja 24-26,
yhteensa 21.998,28 euroa (alv. 0%).

— Toimitusjohtajan paatos § 102, 1.7.2020 lisatyot nro 27-29, 32-38,
40, 42-46, 48-49 ja 52, yhteensa 114.294,92 euroa (alv. 0%).

Taman paatoksen jalkeen kohteen lisa- ja muutostyot ovat yhteensa
284.987,07 euroa ilman arvonlisaveroa. Lisatilausvaltuutusta on jaljella
johtokunnan paatdksen 13.12.2018, § 168 mukaisesti 91.812,93 euroa
(alv 0%).
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