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Toimitusjohtaja

144 §
Hankesuunnitelman korotus, Metron kiskonvaihto 2020

HEL 2020-001464 T 08 02 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti hyvaksya liitteen mukaisen korotetun hanke-
suunnitelman 18.11.2020 Metron kiskonvaihto 2020 yhteensa enintaan
400.000 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja hyvaksyi hankkeen alkuperaisen hankesuunnitelman
5.2.2020 (25 §) yhteensa enintaan 380.000,00 euron arvonlisaverotto-
maan kokonaishintaan.

Paivitetty hankesuunnitelma on kasitelty HKL:n 24.11.2020 omaisuus-
salkun ohjausryhmassa ja ehdotettu korotus todettu tarkoituksenmu-
kaiseksi tassa kasittelyssa.
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