e HKL HELSINGIN KAUPUNGIN HANKESUUNNITELMA 1/3
HST LIKENNELIIKELAITOS
7325 T60I6n varikko
13.11.2020 7815288

TO R15 KUNNOSTAMINEN JA R16 VAIHTEEN SIIRTO

Projektiluokka C

Projektin yksikkd Omaisuudenhallintayksikkd.Hankepalvelu

Omaisuusluokka Varikot ja valvomotilat

Projektin omistaja Nyyssonen Johanna

Projektipaallikko Martemaa Anna

Projektin kuvaus Hankkeessa suoritettavat kunnostusty6t kohdistuvat raiteelle 15, T66l6n

varikon hallissa 1. Projektissa uusitaan R15 kayttdikansa paassa olevat kiskot
ja purkukuntoiset, parhaillaan kayttokiellossa olevat betonilaatat raiteiden 14-15
ja 15-16 valilta seka lisaksi avokanaalien edustoilta pienet laatta-alueet
raiteiden 15-16, 16-17 ja 17-18 valilta.

Purkukuntoinen betonilaatta R14-15 valilla on talla hetkella kayttdkiellossa
turvallisuussyista ja raide 15 on kokonaan poistettu kaytésta. Laattaa on
jouduttu tukemaan valiaikaisilla tukirakenteilla, joista maksetaan vuokraa siihen
asti, ettd laatta puretaan. Purkutyd tehddan samasta syysta kuin muutkin laatat
T66l6n varikolla. Suurin syy betoniterasten korroosiolle on betonilaatan
karbonatisoituminen seka se, etta kiskoja ei ollut maadoitettu. Jannitteesta on
aiheutunut sahkdkemiallinen reaktio, joka on sydvyttanyt raudat ja sen vuoksi
laatan kantokapasiteetti on ollut todella heikko ja siitd on aiheutunut suuri
turvallisuusriski.

Projektiin sisaltyy myds tarvittavat lvisa-tekniset tyot seka kiskokaivot, niiden
hiekanerottimet ja viemardinti. Projektissa huomioidaan valttdmattémat
kayttdjan maarittelemat Ivisa-tekniset varustelut, valaistus ja kayttéhyoddykkeet.
Lisdksi vahvistetaan olevaa ylahuoltotasoa kaiteineen tydturvallisuuden
parantamiseksi. Projektiin sisaltyy myds rakennesuunnitelmat ja projektinjohto
avokanaalivaihtoehdosta, jota ei toteutettu. Kuitenkin taman projektin
urakkalaskentasuunnittelu tulee olemaan tavanomaista edullisempaa, koska
voidaan hyddyntaa aiemmin toteutettua lattioiden, rakenteiden ja kiskojen
kunnostus -projektin suunnitelmia.

Kustannusarvio perustuu suunnitelmista laadittuun kustannusarvioon seka
asiantuntija-arvioihin. Hankevarauksella varaudutaan hankkeen
jatkosuunnittelun myéta tdsmentyviin urakan kustannuksiin, hankkeen
toteuttamiseen niin, ettd varikko pystytdan pitdmaan toiminnassa,
riskivarauksiin sekd mahdollisiin téiden aikaisiin lisa- ja muutostdihin.

Hankkeen tausta:

To6616n raitiovaunuvarikolla on tehty laajamittaisia kunnostustoéita Toolon
varikon lattioiden, rakenteiden ja kiskojen kunnostus -projektin (200159)
puitteissa. Hankesuunnitelmasta on paatetty joulukuussa 2015 ja rakennustoita
suoritettiin vuosien 2017-2020 aikana. Huhtikuussa 2020 hankesuunnitelman
korotuksessa saatiin hyvaksynta projektissa ilmenneille lisayksille ja
muutoksille, jotta projekti voitiin toteuttaa loppuun saakka. Hankesuunnitelmaan
on sisaltynyt raiteen 15 osalta vain kiskopilareiden vahvistaminen ja kiskojen
uusiminen rakennesuunnitelmien mukaan siten, ettd pesulinjaston alueelta
kiskoja ei vaihdeta.
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Projektin tavoitteet

Kustannus-hyoétyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Osoite Adress

Syksylla 2019 selvitettiin raitiovaunu AH6 (Artic) 2 v. huoltojen vaatimia
huoltopaikkamaaria ja siten uuden avokanaalipaikan rakentamista T66l6n
varikolle silla perusteella, ettd varikolla on levennetty kaikkien hallien ovia Artic-
vaunuja varten seka avokanaalin rakentaminen olisi rakenneteknisesti
suotuisaa tehda R16 avokanaalin viereen. Avokanaalin mahdolliseksi paikaksi
valikoitui raide 15, joka jatettiin tekematta halliin 1 kohdistuneessa
rakennusurakassa.

Raiteelle 15 kohdistuvista tdistd muodostui erillinen projekti muun muassa
huomattavasti alkuperaista laajemman toteutuksen, oman urakkakilpailun seka
aikataulun vuoksi. Lisaksi rakennustyét olisivat vaatineet

oman rakennusluvan. Huoltotoiminnan tarpeiden seka rakentamisen
laajuusvaihtoehtojen ja niiden kustannusarvioiden huolellisiin selvityksiin
nojautuen kunnossapitotoiminnasta vastaava yksikko on todennut, ettei
avokanaalia rakenneta T6616n varikolle vaan raitiovaunu AH6:n huollot
saadaan suoritettua muilla varikoilla. Raide 15 toteutetaan tavanomaisena
raiteen kunnostamisena vastaavalla tavalla kuin varikon muut raiteet tdhan
mennessa.

Projektin tavoitteena on tehda valttamattémat rakennetekniset kunnostustyot
raiteiden 14-16 valilla ja uusia nykyiset elinkaarensa paassa olevat R15 kiskot.
Toimenpiteilla raideliikenteeseen kohdistuneet raiteiden kayttorajoitteet voidaan
poistaa.

Kayttokiellossa oleva alue saadaan huolto- ja kunnossapitotoiminnan kayttéon
ja vaunuja voidaan ajaa taas normaalisti halliin. Lisaksi liikkuminen ja
tyéskentely hallissa on turvallisempaa.

Projektiin ei sisally rakenteellisesti muita varikon rakenteita, kuin mita projektin
kuvauksessa kerrotaan. Muut rakenteelliset toimenpiteet on toteutettu aiemmin.

Raiteen 16 vaihteen siirto rajataan pois projektin sisallosta. Artic-vaunun
koeajossa on todettu vaunun voivan ajaa sisalle halliin riittdvan alhaisella
nopeudella. Rajauksella saavutetaan n. 200.000 euron s&asto.

Liikennointikorvaus

Hankkeen suunnittelutydhdn on kaytetty lokakuuhun 2020 mennessa noin
65.000 euroa.

Vuodelle 2021 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 945.000 euroa.
Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 25 vuoden aikana ovat:
Kayttotalousvaikutus ilman poistoja 124.000 euroa

Poistot 990.000 euroa

Yhteensa -866.000 euroa

Kéayttotalousvaikutus keskimaarin -36.640 euroa/vuosi

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Hankkeella on vaikutuksia raitioliikenteeseen ja kaluston
kunnossapitotoimintaan. Raiteet 14-16 ovat pois kaytdstd kunnostuksen
aikana. Raidehairiot pyritdan pitdmaan niin lyhytaikaisina kuin mahdollista.
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Viestintasuunnitelma

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

Ulkoinen viestintatarve on tadssa hankkeessa vahainen, hoidetaan tarpeen
vaatiessa HKL Viestinnan kanssa. Sisaisesti tulee viestia kayttajan toimintaan
liittyvista raidehairidista ja mahdollisista vesikatkoista. Projektiorganisaatio
tiedottaa ja sopii ajankohdista kunnossapitoyksikén kanssa.

Betonilaattojen purkutdista aiheutuu melua ja pélya, laatat on purettava n. 30
cm soiroissa. Projektista tulee purkujatetta kuten betonia, raudoituksia
seka kiskoja.

Tehty projektisivulla

Arvio kustannusriskitasosta 1-5 3

Kustannusriskitasonpaivamaara 12.11.2020

Hankesuunnitelman 990 000 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2020 2021
- Projektipaallikén kustannukset 4 500 5500
- Rakennuttajan kustannukset 80 500 90 500
- Rakennustekniset tyot 455 000
- Putkityot 70 000
- Sahkotyot 82 000
- Erillishankinnat 35000
- Hankevaraukset 167 000
Yhteensa 85000 905 000
Aikataulu
2020 2021
Tarveselvitys — I

Projektikuvaus
Hankesuunnittelu — _
Hankepaatosprosessi

Rakennuslupakasittely (Z-lupa)

[
Urakkakysely — .

Hakentaminen - _

Osoite Adress
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