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KAYTETTYJEN RATA-AUTOJEN HANKINTA (2KPL)

Projektiluokka C

Projektin yksikkd Kunnossapitoyksikko. Ratakunnossapito

Omaisuusluokka Muu tuotanto-omaisuus

Projektin omistaja Lehtimaki Tero

Projektipaallikko Laurila Jaakko

Projektin kuvaus Projekti sisaltda kahden kaytetyn ratakuorma-auton hankinta metroon. Tilaamisen
jalkeen ratakuorma-autoihin tehdaan joitain tarvittavia muutoksia ennen
kayttdonottoa.

HKL Kunnossapitoyksikdlla on nykyisin kaytdéssaan viisi rata-autoa. Rata-autoja
kaytetdan metron rata-alueilla mm. seuraaviin tehtaviin:

hitsaustydvaunujen siirtoajotsahkotyévaunujen siirtoajotturvalaitetoimintaan liittyva
tyot erilaisissa nostotdissa (nosturi) avustaminen asemien laiturialueiden
puhdistusrata-alueiden puhdistustunnelipesulaitteen kayttokisko- ja erilaiset
materiaalikuljetukset, lumity6t, erilaiset infrahankkeet.

Tarkoituksena olisi hankkia kaksi (2) kaytettya, nosturilla varustettua ratakuorma-
autoa VR-Track Oy:lta, parantamaan kykya vastata lansimetro-osuuden tuomiin
lisatarpeisiin mm. edelld mainittujen tyétehtavien toteuttamiseksi.

Kahden kaytetyn hankkimisen my6té voimme poistaa kaytdstd yhden vanhimman
ratakuorma-automme, jonka valmistusvuosi on 1973.

Tutkittuamme mahdollisuutta saada hankittua nopeasti ja edullisesti tarpeisimme
soveltuvia kaytettyja ratakuorma-autoja selvisi, ettd VR-Track Oy on valmis
myymaan enimmilldan kolme (3) ratakuorma-autoa seuraavin hinnoin:

Kaytetty ratakuorma-auto Tka-7 (Tka-201)
Valmistusvuosi 1981

Kaytetty ratakuorma-auto Tka-7 (Tka-228)
Valmistusvuosi 1987

Kaytetty ratakuorma-auto Tka-7 (Tka-190)
Valmistusvuosi 1979.

Vaihtoehdoista kaksi (2) kappaletta yhteishintaan 230 000,00€ (alv.0%), tai kaikki
kolme (3) kappaletta yhteishintaan 330 000,00€ (alv.0%).

Tarpeisiimme riittdd kaksi (2) ratakuorma-autoa, joten hankintahinnaksi
muodostuisi yhteensa 230 000€ (alv.0%).

Ratakuorma-autoihin taytyy teettdd myds nostinlaitteen madaltamisen muutostyo,
metrotunnelien ATU:n (aukean tilan ulottuma) vaatimukset, kokonaispainon
alentaminen metroradan max. akselipainojen vaatimukset tayttdvaksi seka
ohjaamon muutostyét, joiden kustannuksiksi olemme arvioineet kahdelle autolle
tehtyné yhteensa 370 000€.
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Lisaksi ratakuorma-autoihin tulee asentaa Helsingin ja Espoon
metrorataverkostoon soveltuvat pakkopysaytysjarjestelmat jonka toteuttaa
Siemens Oy.

Toimitus sisaltda suunnittelutyon, laitteet, tarvikkeet ja dokumentaation ja
kayttdonoton kahteen ratakuorma-autoon arvioituun kokonaishintaan 126 000,00€
(alv.0%). Pakkopysaytysjarjestelmana kaytdmme rataverkostossamme Siemensin
jarjestelmaa, joten toisen vaihtoehtoisen valmistajan jarjestelmaa emme voi naihin
hankkia.

Toimitus sisaltdad myos pakkolaitteiden asennusty6t (toisen hankesuunnitelman
korotuksen lisays) 34 000 EUR.

Nain ollen kahden ratakuorma-auton hankinnan kokonaiskustannus tulisi olemaan
yhteensa noin 760 000€ toisen hankesuunnitelman korotuksen jalkeen.

Projektin tavoitteet Lansimetron myota tarve lisata rata-autojen maaraa. Yksi ratakuorma-auto siirtyisi
pysyvasti lansi-metron alueelle.

Hankittavalla ratakuorma-autokalustolla saavutettavat keskeisimmat vaikutukset
ovat:

Parempi kayton luotettavuusvarautuminen lansi-metron jatkeeseen, nykyisen
lansi-metron kunnossapidon varmistaminen, HKL:n omat materiaalikuljetukset
metroradoilla, infrahankkeet tydllistavat tulevaisuudessa enemman

Kustannus-hyétyarvio Nykyinen kalustomaara ei riita nyt tulleisiin tarpeisiin. Kaytetyn kaluston hankinta
on kustannustehokkaampaa, ja nopeampaa.

Projektin rajaukset Hankitaan kaksi kaytettya ratakuorma-autoa.
Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus
Rahoitussuunnitelma Vuoden 2018 HKL:n tulosbudjetissa oli varattu hankkeelle 600 000 euroa.

Kokonaiskustannusarvio on sittemmin kasvanut ja hankesuunnitelmaa on korotettu
(15.11.2018) 726 000<€.

Toisen hankekorotuksen, 760 000 Eur, perustelut:

Toimituksen viimeista vaihetta, pakkopysaytyslaitteiden asennusta on paasty
toteuttamaan alkuperaisesta arviosta poiketen vasta syksylla 2020.
Aikataulumuutoksesta johtuen HKL Kunnossapidon infrayksikké ei ole voinut
tarjota tydhdén omia resursseja kuten aikaisemmassa vaiheessa olisi ollut
mahdollista.

Ko. laiteasennukset ovat myds projektin loppupuolella osoittautuneet arvioitua
vaativammaksi toteuttaa.

Taten on paadytty hankkimaan ratakuorma-autojen pakkopysaytyslaitteiden
muutostyo6t tyotarvikkeineen ulkopuoliselta toimittajalta.
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Vaikutukset kayttétalouteen Hankkeen vaikutukset kayttdtalouteen 20 vuoden aikana:

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

Paivitetty kayttdtalousvaikutus ka. 44 000 eur/vuosi.

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan projektikansioon.

Ratakuorma-autojen hankinta parantaa oleellisesti kunnossapitoyksikon
kunnossapitoon liittyvaa toimintaa lansi-metron alueella, esimerkiksi:
-hitsaustydvaunujen siirtoajot

-sahkotydvaunujen siirtoajot

-turvalaitetoimintaan liittyvat tyot

-erilaisissa nostotdissa avustaminen

-asemalaiturien puhdistus

-rata-alueiden puhdistus

-tunnelipesulaitteen kaytto

-kiskojen ja erilaisten materiaalien kuljetukset

-erilaiset infrahankkeet

-lumity6t kanta-metron alueella

Kunnossapitoon liittyva lisdkalusto edesauttaa metroliikenteen luotettavuuden
varmistamista.

Negatiivisena ymparistdvaikutuksena lahinna Diesel-moottorin paastét. Moottorien
paastoista ei ole tietoa, moottorit 1980-luvun tuotantoa.

Tehty projektisivulla

Toisen hankesuunnitelman 760 000 €
korotuksen enimmaishinta
€ (alv 0%)
2018 2019 2020
- Yhteiset 230 000 369 787 160 213
Yhteensa 230 000 369 787 160 213
Aikataulu
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2017 2018 2019 2020
Hankinnan suunnittelu— -
Toteutus, toinen vaihe -
Kayttdonotto -
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