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118§
Toolon raitiovaunuvarikko, halli 1, raiteiden uusimisen ja lattiara-
kenteiden kunnostamisen lisa- ja muutostoiden tilaaminen

HEL 2019-001374 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata To6I6n raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden
peruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisa- ja muutostyot Nordhaus
Partners Oy:lta tarjousten 21, 22 ja 30 mukaisesti yhteensa enintaan
-41.375,86 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 29.4.2019 allekirjoi-
tettuun TOOION raitiovaunuvarikon hallin 1 raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen.

Nyt paatettavana ovat lisatyot:

— Lisa- ja muutostyo nro 21: uusi kaivo piha-alueelle, 1.680,00 euroa
(alv 0%)

— Lisa- ja muutostyo nro 22: raiteen 18 oven edustan laatan sivusta,
4.896,64 euroa (alv 0%)

— Lisa- ja muutostyo nro 30, hyvitys: raiteen 15 hyvitykset, -47.952,50
euroa (alv 0%)

Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunni-
telmia on taytynyt tarkentaa tai muuttaa seka toita, joiden toteutus lisa-
tydona tédssa urakassa on kustannustehokkaampaa kuin toiden teetta-
minen erikseen toisella tekijalla. Nailla viimeisilla lisa- ja muutostdoilla
mahdollistetaan hankkeen loppuunsaattaminen.

Aikaisemmat paatokset:

Johtokunnan paatoés 29 §, 21.2.2019: 1.277.777,00 euroa (alv 0%):
HKL:n johtokunta oikeutti (21.2.2019, § 29) HKL:n tekemaan T606I6n
raitiovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamis-
ta koskevan urakkasopimuksen Nordhaus Partners Oy:n kanssa niin,
ettd urakan kokonaiskauppahinta on 1.277.777,00 euroa (alv 0 %).

Lisaksi johtokunta oikeutti HKL:n tarvittaessa tekemaan urakkaan lisati-
lauksia niin, etta niista aiheutuva lisdkauppahinta voi olla yhteensa
enintdan 191.666 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonaiskauppahin-

nasta.
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Aikaisemmat lisatyopaatokset:

— Johtokunnan paatés 17 §, 6.2.2020: 76.181,42 euroa (alv 0%)

— Johtokunnan paatos 189 §, 21.11.2019: 176.262,32 euroa (alv 0%)

— Johtokunnan paatés 93 §, 16.5.2019: 217.694,40 euroa (alv 0%)

— Vs. toimitusjohtajan paatoés 101 §, 28.6.2019: 93.391,28 euroa (alv
0%)

— Toimitusjohtajan paatos § 130, 18.9.2019: 77.693,12 euroa (alv 0%)

— Johtokunnan paatos § 164, 17.10.2019: 264.363,12 euroa (alv 0%)

Taman paatoksen jalkeen hankinnan lisa- ja muutostoita on tilattu yh-
teensa enintaan 864.209,80 eurolla (alv 0 %). Johtokunnan paatdksen
29 §, 21.2.2019 mukaisesta lisatilausvaltuutuksesta on jaljella
20.581,60 euroa ja johtokunnan paatoksesta 17 §, 6.2.2020, 50.000,00
euroa (alv 0%).

Nyt tehtavan paatoksen jalkeen lisatyovaltuutta on jaljella 111.957,46
euroa (alv 0 %).
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