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PACIUKSENKATU, SORAOSUUS VALILLA HUOPALAHDENTIE - MUNKKINIEMEN

SILTA

Projektiluokka

Projektin yksikko

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikké

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hydtyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistovaikutukset

Osoite

Hameentie 86
00550 HELSINKI

Adress

Hameentie 86
00550 HELSINGFORS

Kunnossapitoyksikkd. Ratakunnossapito

Rata ja ratasahkd

Karjalainen Simo

Sohlberg Tommy

Kesalla 2021 on Kymp toteuttamassa Munkkiniemensillan peruskorjauksen,
jonka yhteyteen ja samaan liikenndintikatkoon tdma hanke tulee sovittaa.
Vanha rata on pohjalaatatonta ja heikkokuntoista, joten se kannattaa samassa
yhteydessa peruskorjata nykyaiksesksi ratarakenteeksi seka tehda
nurmikivipaallyste.

Peruskorjataan noin 350 rdm raitiotiekiskoja seka asennetaan uusi pohjalaatta.
Vanha sorarata muutetaan nurmiradaksi. Hanke yhteensovitetaan
Munkkiniemen sillan peruskorjauksen kanssa.

Pohjalaataton vanha sorarata on matkustajille epamukava epatasaisuutensa
vuoksi. Lisaksi kiskot ovat kuluneet ja ne pitda vaihtaa. Vaihto kannattaa
toteuttaa yhtaaikaa sillan remontin kanssa.

Projekti rajautuu Paciuksenkadulle, Munkkiniemensillan molemmin puolin.

Infrakorvaus

Hanke toteutetaan lainarahalla. Hankeelle on varattu vuoden
2021 tulosbudjetissa 382 600 euroa.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 35 vuoden aikana ovat: Tulojen lisdys ja
kustannussaastot 0 eur Lisakustannukset 0 eur Kayttétalousvaikutus ilman
poistoja 0 eur Poistot 382 600 eur Yhteensa: -382 600 eur Kayttdtalousvaikutus
keskimaarin -10 931 eur/vuosi Tarkempi laskelma tallennettu Reilan
hankesuunnitelmakansioon.

Vaihtoty06 ei aiheuta liikennekatkoja normaalille raitiolinjaliikenteelle.

Kiskojen vaihtoty6 aiheuttaa hetkellisia melu ja pdlyhaittoja. Nama haitat
pyritddn minimoimaan mahdollisuuksien mukaan.

Puhelin
Vaihde 09 310 1071

Telefon
Vaxel 09 310 1071
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Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla
Arvio kustannusriskitasosta 1-5 2
Kustannusriskitasonpaivamaara 28.9.2020
Hankesuunnitelman 382 600 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
- Kokonaisurakan ty6t 155 040
- Rataty6t 0 0 227 560
Yhteensa 0 0 382 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikataulu

2020 2021

Suunnittelu ja valmistelevat tydt -

Rakentaminen -

Osoite Adress Puhelin Telefon

Hameentie 86 Hameentie 86

Vaihde 09 310 1071
00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS

Vaxel 09 310 1071




