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KIVA-SCADA GRAFIIKKAKUVIEN PAIVITTAMINEN

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Hankepaatoksen korotus

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Osoite Adress

Omaisuudenhallintayksikkd. Infrapalvelu

Rata ja ratasahko

Mynttinen Tenho

Rosenholm Lasse

Hankepaatdksen summa vylitti hankepaatdksen koska logiikoiden selvitystydhon
meni hieman suunniteltua enemman tyétunteja. Hankepaatdksen korotusta
haetaan mydhassa koska projektipaallikon kustannukset tulevat viiveella
projektille.

Alkuperainen hankepaatds on 780 000 euroa ja tdman korotuksen suuruus on
1 734,56 euroa.

Hankkeen toteuttaminen nyt, edesauttaa tulevien peruskorjausten yhteydessa
jarjestelmiin tehtavien muutosten ja laajennuksien liittdmista paivitettyyn
MicroScadaPro- jarjestelmaan.

Kahden eri kayttoliittymaversion yhtaaikainen kaytté aiheuttaa HKL:n valvomolle
selvid kdytdnnon ongelmia: versiot ovat kaytettavyydeltdan ja sisalloltdan erilaisia
eli valvomon henkildkunnan pitda opetella kahden saman tyyppisen jarjestelman
kayttd. Kayttoliittymaversiot eivat mydskaan keskustele keskendan ja ne vaativat
omat tydasemansa valvomossa. Jarjestelmainvestointeja joudutaan siirtdmaan
tdman versio-ongelman takia.

Hankinnalla paivitetaan MicroScada-kayttoliittyma siten, ettd saadaan muut,
uusittavat kantametron jarjestelmat sopimaan yhteen kayttoliittyman kanssa.
Lisaksi saadaan lansimetron osuuden jarjestelmat samalle naytolle MicroScada
Pro-version avulla. Metron teknisen valvomon tyd helpottuu, kun kaikki kuvat
tietoineen ja ohjauksineen I6ytyvat samasta kayttoliittymasta. MicroScadaPro:n
liséksi ohjelmoidaan kantametron asemien logiikkoihin tarvittavat muutokset
Kaikki kantametron metroasemat saadaan paivityksen yhteydessa lisattya
toimittajan kanssa tehdyn huolto- ja yllapidon sopimuksen piiriin, mika takaa
sovitun ylldpidon huollon jarjestelman laitteille ja korjaukset sovitussa vasteajassa.
Toivottava valmistumisaikataulu hankkeelle on vuoden 2019 loppuun mennessa.
Yhteydet/linkit: Alkava projekti kantametron tunnelin ilmavirtausmittausjarjestelman
uusimisen my6ta asemakohtaiset savunpoistopuhaltimien ohjauspainonapit tullaan
muuttamaan ja liittdmaan lansimetron mallin mukaisiksi kantametron
grafiikkakuviin, kayttoliittyma yksinkertaistuu ja yhtenaistyy.

Projektin kannalta olennaiset kuvat, kartat, pohjapiirustukset ja kaaviot
tallennetaan HKL:n sahkodiseen arkistoon Meridiaaniin.

Kiva-Scada grafiikkakuvien paivittdmisen kustannusarvio on noin 780.000 €.
Yhden aseman kuvien siirto ja logiikkamuutokset maksavat keskimaarin noin
60.000 €, hinta perustuu aikaisemmin peruskorjauksien yhteydessa tehtyjen
grafiikkakuvien muutostdihin ja hankintoihin. Liséksi kustannusarviossa on mukana
optio noin 64.320 € ennakoimattomia- ja muutostoita varten.

Kiinteistovalvontajarjestelma (KIVA) kayttaa talla hetkellad kahta eri
scadaa, vanhaa MicroScada Classicia ja uutta MicroScada Prota. Vanhan scadan
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Kustannus-hybétyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistdvaikutukset

Projektin riskikartoitus

puolella on viela

kaksitoista (12) metroasemaa. Tassa hankkeessa kaikki vanhan
scadan kuvat siirretdan uuteen MicroScadaProhon ja lisaksi tehdaan
asemilla oleviin logiikoihin tarvittavat muutokset.

Hankkeen myota kaikki grafiikkakuvat siirretdan uuteen MicroScadaProhon
ja sita kautta ne saadaan toimittajan virallisen yllapidon piiriin joka

takaa kuvien yllapidon ja ongelmankorjaukset sovitussa vasteajassa. Talla
hetkella toimittaja ei anna minkaanlaisia vasteaikoja vanhan scadan
korjauksille tai yllapidolle. Lisaksi metron teknisen valvomon tyo helpottuu
kun kaikki kuvat tietoineen ja ohjauksineen I6ytyvat samasta scadasta.

Projektiin kuuluu HKL:n kiinteistdautomaatiojarjestelman grafiikkakuvien
paivittdminen palvelinkoneille.

Infrakorvaus

HKL:n tulosbudijetissa oli varattuna
hankkeelle 2019: 379 887 euroa ja 2020 257 000.

781 734,56 euron (alv 0 %) investointi

aiheuttaa 10 vuoden poistoajalla tasapoistoina 7 817 euron vuotuisen

lisdyksen poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % pddoma-arvosta
eli

alkuvaiheessa 78 euroa vuodessa.

Ei vaikutusta.

Ei ongelmajatteita, ei uusittavia laitteita.

Tehty projektisivulla

Hankesuunnitelman 781 734,56 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2019 2020
- Projektipaallikon kustannukset 3427
- Rakennuttajan kustannukset 20 409
- Erillishankinnat 508 166 246 660
Yhteensa 532 002 249 732
Osoite Adress Puhelin Telefon
Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071
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