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MUSTANPURON PUTKISILLAN KORJAUS (RAIDEJOKERI) 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Omaisuudenhallintayksikkö. Infrapalvelu 

  

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö 

  

Projektin omistaja Kasurinen Seppo 

  

Projektipäällikkö Koski-Lammi Lotta 

  

Projektin kuvaus Putkisilta on huonossa kunnossa, se kaipaa pikaista korjausta. Putkisilta on 
alaosista syöpynyt ja päästää maa-aineksia virtaavaan veteen. Raide Jokeri 
projekti laatii korjaussuunnitelman ja toteuttaa. Putkisilta todennäköisesti 
korjataan sujuttamalla uusi putki vanhan sisään ja väli tila injektoidaan, näin 
vältytään liikenne häiriöiltä. Sujuttamisen lisäksi nykyisen rummun molemmin 
puolin tunkataan uudet putket, jotta rummun poikkileikkauksen kokonaispinta-
ala ei muutu. Mustapuron päähaaran putkisillan lisäksi projektiin kuuluu 
Mustapuron sivuhaaran sukkasujutus (siirtyy Raide-Jokeri-projektilta). 

  

Projektin tavoitteet Mustanpuron putkisillan korjaus. Sillan metallinen putkirakenne on pahoin 
vaurioitunut ja vaatii pikaista korjausta. Raide Jokeri projekti korjaa sillan mutta 
kustannukset kuuluu HKL kantametrolle. 

  

Kustannus-hyötyarvio Putkisilta voi vaurioittaa metrorataa painuessaan kasaan ja se on 
välttämätöntä korjata. 

  

Projektin rajaukset Rummun korjauksen yhteydessä ei puututa ympäröivän radan rakenteisiin.  

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Hankkeeseen 
ei ole varauduttu HKL:n tulosbudjetissa 2021. Vuoden 2021 aikana hankkeen 
kustannukset tulevat olemaan noin 750 000 euroa. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 20 vuoden aikana ovat: Tulojen lisäys ja 
kustannussäästöt = 0.Lisäkustannukset = 0. Käyttötalousvaikutus ilman 
poistoja = 0 eur. Poistot 750 000 eur. Yhteensä: -750 000 eur 
Käyttötalousvaikutus keskimäärin -37 500 eur/vuosi. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Työ tehdään heinäkuussa 2021 olevan metron liikennekatkon aikana, koska 
liikenteen alla tehtävä työ sisältäisi merkittäviä riskejä liikenteelle.  

  

Ympäristövaikutukset Työn aikana syntyy melua. Katkon aikana tehtävistä töistä on tarkoitus laatia 
yhteinen melupäätös. Melua voidaan työn aikana vähentää työnaikaisilla 
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melumatoilla.Työ aiheuttaa pieniä muutoksia Mustapuron veteen. Mustapuro 
on tamenpuro, jonka samentaminen taimenen kutuaikana on kiellettyä. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Arvio kustannusriskitasosta 1-5 4 

  

Kustannusriskitasonpäivämäärä 19.5.2021 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

750 000 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2021 

  - Putkityöt 150 000 

  - Kokonaisurakan työt 600 000 

 Yhteensä 750 000 

   
 

  

      

 

Aikataulu 
 

   

      

  

  

 

      

 


