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LIKENNELAITOS -liikelaitos

Omaisuudenhallintayksikkd
Hankepalvelu

Kasurinen Seppo 26.5.2021 200223
VERKKOKATKAISIMIEN UUSIMINEN

Hankkeen kuvaus Hakaniemen, Helsingin Yliopiston, Rautatientorin, Ruoholahden ja Sdrnaisten
metroasemien verkkokatkaisijoiden uusiminen / kunnostaminen. Hankkeen piiriin
kuuluu metroasemien sahkdnjakelun verkkokatkaisijat.

Laajuus 1 brm2

Hankkeen rajaukset Metroasemien verkkokatkaisimien uusiminen / kunnostaminen. Hankkeen piiriin
kuuluu metroasemien sahkdnjakelun verkkokatkaisijat.

Perustelu Nykyiset katkaisijat olleet kaytdssa asemasta riippuen noin 20- 35
vuotta, katkaisijoille tyypillenne elinkaari kayttbolosuhteista riippuen n. 25-
40 vuotta. Katkaisijoiden uusiminen/ huolto on osa metron infran huoltoa- ja
kunnossapitoa milla yllapidetdan toimintakykya ja varmuutta. Huoltoa tarvitsevia
katkaisijoita eriasemilla on noin 35-40 kpl riippuen katkaisijan mallista, iasta ja
kunnostus tarpeesta. Katkaisijoiden toimimattomuus voi aiheuttaa vakavia
ongelmia metroasemien sahkonjakeluun, hairitd aseman kayttoa ja likennointia.
Katkaisijahuollon kustannusarvio perustuu saatuihin kustannusarvioihin ja
markkinahintoihin.

Tyon kustannukset kasvaneet johtuen lahtdtietojen puutteesta, selvityksista

ja suunnittelu- seka lisatydkustannuksista. Tyon toteutus on jakautunut useampiin
osakokonaisuuksiin, kun on alun perin suunniteltu johtuen riskien minimoimisesta
ym. jarjestelyista sdhkdnjakeluun liittyen.

Alkuperaisen hankesuunnitelman enimmaishinta oli 430 000 euroa ja nyt tehdaan
korotus 27226 euroa eli hankesuunnitelman korotettu enimmaishinta on 457 226

euroa.
Hankesuunnitelman
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
- Rakennuttajan kustannukset 3828 4 055 4 232 4 835
- Erillishankinnat 1880 112 571 27 158 167 065 9840 43397
Yhteensa 5708 116 626 31 391 171 900 88203 43397
Aikataulu
Osoite Adress Puhelin Telefon
Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071

00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS
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2016 2007 2018 2019 2020 2021

Tarveselvitys -

Toteutussuunnittelu S

Urakkakysely -

Rakentaminen

Tulosyksikkd

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset henkilostoon

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Viestinta

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

Osoite Adress

7612 Ratasahko; metro

Hankkeeseen on kaytetty 2020 loppuun mennessa yhteensa n. 335 t€. Hankkeelle
on varattu tulosbudjetissa 2021 yhteensa 92 259 euroa ja toteutukseen menee
vuonna 2021 arviolta yhteensa 43397 euroa. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 25 vuoden aikana ovat: Tulojen lisdys ja
kustannussaastoét 17 000 euroa. Kayttétalousvaikutus ilman poistoja 17 000 euroa.
Poistot 457 226 euroa. Yhteensa: - 457 226 euroa. Kayttétalousvaikutus
keskimaarin -17 609 eur/vuosi

Ei tarvetta henkiloston lisayksiin.

Katkaisijoiden toimimattomuus voi aiheuttaa vakavia ongelmia metroasemien
sahkdnjakeluun, hairitd aseman kayttda ja likenndintia.

Vuokralais ja sisdinen tiedotus tarvittaessa katkojen yhteydessa.

Urakoitsija sitoutuu kierrattamaan syntyvat jatteet asianmukaisesti.
Katkaisijoiden uusiminen ei vaikuta energia kulutukseen, meluun ym.
ymparistdasioihin.

Tehty projektisivulla

Puhelin Telefon

Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071
00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS



