Helsingin kaupunki Poytakirja 1(2)
Y~ Kaupunkiympariston toimiala
Liikenneliikelaitos

13.08.2021
Toimitusjohtaja
80§
Kipparlahden metrosillan uusimisen rakennusurakan lisatoiden ti-
laaminen

HEL 2020-012640 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata Kipparlahden metrosillan uusimisen raken-
nusurakkaan liittyvat lisatyot 2 ja 3 kohteen paaurakoitsijalta Kreate
Oy:lta 22.4.2021 paivattyjen lisatyotarjousten mukaisesti yhteensa
enintdan 105.663,58 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Hankinnan kohteena on Kipparlahden metrosillan uusimisen rakennu-
surakka, jonka toteuttajaksi on valittu Kreate Oy HKL:n jarjestaman tar-
jouskilpailun perusteella.

Nyt paatettavana olevat rakennusurakan lisatyot:
Lisaty6 2: Kaapeleista johtuvat ylimaaraiset tyot

Urakoitsija kaivoi ja siirsi alueella sijaitsevia maakaapeleita, jotka sijait-
sivat suunnitelmista poiketen siirtoratojen paalujen paikoilla.

Lisaty6 3: Porapaalutuspenkereiden rakentaminen

Urakoitsijan oli suunnitelmista poiketen rakennettava porapaalutuspen-
kat uuden sillan porapaalutusta varten. Paalutusta ei oltaisi voitu toteut-
taa maanpinnan tasolta alkuperaisen metrosillan laheisen sijainnin ta-
kia.

Kyseessa olevien lisatdiden tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa
ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivat viela olleet
tiedossa. Lisatoiden tarve on tullut esiin tydmaan aikana.

Aikaisemmat paatokset:
Johtokunnan paatds 3.12.2020 (187 §):

Liikenneliikelaitoksen johtokunta valitsi Kipparlahden metrosillan uusi-

mista koskevan rakennusurakan toimittajaksi Kreate Oy:n ja oikeutti lii-
kenneliikelaitoksen (HKL) tekemaan hankintasopimuksen Kreate Oy:n

kanssa. Johtokunta oikeutti HKL:n tekemaan hankintaan liittyvia tilauk-
sia enintaan 2.029.280,00 eurolla (alv 0 %).
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Johtokunnan paatos rakennusurakasta sisalsi lisatyovarauksen
184.480,00 euroa (alv 0 %).

Aiemmin tilatut lisatyot:

Lisatyd nro 1: 31.870,00 euroa (alv 0 %), joka tilattiin projektipaallikon
valtuuksilla.

Taman hankintapaatdksen jalkeen kohteen lisatoita tilattu yhteensa
enintaan 137.533,58 eurolla (alv 0 %) ja johtokunnan paatdksen (187
§, 3.12.2020) mukaisesta tilausvaltuutuksesta on jaljella 46.946,42 eu-
roa (alv 0 %).
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