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ITAKESKUKSEN JA LAHTOOPASTIMIEN TURVALAITEMUUTOKSET

Projektiluokka C

Projektin yksikkd Suuret kaupunkiraidehankkeet -yksikkd. Metron kapasiteettihankkeet
Omaisuusluokka Rata ja ratasahkd

Projektin omistaja Viika Heikki

Projektipaallikko Pulkkinen Jere

Projektin kuvaus Hanke tulee aloittaa vuoden 2021 aikana, jotta itse toteutus saadaan valmiiksi

vuoden 2022 loppuun mennessa ennen Lansimetron 2-vaiheen

liikenndinnin aloitusta. Itakeskuksen risteysasema tahdistaa liikkennetta ja metron
kapasiteetin riittdvyyteen liittyy epdvarmuuksia, koska Itdkeskuksen alue on
tunnistettu pullonkaulaksi data-analyysin ja liikenteenohjauksen asiantuntijoiden
lausuntojen perusteella. Linjan pitenemisen vuoksi kapasiteettia tullaan
tarvitsemaan myo6s kantametron osuudella, koska pistemaisetkin hairittilanteet
tihealla vuorovalilld nakyvat koko linjan liikenteessa ja hairidista palautuminen voi
kestaa pitkidkin aikoja liikenndinnin aikataulun ndkékulmasta. Hanke
kaynnistetdan suunnitteluvaiheella, jossa kdydaan asiantuntijoiden kanssa lapi
nykyinen toteutus ja sen seurauksena kaynnistetaan uuden toteutuksen
suunnittelukokonaisuus. Suunnittelukokonaisuuden valmistumisen myéta
projektin toteutuksen sisaltéon voi tulla viela muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa
myos projektin enimmaishintaan. Mikali projektin laajuus muuttuu on mahdollista,
ettd hankkeeseen tarvitaan paatdés mahdollisista lisdyksistd. Taman hetkinen
kustannusarvio perustuu aiemmin toteutettujen projektien kustannustasoon.

Vuoden 2021 kustannukset koostuvat
projektipaallikdsta, turvalaitekonsultoinnista seka turvalaite- ja
rakennesuunnittelusta.

Vuoden 2022 kustannukset koostuvat paaasiallisesti projektin materiaaleista,
tekniikasta, toteutuksesta seka projektipaallikdsta.

Projektin tavoitteet Poistaa rataverkon pullonkauloja ja parantaa opastimien
nakyvyyksia Herttoniemen asetinlaitealueella seka lisata kapasiteettia
kantametron laitureilla. Projekti hyodyttaa matkustajaliikennetta parantaen
jarjestelman hairidnsietoa ja teoreettista vuorovalia. Taman hetkisten HKL:n
selvitysten perusteella projekti tulee sisaltdmaan seuraavat muutokset
Herttoniemen asetinlaitealueeseen:

* Esiopastimen EOCG lisdys padopastimelle POCG

* Paaopastimen POCA, esiopastimien EOCA 1 ja EOCA 2 opastimien uudelleen
suunnittelu niin, ettéd nopeutta saadaan kasvatettua naiden opastimien

alueella ja tuettua muutoksien seurauksena suurempaa

liikenndinnin kapasiteettia

* Paaopastin POX siirto noin 500 metria kohti itdan

* Uusi turvalaitesuunnitelma ja toteutus

opastimien osalta PODG:n ja Itdkeskuksen laiturin valiselle alueelle
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Kustannus-hybétyarvio Parantaa metron liikkenteenohjausjarjestelman kapasiteettia. 2,5 minuutin

vuorovalilla pelivarat on niin pienia, etta pienetkin hairiét vaikuttavat koko linjan
likennointiin ja aikatauluihin.

Projektin rajaukset Projektin muutokset ja lisdykset rajautuvat Herttoniemen asetinlaitealueeseen.
Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus
Rahoitussuunnitelma Vuodelle 2021 HKL:n tulosbudjetissa oli varattu hankkeelle yhteensa:

334 775,00 euroa. Kokonaiskustannusarvio on 600 000,00 euroa.

Vaikutukset kayttétalouteen Parempi opastinnakyvyys, liikenteen sujuvuus seka jarjestelman viansietokyvyn
parantuminen vahentaa liikennehairidista aiheutuvia kustannuksia n. 80
000,00 euroa per vuosi.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 8 vuoden aikana ovat:
Tulojen lisdys ja kustannussaastot 640,000
Lisdkustannukset 0
Kayttotalousvaikutus ilman poistoja 640,000 eur
Poistot 600,000 eur
Yhteensa: 40,000 eur
Kayttotalousvaikutus keskimaarin 5,000 eur/vuosi
Vaikutukset metro- tai Opastimien uudelleen sijoittelu ja testaus voi aiheuttaa
raitiolikenteeseen kayttéonottoon ja testaukseen liittyvissa ongelmatilanteissa katkoja liilkenndintiin.

Koska kokonaisuus selvidaa vasta suunnitteluvaiheen myota ei viela tiedeta
tarvitaanko toteutusvaiheessa suunniteltuja liikennekatkoja seka onko
tarkoituksenmukaista perustaa Itdkeskuksen alueelle tydmaata.
Ohjelmistopaivitykset pyritdan tekemaan ydaikaan lilkenndinnin aikataulujen
ulkopuolella sovitusti.

Muutoksilla parannetaan metrojarjestelman turvallisuutta sekd sujuvoitetaan

liikenndintia.
Ymparistovaikutukset Ei vaikutusta
Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Arvio kustannusriskitasosta 1-5 3

Kustannusriskitasonpaivamaara 1.7.2021

Osoite Adress Puhelin Telefon

Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071
00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS



HKL HELSINGIN KAUPUNGIN
O gt

HANKESUUNNITELMA 3/3
LIIKENNELIIKELAITOS
7617 Met liikohj ja turvl
7.7.2021 7818281
Hankesuunnitelman 600 000 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2021 2022
- Projektipaallikén kustannukset 9700 28 000

- Rakennuttajan kustannukset

- Erillishankinnat

150 000
27 500 384 800

Yhteensa

Aikataulu

2020

187 200 412 800

2021

2022

Tarveselvitys o
Projektikuvaus
Hankesuunnittelu -
Projektisuunnittelu o
Urakkakysely -

Rakentaminen—

Osoite Adress

Hameentie 86 Hameentie 86
00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS

Puhelin
Vaihde 09 310 1071

Telefon
Vaxel 09 310 1071



