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METROASEMIEN VARAVOIMAKONEIDEN OHJAUSJARJESTELMIEN UUSIMINEN

Projektiluokka C

Projektin yksikkd Omaisuudenhallintayksikkd. Hankepalvelu

Omaisuusluokka Asemat

Projektin omistaja Mannerkorpi Anne

Projektipaallikkd Rosenholm Lasse

Projektin kuvaus Varavoiman ohjausjarjestelmalla / keskuksilla ohjataan varavoimakoneiden

automaattista sekd manuaalista toimintaa varavoiman kayttétilanteissa.
Metroasemien varavoimakoneiden ohjausjarjestelmat on alkuperaisia, niiden
toiminta ei ole luotettavaa ja komponentteja on hajonnut johon ei ole saatavilla
endaa varaosia muuta kuin HKL:n omista varastoista. Varavoimakone voi
itsessaan olla kayttékuntoinen.

Varovoimakoneita on tunneliasemilla valilld Ruoholahti-Sérnainen. Asemia on 6
kpl.

Ohjausjarjestelmien uusinta on paatetty aloittaa Hakaniemen metroasemasta.
Ensimmaisesta pilotti kohteesta saatavien tietojen perusteella pystytaan
tarkemmin arvioimaan muiden kohteiden tarpeet ja kustannukset.

Projektissa uusitaan Hakaniemen metroaseman varavoimakoneiden
ohjausjarjestelmia, varavoimaan liittyvat apusahkojarjestelmat,
varavoimakoneiden jdahdytys ja polttoainekomponentit.

Yhteensa kuuden aseman varavoimakoneiden ohjausjarjestelmine uusinta
tulee kustantamaan noin 3M€ vuosille 2021-2026.

Projektin tavoitteet Ohjausjarjestelman uusinta, LVI ja apusahkolaitteiston uusimisella turvataan
varavoimakoneiden luotettava toiminta ja huoltojen seka varaosien saatavuus.

Kustannus-hyoétyarvio Ohjausjarjestelmien uusiminen turvaa metroaseman toiminnan sahkénsaannin
hairidtilanteissa. Matkustajaliikenne ei katkea, kun metroasemaa ei tarvitse
sulkea.

Projektin rajaukset Hakaniemen varavoimakoneiden ohjausjarjestelma seka varavoimakoneiden /

konehuoneen apusahkoéistys ja LVI tekniikan uusinta.

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutydhdn on kaytetty heindkuuhun 2021 mennessa 45
727 euroa. Vuodelle 2021 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 380
000 euroa. Vuoden 2021 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin
286 407 euroa. Lisdksi hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja
taloussuunnitelma-esityksessa 2022 seuraavasti: 2022: 185 000 euroa.

Osoite Adress Puhelin Telefon

Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071
00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS
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Vaikutukset kayttétalouteen
Hankkeen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

vaikutukset kayttdtalouteen 15vuoden aikana ovat:  Tulojen lisays ja
kustannussaastot 0 Lisdkustannukset 0 Kayttotalousvaikutus ilman
poistoja Oeur  Poistot 517 134eur  Yhteensa: -517

134eur Kayttotalousvaikutus

keskimaarin -34 476eur/vuosi  Tarkempi

laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Tyot suoritetaan niin ettei metron ja raitiotien liikenndintiin vaikutuksia.

Projektilla ei ole ymparistovaikutuksia.

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Arvio kustannusriskitasosta 1-5 2

Kustannusriskitasonpaivamaara 27.7.2021

Hankesuunnitelman 517 134 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2019 2020 2021 2022
- Projektipaallikén kustannukset 10 940 10 000
- Rakennuttajan kustannukset 8 268 37 459 21 467 20 000
- Erillishankinnat 239 000 140 000
- Hankevaraukset 15000 15000
Yhteensa 8 268 37 459 286 407 185 000
Aikataulu
Osoite Adress Puhelin Telefon
Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071

00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS
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2020 2021 2022
Projektisuunnittelu .
Hankesuunnittelu H -
Hankepaatos - l
Urakkakysely - .
Rakentaminen - _
Osoite Adress Puhelin Telefon
Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071

00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS



