/) HKL HELSINGIN KAUPUNGIN

N/ HST

LIIKENNELIIKELAITOS
7621 Valvomojarjestelmat

HANKESUUNNITELMA KOROTUS 1/3

13.8.2021 7816073

HY-ASEMAN UUSI LAITETILA

Projektiluokka

Projektin yksikko

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Hankepaatoksen korotuksen
syy

Hankepaatoksen korotuksen
suuruus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hyétyarvio

Osoite Adress

Hameentie 86
00550 HELSINKI

Hameentie 86
00550 HELSINGFORS

Omaisuudenhallintayksikkd. Hankepalvelu

Rata ja ratasahkd

Perkio Harri

Rosenholm Lasse

Rakennetaan modulaarinen turvahuone, joka on rakenteensa ansiosta helppo
toteuttaa valittuun tilaan. Turvahuone tulee viemaan noin 90m2

alueen Helsingin Yliopiston metroaseman ita-paan laitureiden valisesta
varastotilasta. Tilaan rakennettavan turvahuoneen tehollinen tila on 35,7m2,
tilan mahdollistama laitemaara nousee noin 1.8 kertaiseksi nykyiseen laitetilaan
verrattuna.

Turvahuone ratkaisussa on valmiiksi huomioitu tarvittavat sertifioinnit. Tila tulee
kaupunkiyhteisten jarjestelmien kayttéén ja HKL saa korotettuna vuokrana
investoinnin takaisin kaupungin kanslialta. Projektin kustannusarvio perustuu
yhdelta toimittajalta saatuun budjetaariseen hinta-arvioon laitetilasta seka
suunnittelijoiden kustannuslaskelmista muista projektiin liittyvista
kustannuksista.

Projektin toteutusvaiheessa ilmeni haasteita toteutuksen kanssa.
Rakennusurakoitsija joutui tekemaan huomattavan maaran vaistétoita ja monia
toita jouduttiin siirtdmaan yolla tehtaviksi, kun metroasemalla ei ollut asiakkaita.
Yo6toista johtuen myds HKL:n kustannuksia tuli oletettua enemman
ratakalustosta ja valvonnasta. Sahkdurakkaan tuli muutoksia toteutuksen
edetessa joka toi lisdkustannuksia.

60 000€

Uusi laitetila mahdollistaa luotettavan ja turvallisen

sijoitustilan kaupunkiyhteisille tietoliikennelaitteille ja eristdd Helsingin
kaupungin laitetilan omaksi kokonaisuudekseen. Uudeksi laitetilaksi on
suunnitteilla ns. modulaarinen turvahuoneratkaisu ja sijoituspaikaksi aseman
itdpaassa oleva Liisankadun sisddnkaynnin varaus. Laitetila tulee
kokonaisuudessaan kaupungin kanslian kayttoon.

Laitetilan rakentaminen on valttamatonta, koska nykyinen laitetila ei ole
sattuneen tydvahingon vuoksi enaa kelvollinen sijoituspaikka uusille
tietoliikennelaiteille. HY laitetila on sijainniltaan Helsingin kaupungin verkon
kannalta keskeinen sijoituspaikka ja laitteiden siirtdminen aiheuttaisi
merkittdvan suuret kaapelointikustannukset. Vanha laitetila jaisi jatkossa
puhdistettuna ja peruskorjattuna ainoastaan HKL:n ja Helsingin kaupungin
kannalta ristikytkentatilaksi.

Projekti toteutetaan HKL:n investointirahoituksella, mutta kustannukset peritdan
kaupunginkanslialta vuokran muodossa seuraavan 10 vuoden ajan.

Puhelin
Vaihde 09 310 1071

Telefon
Vaxel 09 310 1071
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Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

HKL huoltaa ja yllapitaa tilan, kanslia maksaa kaikki huolto- ja
korjauskustannukset.

Uusi turvahuone ja sen vaatimat muutokset metroaseman jarjestelmiin

Muut tuotot

Hankkeeseen on kaytetty elokuuhun 2021 mennesséa 652 418 euroa. Vuodelle
2021 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 142 404 euroa. Vuoden 2021
aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 309 394 euroa.

HKL laskuttaa laitetilan toteutuneet investointikustannukset seka
korkokustannukset (3% pa.) padomavuokrana Sijoitussopimuksen perusteella
maksettavan vuokran yhteydessa kymmenen (10) vuoden aikana.

Hankkeen vaikutukset kayttétalouteen 20vuoden aikana ovat:
Tulojen lisdys ja kustannussaastot: 1 005 819 eur
Lisdkustannukset: 320 819 eur

Kayttétalousvaikutus ilman poistoja: 685 000 eur

Poistot: 685 000 eur

Yhteensa: 0 eur

Kayttotalousvaikutus keskimaarin 0 eur/vuosi

HKL tilaa ja toteuttaa Helsingin yliopiston metroaseman laitetilan laitteistojen
maaraaikaishuollot, korjaukset ja muut tarvittavat huollot seka laitteistojen
uusinnat (poissulkien UPS laitteiden akustonvaihto). Laitteistojen uusinnoista
HKL sopii Kanslian kanssa erikseen. Kanslia vastaa tdysimaaraisesti kaikista
tdman kohdan mukaisista laitteistojen uusinnoista ja huolloista aiheutuvista
kustannuksista siten, ettd HKL laskuttaa kustannukset Kanslialta
vuokranyhteydessa

Tybt suoritetaan niin ettei metro- tai raitiolikenteeseen tule vaikutuksia

Uuden laitetilan laitteistot on energiatehokkaampia kuin vanhan, uusi laitetila on
nykyiseen verrattuna energiatehokkaampi

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Arvio kustannusriskitasosta 1-5 2

Kustannusriskitasonpaivamaara 22.9.2020

Hankesuunnitelman 685 000 €

enimmaishinta

Osoite Adress Puhelin Telefon
Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071

00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS

€ (alv 0%)
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

- Projektipaallikén kustannukset 3774 6 768 2980

- Rakennuttajan kustannukset 17 752 42 744 17 896

- Kokonaisurakan ty6t 172 730 118 866

- Rataty6t 1 440

- Erillishankinnat 0 131 837 169 212

Yhteensa 21 525 354 081 309 394
Aikataulu

2018 20149 2020 2021
Tarveselvitys - -
Projektikuvaus o I
Hankesuunnittelu ja hankepaitos -
Hankinnat -
Rakentaminen -

Osoite Adress Puhelin Telefon
Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071

00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS



